

Spett.le Responsabile del Procedimento

Ing. Agnello Marone

-sede-

p.c. Al progettista

Ing. Tony Esposito

-sede-

p.c. Coordinatore per la Sicurezza In Fase di Esecuzione

Geom. Giovanni Agliata

-sede-

p.c. Responsabile dell'unità "Investment Program & Services"

Ing. Giovanni De Simone

-sede-

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2. «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti»
Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania - Codice intervento: M2C4-I4.2_088

Lotto C - Accordo Quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell'intervento comuni di: Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla.

CUP: H49J21010250001

CIG: 948371947F

TRASMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

Con riferimento alle lavorazioni in oggetto,
premesso che,


- con nota prot. n. 0074412\2025 del 07/10/2025 lo scrivente Direttore dei Lavori ha convocato l'Impresa Appaltatrice per discutere del nuovo prezzo e la presa visione e accettazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il completamento delle opere in appalto;
- in data 09/10/2025 l'impresa Appaltatrice ha sottoscritto digitalmente lo Schema di Atto di Sottomissione per l'accettazione della Perizia di Variante in argomento;

tanto premesso ai fini dell'esecuzione delle attività istruttorie e dell'adozione dei conseguenziali atti di approvazione,

si trasmette

la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta dallo scrivente Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, costituita dagli allegati di cui all'elenco allegato alla presente e sottoscritta per accettazione dall'impresa in data 09/10/2025, giusto Schema di Atto di Sottomissione allegato.

Il Direttore dei Lavori

Arch. Mario Grasso

SpA

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622



Allegati:

- Relazione della PVTs
- Allegato 1 – Fase 1: Verifica e rilievo integrativo delle reti e loro rappresentazione GIS;
- Allegato 2 – Fase 2: Progettazione di ottimizzazione della rete idrica;
- Allegato 3 – Fase 3a: Attuazione del progetto di ottimizzazione della rete;
- Allegato 4 – Fase 3b: Attuazione del progetto di sostituzione condotte;
- Allegato 5 - Quadro di raffronto;
- Schema atto di sottomissione
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi

Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)
R.E.A. n°636488
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com
Segnalazione Guasti tel. 800 218270
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622