

**PNRR – Piano Nazionale Per La Ripresa E Resilienza – M2C4 – I4.2 - Riduzione Delle Perdite Nelle Reti Di Distribuzione Dell'acqua, Compresa la Digitalizzazione e il Monitoraggio Delle Reti****Codice Intervento: M2C4-I4.2\_088****Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano della Regione Campania.****Accordo quadro per gli interventi di criticità 5 (Lotto C) Ambito dell'intervento comuni di: Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla.****Titolo progetto: M2C4-I4.2\_088 GORI S.p.A. CR5****Codice CUP: H49J21010250001.****Codice Identificativo Gara (CIG): 948371947F**

\*\*\*\*\*

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA**

\*\*\*\*\*

**Il Responsabile dell' Unità Investment Program & Services****Vista,**

- la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, in atti al protocollo n. 0075824\2025 del 13/10/2025, proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi del Art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che eleva l'importo dei lavori a complessivi € 18.200.228,96, per una maggiore spesa di € 1.758.659,07 rispetto all'importo del contratto di appalto Rep, 1048 come integrato dall' Atto Aggiuntivo Rep 1124, come riportato nel seguente prospetto:

Contratto di appalto Rep. 1048	€	16.062.601,60
Atto Aggiuntivo Rep. 1124	€	378.968,29
Importo opere di variante	€	1.758.659,07
<b>Importo totale somma autorizzata</b>	<b>€</b>	<b>18.200.228,96</b>

- la relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 106 comma 14 del D.Lgs 50/16, in atti al protocollo al n. 76036 del 13/10/2025 e le motivazioni ivi riportate che comportano l'adozione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva.

**Sede Legale e Direzione**GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)  
R.E.A. n°636488  
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635**Contatti**www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com  
Segnalazione Guasti tel. 800 218270  
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

#### Tenuto conto che,

- con nota prot. 0076026\2025 del 13/10/2025, l'ing. Tony Esposito, nella qualità di Progettista degli interventi di cui al progetto definitivo denominato a base di gara, giusta nomina prot. Gori n. 95969 del 03.11.2021, esaminata la Perizia di variante tecnica e Suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori, ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione della stessa, atteso che tale Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva non introduce modifiche che alterano la natura generale del Contratto e le finalità dello stesso;
- con Determinazione acquisita agli atti al protocollo aziendale al n. 0077442\2025 del 17/10/2025 il Collegio Consultivo Tecnico, esaminati gli atti trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento ha espresso il seguente parere: *"Il CCT esprime parere favorevole alla perizia di variante, ritenendo, in ragione del controllo meramente formale che è demandato al Collegio, che gli elementi rappresentati nella relazione del DL, nonché nei pareri di competenza del RUP e del progettista, diano piena evidenza della sussistenza delle ragioni per provvedere alla approvazione della variante pervenuta"*;
- che la maggiore spesa di € 1.758.659,07 è coperta per € 904.799,27 dalle somme appostate alla voce "B5 – Imprevisti" e per la restante parte dagli accantonamenti appostati nel Quadro Economico di progetto come rimodulato a seguito dell'Atto Aggiuntivo Rep 1124 del 22/05/2025, giusto Provvedimento in atti al protocollo aziendale n. 39901\2025 del 26/05/2025;
- la Perizia di variante Tecnica e Suppletiva non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato.
- la Perizia di Variante in argomento essendo finalizzata esclusivamente alla risoluzione di problematiche natura tecnica non comporta variazione del target relativo ai km di rete distrettualizzata, fissato per l'attuazione dell'intervento.

#### Visto:

- il progetto a base di gara;
- il Contratto di appalto e il successivo atto aggiuntivo;
- il Capitolato Speciale di Appalto;
- la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;
- la relazione istruttoria redatta, ai sensi dell'articolo 106 comma 14, dal Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 76036 del 13/10/2025;
- il parere favorevole espresso dal progettista del progetto a base di gara prot. n. 0076026\2025 del 13/10/2025;
- il parere favorevole espresso dal CCT con la Determinazione prot. n. 0077442\2025 del 17/10/2025.
- il D.Lgs 50/2016,

#### Sede Legale e Direzione

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)  
R.E.A. n°636488  
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

#### Contatti

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com  
Segnalazione Guasti tel. 800 218270  
Servizio Commerciale tel. 800 900161/ 081 0206622

**Visto altresì:**

- Il provvedimento di Autorizzazione della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva in oggetto, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/16, in atti al protocollo aziendale al n. 0079017\2025 del 23/10/2025,

**APPROVA**

la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva in atti al protocollo n. 0075824\2025 del 13/10/2025, proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi del Art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che eleva l'importo dei lavori a complessivi € 18.200.228,96, per una maggiore spesa di € 1.758.659,07 rispetto all'importo del contratto di appalto Rep. 1048 come integrato dall' Atto Aggiuntivo Rep 1124, come riportato nel seguente prospetto:

Contratto di appalto Rep. 1048	€	16.062.601,60
Atto Aggiuntivo Rep. 1124	€	378.968,29
Importo opere di variante	€	1.758.659,07
<b>Importo totale somma autorizzata</b>	<b>€</b>	<b>18.200.228,96</b>

**Investment Program & Services**

**Il Responsabile**

*Ing. Giovanni De Simone <sup>(\*)</sup>*

*<sup>(\*)</sup> Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**Sede Legale e Direzione**

GORI S.p.A. • Via Trentola, 211 80056 Ercolano (Na)  
R.E.A. n°636488  
Reg.Imp.Cos.fisc. e P.IVA n°07599620635

**Contatti**

www.goriacqua.com • protocollo@cert.goriacqua.com  
**Segnalazione Guasti** tel. 800 218270  
**Servizio Commerciale** tel. 800 900161/ 081 0206622