

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ("PNRR")

Repertorio n. 1140

MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2

«Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti».

Codice intervento M2C4-I4.2_088

* * * * *

Procedura di gara indetta dalla GORI S.p.A. per l'affidamento degli "Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione Campania:

Lotto C - Accordo quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell'intervento comuni di: Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla.

CUP: H49J21010250001. Codice Identificativo Gara (CIG): 948371947F.

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO QUADRO

Si sono costituiti:

➤ **"GORI S.p.A."** (di seguito anche indicata **"GORI"** o **"Società"** o **"Stazione Appaltante"** o **"SA"**), con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211, codice fiscale e partita IVA n. 07599620635, rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott. ing. Vittorio Cuciniello, nato a Torre del Greco (NA) il 31/12/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,

e

➤ il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** tra:

“DARF s.r.l. Società Benefit” - *Capogruppo-Mandataria*, con sede legale in Torre del Greco (NA) al Viale Sardegna n. 2, partita IVA n. 08933831219, rappresentato ai fini del presente atto dall'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. dott. Arturo Busco, nato a Torre del Greco il 21/08/1975, domiciliato per la carica presso la sede di Darf s.r.l. Società Benefit;

Ing. Della Gatta s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Aversa (CE) alla Via Salvo d'Acquisto n. 184 - partita IVA n. 01541260616;

Opus Costruzioni s.p.a. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Pozzuoli (NA) alla Via Campana n. 233, - partita IVA n. 07201350639;

SITE s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Napoli alla Via Pazzigno n. 117, partita IVA n. 11093681002;

I.CO.NA Soc. Coop. - *Impresa Mandante* con sede legale in Angri (SA) alla Via Stabia n. 9, partita IVA n. 05000011212;

GDM s.p.a - *Impresa Mandante* con sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 48 - partita IVA n. 07436570639;

Ritonnaro Costruzioni s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Salerno alla Via Stefano Brun Loc. Fuorni- partita IVA n. 00243020658;

Gemis s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Palma Campania (NA) alla Via Nola n. 273 - partita IVA n. 03541191213;

Finalca Ingegneria s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Napoli alla Via Filangieri n. 48 - partita IVA n. 04925801211;

IDROSTUDI s.r.l.” - *Impresa Mandante*, con sede legale in Trieste (TS), Località Padriciano n. 99 - partita IVA n. 01039560329;

W.E.E. s.r.l. Impresa Mandante, con sede legale in Napoli alla Piazza Bovio n.

22, - partita IVA n. 06643011213;

Bouvengit s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Napoli (NA), Via G. Porzio n. 4- partita IVA n. 06859810480;

Ingegneria 2P & Associati s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in San Donà di Piave (VE) alla Via dell'Armi n. 27/3 c/o Centro Olimpia- partita IVA n. 02786330270;

S.I.GA. s.r.l. - *Impresa Mandante*, con sede legale in Salerno (SA) al Viale Giuseppe Verdi n. 23/T Parco Arbostella - partita IVA n. 05530190650;

Idrarest s.r.l. *Impresa Mandante*, con sede legale in Catania al Viale Andrea Doria n. 55 - partita IVA n. 02159670799;

Datek22 s.r.l. *Impresa Mandante*, con sede legale in Como alla Via Antonio Giussani n. 16 - partita IVA n. 03691010130;

T.A.E. s.r.l. *Impresa Mandante*, con sede legale in Rovereto (TN) alla Via Pineta n. 18/D, Frazione Zona Industriale- partita IVA n. 00817760226,

Pide s.r.l. *Impresa Mandante*, con sede legale in Veggiano (PD) alla Via Fermi n. 7 - partita IVA n. 02351020165;

Ing. Giovanni Perillo *Mandante* con studio professionale in Sessa Aurunca (CE) al Viale XXI Luglio n. 2, codice fiscale PRL GNN 65M31 F839W, partita IVA 01834380618;

(di seguito anche indicato “**Raggruppamento**” o “**RTI**” o “**Appaltatore**” o “**Aggiudicatario**”), rappresentato ai fini del presente atto dall'Amministratore delegato e legale rappresentante *p.t.* della Impresa Capogruppo-Mandataria “DARF s.r.l. Società Benefit” dr. Arturo Busco, nato a Torre del Greco il 21/08/1975, giusta atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e contestuale mandato speciale con rappresentanza stipulato in data 02 ottobre 2023 per atto del dott.

Domenico De Carlo, notaio in Torre del Greco (NA), con Rep. n. 3252 e Racc. n.2377,
domiciliato per la carica presso la sede sociale della medesima Impresa Capo-
gruppo-Mandataria;
di seguito GORI e il RTI anche indicati congiuntamente come “Parti”.

Premesso che:

A) GORI è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (“S.I.I.”) nell'Ambito Di-
strettuale Sarnese-Vesuviano della Campania, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e
della Legge Regione Campania n. 15/2015;

B) GORI, al fine di contrastare il fenomeno della dispersione idrica nelle reti di di-
stribuzione e di giungere a valori di dispersione comparabili agli standard euro-
pei, nonché in coerenza con la vigente pianificazione d’ambito ed i relativi obiet-
tivi all’anno 2032, ha predisposto il Macro-progetto denominato “*Interventi fi-
nalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di distribuzione del
Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Re-
gione Campania*” (“**Macro-progetto**”), che si propone di efficientare la gestione
della risorsa idrica, rafforzare la digitalizzazione delle reti, ottenere una ridu-
zione delle perdite, aumentare la resilienza dei sistemi idrici;

C) nell’ambito del predetto *Macro-progetto* è stato predisposto, tra gli altri, il pro-
getto definitivo denominato:

- “**Accordo quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell’intervento comuni
di: Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano,
Corbara, Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro
Vesuviano, Santa Maria la Carità, Sant’Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno,
Volla**” - CUP: H49J21010250001, per l’importo complessivo di € 22.696.469,66
(oltre IVA), di cui € 18.849.984,84 per lavori e prestazioni in appalto ed €

3.846.484,82 per somme a disposizione della Stazione Appaltante (**“Intervento di criticità 5”**);

- “L’intervento è finanziato con risorse dell’**Unione Europea** per l’attuazione dell’iniziativa **“Next Generation EU”**, nell’ambito della misura **M2C4_I4.2 del PNRR “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”**, e, per parte del costo dell’intervento non ricompresa nel finanziamento, con importi destinati agli investimenti a valere sullo schema tariffario con l’ **Ente Idrico Campano** quale Soggetto beneficiario del finanziamento pubblico;

D) GORI, quale gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato operante nell’ambito territoriale ottimale di pertinenza dei citati interventi, nonché gestore unico del S.I.I. dell’Ambito Distrettuale Sarnese - Vesuviano della Regione Campania, è identificato come **“Soggetto Attuatore”** dell’intervento;

Premesso, inoltre, che:

E) GORI, con determina a contrarre del 08/11/2022 (agli atti della GORI con protocollo n. 72369\2022), ha stabilito di avviare la procedura di gara per l’individuazione degli operatori economici a cui affidare l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, adottando quale sistema di selezione del contraente la **“procedura aperta”**, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. 50/2016;

F) a seguito dell’espletamento della procedura di gara è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, a favore del costituendo **“Raggruppamento Temporaneo di imprese fra: DARF s.r.l. (Capogruppo-Mandatario) / Ing. Della Gatta s.r.l. (Mandante) / Opus Costruzioni s.p.a. (Mandante) / SITE s.r.l. (Mandante) / I.CO.NA Soc. Coop. (Mandante) / GDM s.p.a. (Mandante) / Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Mandante) / Gemis s.r.l. (Mandante) / Finalca Ingegneria s.r.l. (Mandante)**

/ IDROSTUDI s.r.l. (Mandante) / W.E.E. s.r.l. (Mandante) / Bouvengit s.r.l. (Mandante) / Ingegneria 2P & Associati s.r.l. (Mandante) / S.I.GA. s.r.l. (Mandante) / Idragest s.r.l. (Mandante) / Datek22 s.r.l. (Mandante) / T.A.E. s.r.l. (Mandante) / Pide s.r.l. (Mandante) / Ing. Giovanni Perillo (Mandante)”;

G) conseguentemente, a seguito del perfezionamento degli atti di convenzione per l’assegnazione del finanziamento, in data 27.11.2023, è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Repertorio n. 1048 tra Gori S.p.A. ed il “R.T.I. DARF s.r.l. (Capogruppo-Mandatario) / Ing. Della Gatta s.r.l. (Mandante) / Opus Costruzioni s.p.a. (Mandante) / SITE s.r.l. (Mandante) / I.CO.NA Soc. Coop. (Mandante) / GDM s.p.a. (Mandante) / Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Mandante) / Gemis s.r.l. (Mandante) / Finalca Ingegneria s.r.l. (Mandante) / IDROSTUDI s.r.l. (Mandante) / W.E.E. s.r.l. (Mandante) / Bouvengit s.r.l. (Mandante) / Ingegneria 2P & Associati s.r.l. (Mandante) / S.I.GA. s.r.l. (Mandante) / Idragest s.r.l. (Mandante) / Datek22 s.r.l. (Mandante) / T.A.E. s.r.l. (Mandante) / Pide s.r.l. (Mandante) / Ing. Giovanni Perillo (Mandante)”; per l’esecuzione dei lavori parola, registrato all’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Napoli in data 14.12.2023 al n. 209 serie 2 per l’importo netto di € 16.062.601,59 di cui € 267.429,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

H) Nelle more della stipula del contratto, ricorrendo le condizioni previste dall’art 32 comma 8, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, con verbale del 05.07.2023, in atti al protocollo n. 58976 del 10.07.2023 è stata disposta la consegna dei lavori;

I) relativamente alle prestazioni affidate con il Contratto REP. n. 1048 è stato acquisito il **CIG DERIVATO: B3F67E6E23**;

Considerato, che:

J) In data 22/05/2025 tra l'impresa appaltatrice R.T.I. "DARF s.r.l." e la Stazione

Appaltante GORI S.p.A. è stato sottoscritto l' Atto Aggiuntivo al contratto di appalto classificato al Repertorio al n. 1124 in base al quale, ai sensi dell'articolo 5 del Contratto di Appalto è stato disposto l'aumento dell'importo contrattuale di complessivi netti € 378.968,29, oltre IVA, rientranti nel quinto d'obbligo, di cui € 212.500,00 per la fornitura di smart meter nb-iot per la telelettura di utenza (CIG Derivato B5D2B9B952) ed € 166.468,29 per la fornitura di attrezzature per la ricerca perdite smart (CIG Derivato B5D2B716AA);

K) per effetto delle ulteriori prestazioni affidate con l'atto aggiuntivo sopra richiamato l'importo contrattuale risulta essere stato elevato ad € 16.441.569,89

Considerato, inoltre, che:

L) con nota in atti al protocollo aziendale al n 0075824\2025 del 13/10/2025 il Direttore dei lavori ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii. per dare conto delle variazioni derivanti da situazioni impreviste, sopraggiunte in corso d'opera ivi comprese la sopravvenienza di specifiche disposizioni esecutive impartite dagli Enti territorialmente competenti non previste e non prevedibili in sede di redazione del progetto definitivo di Accordo Quadro posto a base di gara, nonché delle marginali modifiche disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità. Il tutto per una spesa aggiuntiva di € 1.758.659,07, oltre IVA;

l'impresa appaltatrice R.T.I. Darf s.r.l. (capogruppo mandataria) ha preso visione della Perizia di Variante e ne ha accettato i relativi contenuti sottoscrivendo in data 09/10/2025 il verbale di concordamento prezzi e lo Schema di

Atto di Sottomissione senza riserve.

Dato atto che:

M) Il Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento in atti al protocollo aziendale al n. 0079017\2025 del 23/10/2025 ha autorizzato ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la Perizia di variante in parola;

N) con provvedimento in atti al protocollo aziendale al n. 0079055\2025 del 23/10/2025 Il Responsabile dell'Unità Investment Program & Services della GORI S.p.A. ha approvato la Perizia di variante Tecnica e Suppletiva proposta dal Direttore dei Lavori ed autorizzata dal RUP, che eleva l'importo dei lavori a complessivi € 18.200.228,96, per una maggiore spesa di € 1.758.659,07 rispetto all'importo del contratto di appalto Rep. 1048 come integrato dall' Atto Aggiuntivo Rep 1124;

Tenuto conto che:

O) l'importo della maggiore spesa di € 1.758.659,07, prevista dalla Perizia di Variante in argomento, risulta contenuto nell'ambito del quinto d'obbligo e pertanto trovano anche applicazione le condizioni stabilite al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/16, e contemplate dall' articolo 47 del Capitolato Speciale di Appalto a base di gara e dall'articolo 5 del contratto di appalto.

tanto premesso e considerato, le Parti - come sopra identificate e rappresentate - convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La narrativa che precede è patto nonché è parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo, costituendone il presupposto su cui si fondano i successivi articoli.

L'intervento è finanziato con risorse **dell'Unione europea** per l'attuazione

dell'iniziativa **"Next Generation EU"**, nell'ambito della misura **M2C4_I4.2 del PNRR**

e, per parte del costo dell'intervento non ricompresa nel finanziamento, con im-
porti destinati agli investimenti a valere sullo schema tariffario.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, per l'intervento in oggetto non
vi è una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e
di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale. (as-
senza del c.d. doppio finanziamento).

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di ben conoscere gli atti, i docu-
menti e le disposizioni normative richiamate in premessa e nei successivi articoli,
nonché di considerare tali atti e documenti parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto con valore di patto e qui riportati ed integralmente trascritti seppure non
materialmente allegati.

ART. 2

Il legale rappresentante p.t. dell'Appaltatore, **DICHIARA ED ESPRESSAMENTE SI**
OBBLIGA nei confronti della GORI s.p.a. ad accettare, come in effetti accetta senza
sollevare eccezione o riserva alcuna comunque deducibile, l'esecuzione delle pre-
stazioni aggiuntive previste nella Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva e il conse-
guente aumento dell'importo contrattuale di € 1.758.659,07 (unmilionesettecen-
tocinquantottomilaseicentocinquantanove/07) il tutto agli stessi prezzi, patti, con-
dizioni e modalità di contabilizzazione e pagamento del Contratto di Appalto REP.
n. 1048 e successivo atto aggiuntivo REP. 1124, dei Verbali di concordamento dei
nuovi prezzi regolarmente sottoscritti e con il medesimo ribasso, e secondo le ulte-
riori indicazioni contenute nella Perizia stessa.

ART. 3

Per effetto dei maggiori lavori previsti dalla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva,

l'importo dell'Accordo Quadro viene conseguentemente elevato a netti € 18.200.228,96, (diciottomilioniduecentomiladuecentoventotto/96) comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA.

I Lavori oggetto del presente atto sono puntualmente descritti negli elaborati tecnici di cui alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva ai quali integralmente si rimanda, materialmente non allegati, ma comunque costituenti – ad ogni effetto di legge - parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 4

Con la stipula del presente ATTO AGGIUNTIVO, l'Appaltatore espressamente dichiara e garantisce che le ulteriori prestazioni affidate ed il corrispondente aumento dell'importo disposto con il presente ATTO AGGIUNTIVO non comportano cambiamenti tali da produrre alcun pregiudizio per l'Appaltatore medesimo.

ART. 5

Le Parti convengono e si danno reciproco atto che il rapporto contrattuale intercorrente resta disciplinato inderogabilmente dalle disposizioni del Contratto di Appalto REP. n. 1048 e successivo Atto Aggiuntivo REP 1124, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente ATTO AGGIUNTIVO.

L'Appaltatore dichiara di accettare, come in effetti accetta, che le opere previste nella presente Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva siano contabilizzate unitamente a quelle dell'appalto principale e che, pertanto, formano oggetto di un unico collaudo.

ART. 6

Tutte le spese relative al presente ATTO AGGIUNTIVO, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle per registrazioni e bolli, cedono a carico dell'Appaltatore.

*** **

Letto confermato e sottoscritto digitalmente da ciascuna delle Parti, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. e norme collegate, in modo da sostituire il documento cartaceo e la firma autografa.

- per il **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** fra **DARF s.r.l. Società Benefit** (Capogruppo-Mandataria) / **Ing. Della Gatta s.r.l.** (Mandante) / **Opus Costruzioni s.p.a.** (Mandante) / **SITE s.r.l.** (Mandante) / **I.CO.NA Soc. Coop.** (Mandante) / **GDM s.p.a.** (Mandante) / **Ritonnaro Costruzioni s.r.l.** (Mandante) / **Gemis s.r.l. (Mandante)** / **Finalca Ingegneria s.r.l.** (Mandante) / **IDROSTUDI s.r.l.** (Mandante) / **W.E.E. s.r.l.** (Mandante) / **Bouvengit s.r.l.** (Mandante) / **Ingegneria 2P & Associati s.r.l.** (Mandante) / **S.I.GA. s.r.l.** (Mandante) / **Idrigest s.r.l.** (Mandante) / **Datek22 s.r.l.** (Mandante) / **T.A.E. s.r.l.** (Mandante) / **Pide s.r.l. (Mandante)** / **Ing. Giovanni Perillo (Mandante)** l'Amministratore delegato e legale rappresentante *p.t.* dell'Impresa Capogruppo-Mandataria dottor Arturo Busco

- per **GORI s.p.a.**, l'Amministratore Delegato e legale rappresentante *p.t.* dott. ing. Vittorio Cuciniello