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DURATA DELLE LAVORAZIONI [gg]

ALLESTIMENTO CANTIERE

VIA ATZORI

€ 526 242,25

VIA FUCILARI-VIA MATTEOTTI

€ 174 455,40

VIA PUCCI-VIA LUCARELLI E TRAVERSE

€ 409 854,89

VIA CASTALDO-VIA SOLIMENA

€ 1 156 830,20

SCARICATORE E SOLLEVAMENTO VIA SPERA

€ 145 174,95

SCARICATORE VIA PUCCI

€ 22 219,91

SPOSTAMENTO ALLACCI

€ 28 965,54

SMOBILIZZO CANTIERE

240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

Comune di Nocera Inferiore - Completamento delle rete fognaria 1° Lotto - STRALCIO A
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

30 60 90 120 150 180 210


