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 CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l’esecuzione 
dei lavori previsti di cui al progetto denominato “Comune di Nocera Inferiore: Completamento 
della rete fognaria – 1° lotto – Stralcio A” - Cod. Int.7308, nonché le attività per autorizzazioni, 
licenze, concessioni, nulla osta e quant’altro occorre per la realizzazione delle opere in progetto.   

Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e 
complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione, a perfetta regola 
d’arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non 
esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle 
singole unità di misura, obbligo dell’appaltatore di eseguire e fornire l’opera completa a perfetta 
regola d’arte e funzionale con riferimento al progetto esecutivo allegato ed alla destinazione 
dell’opera. 
Pertanto l’Appaltatore assume anche il ruolo di tecnico interessato all’adempimento delle 
prestazioni che costituiscono espressione della professionalità richiesta all’Appaltatore dalla 
Stazione Appaltante. 

2. Sono compresi nell’appalto: 

- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto esecutivo posto a base di gara, con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; 

- sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e 
le previsioni migliorative e aggiuntive offerte dall’appaltatore in sede di gara. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
Tutte le operazioni di scavo dovranno essere effettuate con la sorveglianza di un archeologo così 
come prescritto in sede di conferenza dei servizi (vedi elab. A1)   

4. Le opere che formano oggetto dell’affidamento risultano sommariamente indicate 
nel seguente elenco: 

- Realizzazione di tratti fognari; 
- Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in ordine alle opere di cui ai punti 

precedenti; 
- Realizzazione di pozzetti e opere d’arte per l’esecuzione delle opere; 
- Ripristini di pavimentazioni stradali. 

5. Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati del 
progetto esecutivo, redatto dalla Stazione Appaltante e ritenuto dall’Appaltatore, per espressa 
dichiarazione resa in sede di gara d’appalto, completo, esauriente, adeguato e realizzabile per il 
prezzo indicato in offerta. 
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In caso di differenze interpretative ed esecutive tra i grafici, le relazioni, i calcoli preliminari e gli 
atti contabili, devono essere considerate valide le categorie di lavoro e le tecnologie esecutive 
indicate nell’elaborato che più si avvicina al fine dell’opera appaltata e per rendere ultimata a 
regola d’arte, funzionale e funzionante. 

6. La GORI S.p.A. si riserva, a sua discrezione ed insindacabile scelta, di non procedere 
all’aggiudicazione dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l’offerente possa 
avanzare in merito alcunché. 

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 

Tabella A 

 
 
Tabella B 

 
 
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, tabella A, colonna 
A), al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo 
importo, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al 
comma 1, tabella A, colonna B) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi dell’art. 100 comma 1, 
D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. 

colonna A colonna B A+B

IMPORTI
importo lavoro al netto degli 
oneri diretti della sicurezza

oneri sicurezza PSC TOTALE

A1.1) Lavori a corpo 1 880 023,66€                          
A1.1) Lavori a misura 541 569,77€                             
Oneri della sicurezza 42 149,72€                
IMPORTO TOTALE DI APPALTO 2 421 593,43€                          € 42 149,72 2 463 743,15€     

a misura
importo lavori %

Scavi, demolizioni, rimozioni, rinterri e trasporti 
a discarica 418 721,72 €                                         22,27% 54 963,40 €               

Palificate 477 972,51 €                                         25,42% -  €                            
Calcestruzzi, casseforme, acciaio ed opere in c.a.v. 33 695,52 €                                           1,79% -  €                            
Tubazioni e apparecchiature idrauliche 606 603,72 €                                         32,27% -  €                            
Opere elettriche ed elettromeccaniche 68 685,13 €                                           3,65% -  €                            
Manufatti prefabbricati in cls 181 497,66 €                                         9,65% -  €                            
Allacci -  €                                                       - 297 402,00 €             
Opere stradali 92 847,40 €                                           4,94% 61 831,83 €               
Scavi e sorveglianza archeologica -  €                                                       - 127 372,54 €             
TOTALE 1 880 023,66€                                      100,00% 541 569,77€              

Sommano lavori a corpo e a misura

Designazione delle diverse categorie di 
lavoro soggetti a ribasso d'asta

Importo complessivo di ogni categoria di lavoro
lavori compensati

a corpo

2 421 593,43€                                                                                                                                 
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3. L’offerta dell’appaltatore deve quindi tenere conto di tutte le obbligazioni e di tutte le 
circostanze generali e particolari riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e negli 
elaborati progettuali ed amministrativi che possono influire sul costo dell’esecuzione dell’opera. 

ART.3  - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato a corpo e misura ai sensi dell’art.59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.. 

2. L’importo dei lavori, di cui all’art. 2 comma 1, colonna A) della Tabella A, come determinato 
in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. 

3. Per i lavori di cui all’art. 2, comma 1, colonna A) della Tabella A, l’elenco dei prezzi unitari 
previsti negli atti progettuali non ha efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta resta 
fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia 
negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali essendo obbligo 
esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità 
delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l’offerta sulla 
sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

4. I prezzi unitari di cui all’elenco prezzi degli elaborati progettuali sono vincolanti per 
l’aggiudicatario per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni 
o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

5. I lavori in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella 
contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso 
d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati 
secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese 
generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due 
addendi. 

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base 
d’asta di cui all’art. 2, comma 1, colonna A) della Tabella A, del presente capitolato, mentre per 
gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, 
comma 1, colonna B) della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi.  

ART.4  - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, 
CATEGORIE CONTABILI 

1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e in conformità 
all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di 
opere generali “OG6”, così come riportato nella seguente tabella: 
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ART.5 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI 

1. L’impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all’appalto, ha diligentemente visitato le 
località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l’estrazione 
di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua, al 
rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a 
regola d’arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito 
anche indicato “C.S.A.”). 

2. L’impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni ove 
dovranno essere realizzate le opere, sia dalle risultanze della relazione geologica e geotecnica 
allegata al progetto, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere 
effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi. 

3. I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente 
Capitolato, s’intendono dunque accettati integralmente dall’impresa in base a valutazioni e 
calcoli di sua convenienza. 

4. Con la stipula del contratto d’appalto, l’impresa riconosce esplicitamente che nella 
determinazione del prezzo l’Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare 
l’opera compiuta a regola d’arte, incluso l’utile. 

descrizione importo lavori classifica

OG 6
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 

irrigazione 
2 463 743,15 €                             IV

categoria 
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CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART.6  - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia 
derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti. 

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Resta fermo e convenuto, comunque, che la 
soluzione definitiva sarà in ogni caso adottata dalla Stazione Appaltante senza che l’Appaltatore 
possa eccepire e/o pretendere alcunché; a tal fine l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad 
accettare la soluzione adottata dalla Stazione Appaltante. 

3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

4. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 
1362 a 1369 del codice civile. 

ART.7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale ed al 
Capitolato Generale di Appalto di cui al D.M. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in 
vigore: 

a) gli allegati Disciplinari descrittivi e prestazionali; 
b) tutti gli elaborati grafici descrittivi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 

costruttivi, i progetti delle strutture, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica; 
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 

81/2008, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell’allegato XV al decreto legislativo 
n.81 del 2008 e le proposte integrative al predetto piano ai sensi dell’art. 100 del decreto 
legislativo n.81/2008; 

d) il cronoprogramma di cui al successivo art. 19 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

e) il computo metrico estimativo; 
f) l’Elenco prezzi unitari; 
g) l’offerta del concorrente presentata in sede di gara. 
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici 
e in particolare: 

- il D. Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010 limitatamente agli articoli ancora in vigore; 
- il D.M. n.145/2000 limitatamente agli articoli ancora in vigore; 
- il DM n. 49/2018. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente 
ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, 
ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non 
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle 
addizioni o diminuzioni dei lavori stessi; 

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi 
altro allegato. 

4. Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in 
sede di offerta. 

ART.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti 
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di 
tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua 
perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

ART.9 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante di avvale, senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’art.110 del D. 
Lgs. 50/2016; 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori 
economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano 
applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

ART.10 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore di eleggere domicilio 
nel comune/i in cui vengono effettuati i lavori. 
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Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P., ciascuno 
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo 
rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio appositamente 
eletto. 

2. L’Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a 
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di 
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante; gli atti da 
cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. 

3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta 
motivata della stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico 
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni 
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla 
consegna. 

Il Direttore dei Lavori, o il RUP, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e 
del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in 
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 
la conduzione del cantiere. Il direttore di cantiere è pertanto responsabile dell’esatto 
adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei 
cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, 
assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo 
alla pubblica e privata incolumità. A tal fine il direttore di cantiere assume - in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e 
responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore, da questi delegate. Resta inteso 
che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e responsabilità, 
l’Appaltatore le assume e ne risponde direttamente. 

Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio delle 
competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di quelle non 
delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui 
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo 
atto di mandato. 
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ART.11 - QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche 
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere 
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti 
di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00. 

3. Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare 
devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti indicati 
in contratto e nel presente capitolato speciale d’appalto.  

4. L'Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, la 
provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le prove che il 
Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.  

5. Tutti i materiali verranno presentati e dettagliati alla Stazione Appaltante mediante consegna 
di apposite schede tecniche con congruo anticipo tenendo presente che la Direzione Lavori ha 
trenta giorni per effettuare le relative approvazioni. In assenza di tale approvazione non si potrà 
procedere alla consegna dei lavori.  

6. Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente accettato 
dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale che ritenga non 
adatto per la buona riuscita dei lavori.  

7. I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di lavoro 
entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore non si uniformi 
a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere direttamente, addebitando 
all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo pagamento in acconto.  

8. L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto della Stazione Appaltante, 
ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali non 
corrispondenti alle condizioni contrattuali. 

9. Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le garanzie 
di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.  

10. Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei materiali 
nei luoghi ritenuti opportuni.  

11. È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato ad 
una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, allegando i 
relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio da lui stesso 
scelto, tra quelli indicati in contratto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diversi 
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rispetto a quelli contrattualmente stabiliti non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di 
costo per la Stazione Appaltante.  

12. Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta di 
sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto a 
reclami e/o pretese di qualsiasi genere.  

13. Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l’eventuale acquiescenza del 
Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, oppure di 
qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun aumento dei 
corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente derivino all'opera; in 
tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali e la loro lavorazione avessero 
le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata 
dal Direttore dei lavori una qualunque riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, 
ovvero una qualità inferiore od una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente 
accettati dallo stesso Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor 
valore dei materiali o delle opere.  

14. Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, quando non 
è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico all'Appaltatore, unitamente 
a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e spedizione dei campioni.  

15. Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti 
nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali stessi in 
tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che ne sia iniziato 
l'impiego, l'esito delle prove necessarie. 

16. Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e di quelli 
montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei Disciplinari di 
fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei Lavori la facoltà di 
eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove di funzionamento in opera 
che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle operazioni che la Commissione 
collaudatrice intenda eseguire, anche in corso d'opera, per il collaudo delle opere. 

Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare 
comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e dei 
materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, delle prove 
di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei Lavori di rinunzia 
alle prove.  

Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative al personale 
che, per conto del Direttore dei Lavori, presenzia alle prove stesse.  
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CAPO III - GARANZIE 

ART.12 – CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia 
fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel 
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

ART.13 CAUZIONE DEFINITIVA – COPERTURA ASSICURATIVA 

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del 
contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all’art 103 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, 
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi: 

a. danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto, per un importo almeno pari a quello contrattuale; 

b. responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell’appalto con un 
massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 
500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati terzi anche 
l’Ente Appaltante, il personale di GORI S.p.A., nonché gli amministratori e dipendenti di 
queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla RCO, i dipendenti e gli incaricati di 
GORI S.p.A., i fornitori dell’Appaltatore. La Polizza RCT deve operare a primo rischio 
rispetto alle polizze preesistenti contratte da GORI S.p.A. 

3. Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia: 

 Rinuncia alla rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e suoi dipendenti; 
 Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall’Assicurato; 
 Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti; 

L’Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze fossero 
state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo. 

L’Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a GORI S.p.A. prima 
dell’inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le attestazioni dei 
pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi previste in polizza. 

L’Appaltatore riconosce a GORI S.p.A., in caso di omissione o ritardo degli adempimenti 
suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, 
addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a lui dovuto. 
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CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART.14  - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell’esecutore. 

2. Ai sensi dell’art.32, comma 13, del D. Lgs.50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante 
procedere, in via d’urgenza, alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale 
del contratto; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente. 

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso 
contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della 
consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna 
parziale. 

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono 
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è 
facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, 
senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una 
nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

5. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a 
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 
personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

6. L'Appaltatore, qualora intenda far valere pretese derivanti da eventuali difformità dello stato 
dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve, a pena di decadenza, formulare riserva in 
calce al verbale di consegna dei lavori, indicando analiticamente sia le ragioni di doglianza sia, 
ove possibile, le somme o qualsiasi cosa cui ritenga di aver diritto. Eventuali richieste connesse 
e conseguenti la consegna che non siano state formulate nei modi e nei tempi innanzi indicati o 
che, pure formulate, non siano state ribadite nel registro di contabilità, non potranno più essere 
avanzate e saranno considerate inammissibili. 

ART.15 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 540 
(cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale 
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si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole 
nonché delle ferie contrattuali. 

2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare 
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

3. A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo pec o lettera 
raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori 
procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. 

ART.16 - SOSPENSIONI E PROROGHE 

1. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, in tutti i 
casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione 
del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di 
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 
106 del D.Lgs n. 50/2016. 

2. Ai sensi dell’art.107, comma 2 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile unico del procedimento può 
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. 

3. Tra le circostanze per le quali il Responsabile unico del procedimento può ordinare la 
sospensione dei lavori rientrano le situazioni derivanti dal ritardato trasferimento dei 
finanziamenti da parte dell’Ente erogatore. 

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, 
è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere 
la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere 
realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in 
cantiere al momento della sospensione. 

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando 
superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori 
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo 
è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

6. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del D.Lgs n.50/2016 e DM 49/2018. 

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In 
tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni determinato dal 
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prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per 
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 
secondo il cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 19. 

8. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, l'esecutore che per cause a lui non 
imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione 
non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata 
a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore 
deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del 
verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. 
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore 
dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore 
non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

ART.17 PENALI  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale nella misura 
giornaliera pari allo 0,07% dell’importo contrattuale. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso 
di: 

a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna 
degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 14, 
comma 4; 

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 
fissata dal Direttore dei Lavori; 

c) ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori 
non accettabili o danneggiati; 

d) ritardo nella consegna parziale di opere eventualmente previste in contratto; 

e) ritardo nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei 
lavori; 

f) ritardo nella consegna dei grafici “come costruito” (as-built), in formato dwg, aggiornati e 
perfettamente corrispondenti alle opere realizzate e conformi alle indicazioni grafiche fornite 
dal Direttore dei Lavori; 

g)  ritardo nella consegna di tutta la documentazione relativa alle attestazioni di conformità 
dei materiali impiegati nonché, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2008, n.37, alla dichiarazione 
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di conformità impianti anche in virtù della denuncia agli Enti preposti nei tempi stabiliti al 
richiamato D. Lgs. 37/08; 

h) inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art.47 del presente capitolato 
recante “Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”; 

i) inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art.59 del presente capitolato. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è 
restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima 
soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o 
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare 
il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi e le inadempienze siano tali 
da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il 
successivo art. 48 in materia di risoluzione del contratto. 

7. In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà della Stazione Appaltante di 
agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalla 
stessa Stazione Appaltante.  

ART.18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

1. Nel caso in cui si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le 
disposizioni di seguito riportate. 
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori 
entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti 
per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 
l'accertamento dei fatti. 
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone 
processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 
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5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano 
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli 
assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori 
eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. 

ART.19 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

1. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l’Appaltatore predispone e consegna alla 
direzione lavori, entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei 
lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad 
essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento 
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e 
deve essere approvato, entro 5 giorni dalla ricezione o comunque prima dell’inizio dei lavori, 
dalla direzione lavori. Trascorso il predetto termine senza che la direzione si sia pronunciata, il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 
erronee incompatibili con il rispetto dei termini per l’ultimazione. 

2. Il predetto programma deve essere predisposto senza che l'Appaltatore abbia titolo per tale 
motivo ad alcun compenso, oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi 
compatibilmente con le esigenze connesse ai lavori stessi, con le particolari condizioni locali e 
con la disponibilità delle aree interessate dalle opere che la Stazione Appaltante consegna 
all'Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini 
di contratto. 

3. Il programma del lavoro predisposto dall'Appaltatore può essere soggetto a modifiche da 
parte della Stazione Appaltante. Una volta ottenuta l'approvazione da parte del Direttore dei 
Lavori, l'Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali 
varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l'Appaltatore rilevi l'impossibilità di attuarlo 
puntualmente. Qualora dall'aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o 
nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal contratto, 
l'Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite all’art. 17, dovrà esporre, con specifica 
istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua 
volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei 
tempi di esecuzione.  

4. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse 
non siano ritenute fondate, il Direttore dei Lavori applica una trattenuta sul primo stato di 
avanzamento utile nella misura del 3% (tre per cento). In ogni caso, l'ammontare complessivo 
delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di 
avanzamento. L'importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all'Appaltatore, senza 
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interessi ove, nel corso dell'esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a 
raggiungere il livello di produzione previsto nel programma.  

5. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi, in cui l'Appaltatore incorra nel corso 
dell'esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e 
definitivamente incamerati dalla Stazione Appaltante, fermo restando il limite massimo del 10% 
(dieci per cento) dell'importo contrattuale stabilito dal precedente art. 17. 

6. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato ogni 
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto; 

b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 
reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile 
ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

c. per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli 
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati 
soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o 
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori 
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della 
Stazione Appaltante; 

d. per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta 
e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei 
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, 
nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la 
situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione 
e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Titolo IV del D. Lgs 81/2008 
– Cantieri temporanei e mobili (allegato XIII), nonché alle norme vigenti relative alla 
omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle 
attrezzature di cantiere. 

L’impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, 
proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo 
da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per 
l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente 
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. 

8. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 D.P.R. 
n.207/2010 e ss.mm.ii., predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; 
tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui si 
verificano situazioni impreviste ed imprevedibili. 
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9. Durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che 
collaborano con il Direttore Lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare 
l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei 
Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari 
interventi correttivi. 

ART.20 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei 
lavori nonché della loro irregolare o non continuativa conduzione secondo programma: 

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche 
necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e 
dell’acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare 
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 
siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore 
comunque previsti dal presente capitolato; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente. 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle 
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 
cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture 
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina 
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai 
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente 
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denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, 
imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di 
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 
17 del presente capitolato speciale d’appalto, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai 
sensi dell’articolo 21. 

ART.21  - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE 

IRREGOLARITÀ, GRAVE RITARDO 

1. Ai sensi dell’art.108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dei lavori, quando accerta un 
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da 
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una 
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, 
altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del 
Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto 
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del 
Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto. 

2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma 1, l'esecuzione delle prestazioni 
ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori 
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, 
entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto 
processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la 
Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17 è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo 
dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in 
mora. 

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla 
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei 
lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l’amministrazione committente può 
trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti 
nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante 
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree 
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; 
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in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio 
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

7. Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto nel 
presente articolo e nel presente capitolato, troveranno applicazione le disposizioni della vigente 
normativa. 

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART.22 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. I pagamenti dei corrispettivi legittimamente maturati ai sensi del contratto, sono comunque 
subordinati ai tempi e modalità di corresponsione ed alla effettiva e preventiva erogazione a 
favore di GORI dei fondi già stanziati dalla Regione Campania per il finanziamento dell’appalto 
in oggetto, senza che ciò possa costituire, in alcun caso, motivo per qualsivoglia ulteriore 
richiesta e/o pretesa da parte dell’Appaltatrice, ivi inclusa la richiesta di interessi per ritardato 
pagamento e/o la richiesta di risarcimento dei danni. 
In ogni caso, la GORI S.p.A. si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal presente 
contratto, ovvero di sospendere l’esecuzione dei lavori in caso di revoca e/o mancata effettiva 
erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania, senza che per questo 
l’Appaltatore possa avanzare e/o pretendere alcunché dalla Stazione Appaltante. 

2. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore 
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo 
contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni 
dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. 

3. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di 
apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: 

a. importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione 
secondo il cronoprogramma dei lavori; 

b. l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale 
compensazione, fino all’integrale compensazione; 

c. la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o 
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 
1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole 
di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

4. L’anticipazione viene progressivamente compensata sui pagamenti effettuati nel corso 
dell’appalto a seguito della emissione degli stati di avanzamento lavori e dei relativi certificati di 
pagamento e fino alla concorrenza dell’importo totale corrisposto. In ogni caso, all’ultimazione 
dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 
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5. Su ogni certificato di pagamento, a fronte dell’importo totale maturato “a tutto il…”, cioè 
dell’ammontare complessivo dei lavori e delle somministrazioni eseguite “a tutto il…”, verrà 
riportata una apposita voce in detrazione pari al 20% del suddetto importo totale maturato 
relativa alla quota parte del dell’anticipazione corrisposta. 

6. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori 
non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme 
restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con 
decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

7. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di 
decadenza dell’anticipazione di cui al comma 6, salvo che l’appaltatore provveda direttamente 
con risorse proprie prima della predetta escussione. 

8. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di 
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 28, 
29, 30, 31 e 32 del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa 
quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 9, un 
importo non inferiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 

9. Ai sensi dell’art.30, commi 5 e 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, anche a garanzia dell’osservanza delle 
norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi, nulla ostando e previa 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, a seguito dell’approvazione da 
parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo. 

10. All’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 8, il Direttore 
dei Lavori redige lo stato di avanzamento dei lavori recante la dicitura: «lavori a tutto il 
……………………» con l’indicazione della data. Il Responsabile Unico del procedimento, previa 
verifica con esito positivo della regolarità contributiva attestata mediante l’acquisizione d’ufficio 
del D.U.R.C. – documento unico di regolarità contributiva, emetterà il relativo certificato di 
pagamento. 

11. In seguito all’emissione del certificato di pagamento, l’Impresa potrà emettere la relativa 
fattura per l’importo corrispondente a quello riportato dal Certificato di Pagamento; la fattura 
intestata a GORI S.p.A., via Trentola, 211 – Ercolano (NA) – andrà recapitata presso gli uffici di 
GORI S.p.A. Via Trentola n° 211 – 80056 Ercolano (NA); sulla stessa l’Impresa provvederà a 
riportare il riferimento del numero di contratto relativo (Repertorio), il Codice Unico del 
Progetto (C.U.P.), il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) nonché gli estremi per effettuare il 
pagamento mediante bonifico bancario. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 
gg.d.f.f.m.. 
Il pagamento del corrispettivo è, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti. 
L’impresa aggiudicataria non potrà pertanto avanzare richieste di maggiori spese per interessi, 
danni, e quant’altro dipendente da eventuali ritardi nell’accredito dei fondi medesimi. 
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E’ fatto espresso divieto alla ditta di emettere tratte o ricevute bancarie per il pagamento delle 
fatture. 

12. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 
8. 

13. Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 

14. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le 
penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti inadempiente 
ad una o più delle sue obbligazioni. 

ART.23 - CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 180 giorni dalla data del certificato di ultimazione e 
comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per 
l’effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori; è sottoscritto 
dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare 
esecuzione ai sensi del successivo comma 3. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su invito del Responsabile 
del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro 
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del 
Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, 
con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande 
dell’esecutore. 

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente art.22, comma 9, nulla ostando, 
è pagata a 30 giorni gg. d.f.f.m. dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione, previa: 

 deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo; 

 presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta; 

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103, 
comma 6, del D.Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 è di importo pari al saldo maggiorato del tasso 
d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo 
definitivo. 
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7. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità 
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che 
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

8. Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, 
la Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della regolare 
esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:  

 ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante 
stessa, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese; 

 alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto 
richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od opportuno 
per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo 
all'Appaltatore; 

 alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo.  

In tutti i casi sopra indicati, la Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento del danno.  

9. Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere 
già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, a perfetta 
regola d'arte, di tutte le opere danneggiate; 

10. In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera 
inadatta alla sua destinazione, la Stazione Appaltante, ha diritto di chiedere la risoluzione del 
contratto salvo il risarcimento del danno. 

ART.24 - RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza 
che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i 
primi 90 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa. 

2. Parimenti, non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del 
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la 
Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o 
riserve. 

4. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ.  
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5. È facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi 
dell’art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione 
Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 
alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, 
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 
giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 

ART.25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO 

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione 
Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i 
primi 90 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano 
all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento. 

ART.26 - CESSIONE DEI CREDITI 

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all’art.106, 
comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 



INT 7308 
Comune di Nocera Inferiore 

Completamento della rete fognaria – 1° Lotto – Stralcio A 

 

Progetto Esecutivo N5 Capitolato Speciale d’Appalto Rev 0 File: N5.doc 

Pagina 27 di 56 

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo VI si fa riferimento alle 
disposizioni di cui al D.M. 49/18. 

ART.27 - LAVORI A CORPO  

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione 
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza 
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito 
alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso 
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente 
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. 
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata 
secondo le regole dell’arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 
aggiudicazione le percentuali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B» 
di cui all’art.2 del presente Capitolato, rimodulate come previsto al successivo comma 7, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione 
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione. Pertanto l'Appaltatore è 
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per 
l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del 
conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza di cui all’art. 2, comma 1 (colonna b) della Tabella «A») del presente 
capitolato, sono valutati in base all’importo previsto, separatamente dall’importo dei lavori negli 
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», 
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

6. E’ facoltà dell’Amministrazione Appaltante autorizzare la Direzione Lavori ad inserire in 
contabilità i materiali approvvigionati in cantiere, qualora corrispondenti alla specifiche di 
progetto, e comunque, per un’aliquota non superiore al 50% del valore degli stessi. 

7. Per la parte di lavoro a corpo le lavorazioni eseguite saranno annotate su apposito libretto 
delle misure dal quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni categoria omogenea 
di lavoro di cui alla predetta tabella «B» (da rimodulare in sede di stipula del contratto per ogni 
singola categoria e prezzo unitario offerto), saranno dedotte le aliquote da contabilizzare. 
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ART.28 - LAVORI A MISURA 

1. Per la parte di lavori a misura si procederà moltiplicando i prezzi unitari offerti (prezzi 
contrattuali) di ciascuna lavorazione per le rispettive quantità realizzate. 

ART.29 - LAVORI IN ECONOMIA  

1. La contabilizzazione di eventuali lavori in economia è effettuata con le modalità previste dalla 
vigente normativa. 

2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia sono contabilizzati separatamente 
con gli stessi criteri. 

3. Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo per 
lavori del tutto secondari, previsti in progetto, ovvero per esigenze impreviste. In ogni caso non 
verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo ordine della 
Direzione Lavori. 

Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l’impresa avrà 
l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il 
rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli 
operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo che saranno richiesti dalla 
Direzione Lavori. 

Detti costi saranno incrementati da spese generali ed utili di impresa e con l’applicazione del 
ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addenti. Le prestazioni in economia saranno 
valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori. 

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti 
ed essere provvisti degli attrezzi. 

L’impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di 
gradimento della Direzione Lavori. 

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai 
contratti collettivi di lavoro. 

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno essere 
sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare 
funzionamento. 

Sono pertanto, a carico dell’impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo 
del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni spesa per 
carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il 
loro funzionamento; il trasporto, l’installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle 
macchine; la mano d’opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette 
prestazioni che per il funzionamento e per l’uso delle macchine e per la guida dei mezzi di 
trasporto. 

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d’opera dei materiali 
stessi. 
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L’impresa ha l’obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei 
lavori relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati per l’esecuzione dei lavori in 
economia. 

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuati nei modi e nei termini di cui sopra non 
saranno riconosciuti. 

ART.30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’art. 22 del presente capitolato, 
all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, 
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal 
Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. 

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, 
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori. 

ART.31 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE – ONERI PER LA DISCARICA 

1. La corresponsione dei lavori e somministrazioni su fatture avverrà secondo le disposizioni 
contenute nel DM 49/18. Tali lavori e somministrazioni saranno sottoposti alle necessarie 
verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi 
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, 
rettificate, saranno pagate all'Appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state 
interamente soddisfatte e quietanzate dall’appaltatore.  

2. Gli oneri di discarica autorizzata sono sempre esclusi dalle valutazioni dei trasporti a discarica. 

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività: 

 Le indagini di caratterizzazione; 
 Eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle 

analisi di caratterizzazioni; 
 Eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di 

materiale; 
 Eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio; 
 Eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento. 

 
La corresponsione degli oneri di discarica dovrà essere effettuata dietro presentazione fattura 
regolarmente quietanzata e bolla di smaltimento. 

L’importo netto (esclusa IVA) della fattura relativa agli oneri di discarica, dovrà essere 
aumentato del 15% a compenso degli oneri di gestione impresa e dell’anticipazione economica. 

La localizzazione e la scelta della discarica, qualora non indicate in progetto, dovranno essere 
autorizzate dal Direttore dei Lavori. 
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ART.32 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 
e le somministrazioni, compensano anche: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di 
lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni 
d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa 
o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, 
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore 
dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli 
e nell’elenco dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a corpo e a misura, nonché il compenso a corpo, diminuiti del 
ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a 
tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. 
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CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART.33 - DIREZIONE DEI LAVORI 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 
l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art.101, comma 2, del D. Lgs 50/2016 e del DM 
49/2018, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed 
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno 
o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività 
di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in 
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

ART.34 - ESPROPRIAZIONI 

La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come 
modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).  

ART.35 – MODIFICHE CONTRATTUALI  

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun 
motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di 
tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione 
originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione 
e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti 
i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun 
caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

2. In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le disposizioni di cui all’art.106 del D. 
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

ART.36 LE MODIFICHE CONTRATTUALI DETERMINATE DA ERRORI PROGETTUALI 

1. Le modifiche del contratto di appalto sono ammesse nei casi di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016. In particolare, ai sensi dell’art.106, comma 2, del D. Lgs. 1062016, le modifiche causate 
da errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell'opera o la sua utilizzazione, sono consentite se il valore della modifica è al di sotto di 
entrambi i seguenti valori: 

a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016; 

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto 

2. Ai sensi dell’art.106, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, i titolari di incarichi di progettazione sono 
responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni 
della progettazione di cui al precedente comma 1. 
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3. La Stazione Appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto causate da errori o 
omissioni del progetto esecutivo, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di 
mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla Stazione 
Appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.  

ART.37 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 

1. Le variazioni al contratto sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel 
caso in cui l’elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, 
mediante apposito verbale di concordamento. 

2. L’esigenza di un nuovo prezzo può ricorrere in due diverse ipotesi: o all’interno di una perizia 
di variante ovvero indipendentemente da essa, e perciò senza alcuna correlazione con una 
perizia di variante. 

In entrambi i casi, il Direttore dei Lavori determina i nuovi prezzi secondo i seguenti criteri: 

a) desumibili dal proprio prezzario, se esistente, o dai listini correnti nell’area interessata; 
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto; 

c) ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l’assimilazione di cui alla precedente 
lettera b). 
 

3. Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzario o ai listini correnti, 
e d’altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è utilizzabile, ricaverà 
i nuovi prezzi, in contraddittorio con l’Appaltatore, applicando il criterio sub. lett. c), e cioè 
attraverso nuove analisi consistenti in: 

- individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da 
eseguire; 

- determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria 
all’esecuzione dell’unità di misura assunta; 

- applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari 
ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato; 

- aggiunta all’importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative alla 
sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese generali; e la terza 
nella misura fissa del 10% per utile dell’Appaltatore. 

4. L’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione dell’offerta 
alla gara d’appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti al ribasso offerto in 
quella sede. 

5. I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all’approvazione del R.U.P., se non sia 
necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto (o perché non 
vi sia aumento dell’importo contrattuale o perché pur essendovi, vi si possa far fronte con le 
somme stanziate per imprevisti o accantonate a seguito di economie), e alla Stazione Appaltante 
(su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa. 
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ART.38 VARIAZIONE DEI LAVORI APPALTATI 

1. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal 
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.  
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART.39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le 
disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del 
cantiere. 

2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 
quanto stabilito nel presente articolo. 

ART.40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 
del 9 aprile 2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106, nonché le 
disposizioni dello stesso decreto e ss.mm.ii. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

2. Il presente appalto prevede, tra l’altro, l’esecuzione di interventi in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, (allegato IV D.Lgs 81/08); pertanto l’appaltatore dovrà adempiere a 
quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento” ed all’art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, ai fini 
dell’esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011. 

ART.41 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 
di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza 
e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art.100 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs 81/2008, l’Appaltatore può presentare al 
coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 
seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei 
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) 
nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
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3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con 
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle 
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Appaltatore. 

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte 
si intendono accolte.  

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi 
dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di 10 (dieci) 
giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

ART.42 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

1. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 
lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all’art.41 del presente Capitolato. 

3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento 
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano 
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto 
al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito 
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 
15 giorni dall’avvenuta ricezione. 

ART.43 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art.15 del D. Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii.. 
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2. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’impresa esecutrice o le imprese 
esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 

 la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, 
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da 
realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 

 l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., al fine di rendere 
gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 
e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.  

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, 
degli obblighi di sicurezza.  
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CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART.44 – SUBAPPALTO 

 

1. Il subappalto resta disciplinato dall’art.105 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre 
disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia. 

Resta fermo e convenuto che, nel caso in cui la Stazione Appaltante corrisponda direttamente 
al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una 
delegazione di pagamento ex lege, che non comporta il subentro della Stazione Appaltante nella 
posizione dell’Appaltatore relativamente e nell’ambito del rapporto intercorrente tra 
quest’ultimo e il subappaltatore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto 
obbligatorio tra la Stazione Appaltante ed il subappaltatore; la Stazione Appaltante, pagando il 
subappaltatore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell’Appaltatrice e, in virtù della 
predetta delegazione, estingue anche l’obbligazione dell’Appaltatore nei confronti del 
subappaltatore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, 
conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore non può vantare 
pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante. 

Di conseguenza, è fatto obbligo all’Appaltatore di specificare al subappaltatore, per iscritto in 
tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore stesso, che quest’ultimo non può 
avanzare nei confronti della Stazione Appaltante alcunché a titolo di credito maturato 
nell’ambito delle prestazioni oggetto del contratto. Resta fermo e convenuto fra le Parti che 
anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione Appaltante corrisponde a 
favore dell’Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto 
l’importo dovuto al subappaltatore; diversamente in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore 
dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l’Appaltatore dichiara ed 
espressamente garantisce, anche ai sensi dell’art. 1381 codice civile, di tenere indenne e 
manlevata la Stazione Appaltante.CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE 
D’UFFICIO 

ART.45 - CONTROVERSIE 

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 205, 207, 208, 209, 210, 211 del D. Lgs. n.50/2016. 

ART.46 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi 
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 
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b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto 
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, 
e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

ART.47 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Quando il Direttore dei lavori accerta che uno o più comportamenti posti in essere 
dall’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso 
in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia 
al Responsabile del Procedimento un’apposita relazione, corredata dei documenti necessari, 
indicando la stima delle prestazioni eseguite dall’Appaltatrice regolarmente ed utilmente a 
favore della Stazione Appaltante e che devono essere accreditate all’Appaltatore. 
Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori formula la 
contestazione degli addebiti all’Appaltatrice, assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. 
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile 
dell’esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si 
producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Stazione Appaltante all’Appaltatore, 
senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della 
medesima Stazione Appaltante. 
In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto, è determinato l’onere da 
porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 
affidare ad altra Appaltatrice le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non stabilisca di avvalersi 
– a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall’art. 110, 
comma 1, del d.lgs. 50/2016. 
La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale 
giudizio – della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 codice civile, nel 
caso in cui l’Appaltatore sospenda le prestazioni oggetto dell’appalto senza giustificato motivo, 
così come accertato dal Direttore dell’esecuzione. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto, ad 
insindacabile e discrezionale giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate 
penali per un importo superiore al 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale; in tal caso, 
gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Stazione 
Appaltante all’Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori 
formalità da parte della medesima Stazione Appaltante. 
Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità 
di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi: 
 L’Appaltatore non si attenga ai tempi previsti dal cronoprogramma; 
 l’Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la 

buona riuscita delle prestazioni; 
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 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell’Appaltatore nell’esecuzione delle 
prestazioni; 

 inadempienza accertata dell’Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

 sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 
giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d’appalto e dal 
Capitolato; 

 subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto 
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell’Appaltatore; 

 non rispondenza dei beni forniti dall’Appaltatore alle specifiche di Contratto e allo scopo 
dell’opera; 

 mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 
legislativo n. 81/2008; 

 gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell’Appaltatore in materia di tutela e 
salvaguardia dell’ambiente nonché prevenzione e difesa dall’inquinamento, inclusa la 
disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti; 

 qualsiasi comportamento dell’Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare 
gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato; 

 perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il 
fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 la ripetuta violazione delle norme di cui al presente Capitolato da parte dell’Appaltatore; 
 ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente e dal Contratto. 
In via generale ed a maggiore chiarimento, le Parti precisano che, nelle ipotesi di cui al presente 
articolo, la risoluzione del Contratto è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è 
comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà e di ulteriori 
formalità da parte della medesima Stazione Appaltante. 
Con la risoluzione del Contratto viene disposto l’incameramento della garanzia definitiva, salvo 
in ogni caso il diritto all’ulteriore risarcimento del danno. 
Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel 
medesimo Contratto e nel Capitolato trovano applicazione le disposizioni della normativa pro 
tempore vigente in materia. 

ART.48 - RECESSO DAL CONTRATTO   

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza 
necessità di dover fornire alcuna giustificazione all’Appaltatore e senza che lo stesso Appaltatore 
possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti 
dalle disposizioni che seguono del presente articolo. 

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto è comunicata all’Appaltatore con 
un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. 

Pertanto, in caso di recesso della Stazione Appaltante, sono corrisposti all’Appaltatore i 
compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del 
recesso, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell’importo delle 
prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 (quattro quinti) del 
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prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni 
eseguite. 
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CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART.49 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1. Ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve 
essere comunicata - per iscritto - dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio con l’Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il 
certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  

L’Appaltatore dovrà aver compiuto i lavori nel termine pattuito nel contratto, termine che 
decorre dalla data del verbale di consegna, ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei 
verbali di consegna, come risulta ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato, pertanto per 
tutto il tempo che impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, salvo il caso di ritardo a lui 
non imputabili, dovrà sottostare ad una penale così come previsto all’art.17 del presente 
Capitolato. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati 
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il 
Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità 
dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in 
presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la 
funzionalità dell’opera stessa. 

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a 
sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola 
entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei 
Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’Appaltatore abbia completato le opere 
accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che 
accerti l’avvenuto completamento. 

4. L’Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad 
indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante. 

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Ente Appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti nel presente capitolato. 

ART.50 - CONTO FINALE 

Il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018 e nei 
tempi previsti all’art.20 del presente Capitolato.  

ART.51 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI  

1. Ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in 
consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo 
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l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla 
direzione lavori di cui all’articolo precedente, ed a condizione che: 

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico; 

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato 
di agibilità di impianti od opere a rete; 

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti  

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto; 

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna 
del lavoro. 

2. A richiesta della Stazione Appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare 
l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni 
per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e 
senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; 
redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del 
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. 

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell’Appaltatore. 

4. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore 
per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 
compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle 
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le 
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 
dell’Appaltatore. 

6. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, 
in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

7. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. 

ART.52 - TERMINI PER IL COLLAUDO E LA REGOLARE ESECUZIONE 

1. Ai sensi dell’art.102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei 
mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Ai sensi dell’art.229, comma 3, del DPR 207/2010 e dell’art.102, comma 5 del DLgs n. 50/2016, 
il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo 
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scioglimento dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e 
vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due 
anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla 
intervenuta liquidazione del saldo. 

3. Ai sensi del comma 3 art 102 del D.lgs.50/2016 il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale 
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione 
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

4. L’organo di collaudo ovvero il Direttore dei Lavori qualora si proceda alla verifica della regolare 
esecuzione, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio delle operazioni di 
collaudo o della verifica della regolare esecuzione, invitandolo ad intervenire.  

5. Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi 
rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori nonché ove occorra altri dipendenti di GORI S.p.A. 
invitati dal collaudatore. 

6. L' assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo o di verifica 
della regolare esecuzione non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.  

7. È facoltà della Stazione Appaltante nominare il collaudatore o la commissione di collaudo in 
corso d'opera per lavori in particolare complessità e quando sia necessario che le verifiche delle 
opere siano effettuate durante la loro realizzazione.  

ART.53 - OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO 

1. Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il 
lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, in conformità al contratto e secondo le 
prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante 

2. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per 
dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle 
provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate 
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche 
previste dalle leggi di settore. 

3. Nel corso del collaudo: 

a) verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:  
- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra 

loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei 
materiali e delle provviste; 

- se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al 
contratto;  

- se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;  
b) verranno esaminate le riserve formulate dall' Appaltatore.  
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4. Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i progetti approvati (ed eventualmente allegati 
e perizie) e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque 
richiesti dal collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l'adempimento del suo mandato.  

ART.54 - VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO 

1. Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare: 

la provincia e la località; 
 il lavoro appaltato la data e l'importo del progetto e delle successive variazioni ed 

aggiunte;  
 la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi; 
 l’importo della spesa; 
 le generalità dell'Appaltatore; 
 le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; 
 il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e 

sospensioni; la data e l'importo della situazione finale; 
 gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di  collaudo; 
 i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene 

invitati, non intervennero. 

2. Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti 
esperiti.  

3. Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, dall'Appaltatore 
o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone 
eventualmente intervenute. 

ART.55 - RELAZIONE DI COLLAUDO 

1. Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto risultanti 
dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al precedente articolo 
con quanto previsto dal progetto e dai documenti contabili, e redigono apposita relazione 
contenente le deduzioni sull' osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo: 

 se l'opera sia o meno collaudabile o certificabile; 
 sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare; 
 i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile; 
 le modificazioni da introdursi nel conto finale; 
 la liquidazione delle penali e degli addebiti; 
 le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; il 

credito liquido dell'Appaltatore. 

2. In una relazione separata il collaudatore o, per il certificato di regolare esecuzione, il Direttore 
dei Lavori espongono poi il proprio parere sulle riserve dell’Appaltatore, che non siano state 
oggetto di composizione tra le parti.  
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ART.56 – OSSERVAZIONI DELL’APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO 

1. Il certificato di collaudo è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale deve 
firmarlo nel termine di venti giorni.  

2. All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano direttamente 
dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo. 

3. Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il 
certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente accettate.  

ART.57 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE DELL'OPERA 

1. Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo dei lavori si intende perfezionato 
ed il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della Stazione 
Appaltante 

2. L'approvazione scritta della Stazione Appaltante, equivale ad accettazione dell'opera; 
l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in esercizio 
della stessa non costituisce accettazione dell'opera.  

3. Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle 
disposizioni di contratto e di legge e precedentemente richiamate.  
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CAPO XII - NORME FINALI 

ART.58 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÀ 

DELL’APPALTATORE 

1. Oltre gli oneri previsti dal DPR 207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 
nonché dal presente Capitolato Speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 
Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 
perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte 
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile. 

1.2 I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, 
in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del 
cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, l’approntamento 
delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli 
stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e 
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali 
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.  

1.3 L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle 
prestazioni dell’impresa a termini di contratto. 

1.4 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati 
o previsti dal capitolato. 

1.5 Provvedere all’individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e licenze 
necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le 
discariche provvisorie), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed 
opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza connessa all’esecuzione 
dei lavori. 

1.6 Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti i 
materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che 
saranno consegnate all'Appaltatore. La guardiania dovrà essere affidata a persone 
provviste della qualifica di guardia particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22. 

1.7 Mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, per le attività di Direzione dei lavori fino alla 
redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura o 
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in legname, di superficie coperta non inferiore a 40 mq, arredati con mobili d'ufficio, tavoli, 
sedie ed accessori d'uso. L’impresa avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia 
elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta 
ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dei Lavori. Potrà essere consentita 
la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile 
ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dei Lavori. È prescritto 
inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali 
a qualunque scopo adibiti dall’impresa all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia 
amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, 
mense, ecc.). Detta prescrizione si intende estesa anche ai servizi ed alle eventuali 
pertinenze (ingressi, scale) che debbono essere nettamente separati. 

1.8 Richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, 
ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i 
permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari e a seguire tutte le disposizioni 
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e 
alla conduzione del cantiere, curare inoltre, ove necessario, gli adempimenti e 
l’ottenimento delle DIA presso le amministrazioni competenti predisponendo su 
indicazione del RUP e della D.L. i necessari elaborati. 

1.9 La verifica e l’esecuzione, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, a mezzo di saggi 
e rilievi, della presenza ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l’opera oggetto 
dell’appalto. 

1.10 La verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella 
relazione geotecnica o geologica allegata al progetto esecutivo, di cui al D.M. 21.01.1981. 
Tale verifica, in caso di necessità, ovvero prima dell’esecuzione di opere di fondazione, 
sostegno, perforazioni ecc, dovrà essere integrata di saggi geognostici e conseguente 
verifica eseguita da un geologo o geotecnico di fiducia dell’Impresa, iscritto all’albo, il quale 
assume con l'impresa stessa la responsabilità piena e incondizionata della realizzazione a 
regola d’arte, delle opere suddette. 

1.11 La verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o 
armato - normale o precompresso, in muratura e a struttura metallica nonché degli 
eventuali impianti compresi nell’appalto, integrati, ove necessario, con ulteriori elaborati. 
Prima di eseguire le opere, l’impresa dovrà tempestivamente presentare, all’Ente 
Appaltante, gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un Tecnico abilitato di sua 
fiducia, regolarmente iscritto all’albo, il quale assume con l'Impresa, la piena e 
incondizionata responsabilità degli stessi, senza che tale responsabilità possa essere 
diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Ente Appaltante. L’Impresa, insieme con il 
Direttore del cantiere, si assume, altresì, la piena e incondizionata responsabilità degli 
dell’esecuzione, a regola d’arte, delle suddette opere. 
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1.12 La denuncia delle opere strutturali all’Ufficio del Genio Civile per territorio, che deve 
avvenire prima dell’inizio dei lavori ai sensi della Legge n°. 1086 del 05.11.1971. 

1.13 La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della Legge n° 64 del 
02.02.1974. 

1.14 Ove richiesto dalla D.L., l’impresa è tenuta ad effettuare una campagna di rilevazione del 
quadro fessurativo emergente “ante operam” e “post operam” sui manufatti – pubblici e 
privati – che insistono in prossimità dell’area di scavo, redigendo apposita perizia giurata 
a firma di tecnico abilitato. 

1.15 Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti di progetto e delle opere in genere 
ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o 
necessaria per l'esecuzione dei lavori. 

1.16 Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali 
nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà necessario per la più 
assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con l’osservanza delle 
norme vigenti. L’impresa è tenuta a predisporre, durante l’esecuzione dei lavori, il 
pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato. 

1.17 Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per l'esecuzione delle 
opere provvedendo all'uopo con opere provvisionali.  Resta, in particolare, stabilito che i 
lavori riguardanti il presente appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico 
anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei 
Lavori. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, 
strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee ferroviarie 
l’impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate dagli Enti 
proprietari in merito all'esecuzione dei lavori. Restano a carico dell’Amministrazione solo 
gli oneri di concessione, le spese per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli 
Enti stessi, nonché le spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali 
ovvero fideiussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà 
provveduto direttamente dall’impresa. Dovrà essere garantito in ogni caso il transito 
pedonale e l’acceso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante 
idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed 
a cose. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l’impresa rimane unica e diretta 
responsabile. 

1.18 Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra opera 
provvisionale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei manufatti e per 
la sicurezza del lavoro. 

1.19 L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere 
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 
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1.20 L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili. 

1.21 Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisionali, qualunque sia l'entità, che si 
rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le 
murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque 
provenienti da infiltrazioni o da cause esterne. 

1.22 Predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere durante 
l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali, nelle fogne 
e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisionali necessarie per 
mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche 
mediante il pompaggio e l'esaurimento dell’acqua che fossero necessari anche a seguito 
di eventi di forza maggiore. 

1.23 Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed importanza 
che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell’acquedotto e del 
metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò 
sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano 
l'esercizio dei citati servizi.  

1.24 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo 
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le 
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero 
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 
Appaltatore; 

1.25 Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Ente 
Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi 
distanza del materiale residuato nei magazzini e nei depositi che saranno indicati dalla 
Direzione dei Lavori. 

1.26 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi 
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante 
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente 
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente 
con le esigenze e le misure di sicurezza; 

1.27 L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione 
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 
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necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto delle norme; 

1.28 L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché 
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in 
caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, 
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

1.29 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i 
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi 
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti 
in consegna; 

1.30 Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori 
intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai saggi sulle 
opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e 
provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio di essi agli Istituti 
di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed 
il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi provvedere, con 
prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli impasti, alla confezione di provini in 
apposite forme approvate dalla Direzione Lavori, curandone successivamente la 
conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l’imballaggio in maniera da garantirne 
l'integrità, nonché il recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Tutti i 
controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la 
frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. 
Saranno, inoltre, a carico dell’impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di 
tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle prove di funzionamento in 
opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. Saranno, infine, a carico dell’impresa le prove 
di funzionamento, nonché tutte le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire 
per verificare l'osservanza da parte dell’impresa delle condizioni e degli impegni 
contrattuali. 

1.31 Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o 
comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla Direzione dei 
Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.  

1.32 L'acquisizione dei necessari nulla-osta degli Enti preposti alla operatività degli impianti. 

1.33 Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio. 

1.34 L'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, 
sia infine per il regolare funzionamento. Dovrà in ogni caso, riparare tempestivamente a 
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sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non 
buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le 
riparazioni dei danni che, a giudizio del Committente, non possano attribuirsi all'ordinario 
esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso 
o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui 
riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti 
non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dal 
Committente un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore 
stesso. Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dal 
Committente, l'avaria verrà riparata e le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese 
dell'Appaltatore stesso. Il termine di garanzia relativo alle principali apparecchiature 
riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene 
prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possano essere usati. Con 
la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il 
risarcimento al Committente di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti 
o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia. Per quanto non 
precisato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, si fa riferimento alle normative e/o 
consuetudini vigenti ed alle disposizioni del Codice Civile 

1.35 La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la 
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla 
Direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 e di ciascuna di esse saranno 
consegnate tre copie, unitamente al negativo, ovvero al supporto informatico. Sul tergo 
delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico 

1.36 La consegna al Committente a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori 
di n° 3 copie dei disegni finali di cantiere “come costruito” (As Built) aggiornati e 
perfettamente corrispondenti alle opere edili ed agli impianti realizzati. Tale 
documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti informatici (autocad) in 
base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile del Procedimento 
all'Appaltatore . 

1.37 Ferma l’autonomia dell’Impresa di organizzare le lavorazioni nella maniera ritenuta più 
opportuna l’Impresa ha l’obbligo di ottemperare alla richiesta dell’Ente Appaltante di 
eseguire specifici lavori destinati a consentire l’attivazione anticipata delle singole parti 
dell’opera in appalto. L’attivazione anticipata avverrà previo collaudo in corso d’opera. A 
fronte del perfetto e puntuale adempimento a tale richiesta dell’Ente Appaltante nulla è 
dovuto all’Impresa. 

1.38 La rimozione e lo sgombro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, in modo 
tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente 
modificato venga regolarmente ripristinato. 

1.39 A carico dell’impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme 
contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal Coordinatore 
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della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, fermo restando l’importo del compenso 
stabilito. 

1.40 Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le notizie 
relative all'impiego della mano d'opera.  

1.41 Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per eventuali lavori 
notturni.  

1.42 Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei 
lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento dell'Ente 
Appaltante. 

La documentazione tecnica, di qualsiasi tipo e su qualsiasi supporto, verrà integralmente 
acquisita dalla Stazione Appaltante che si riserva pertanto il diritto di utilizzarla in qualsiasi modo 
per la realizzazione di lavori simili con proprio personale o con terzi. Tutti gli elaborati saranno 
consegnati in triplice copia ed un’ulteriore copia degli elaborati di cui ai precedenti punti sarà 
inoltre consegnata come dotazione dell'impianto. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce, sin d’ora, con la sottoscrizione del contratto di appalto, di 
tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante in ordine a qualunque pretesa avanzata da 
terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto 
e, pertanto, l’appaltatore si impegna espressamente, su semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo contenzioso – anche giudiziale - 
eventualmente insorto, estromettendo la Stazione Appaltante ovvero chiedendo la espressa 
estromissione della medesima Stazione Appaltante dalle controversie. 

3. Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non 
costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi unitari 
d’appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per l’esecuzione dei 
lavori (di cui all’art. 15), né, infine, di richiesta di indennizzo per l’andamento anomalo del 
cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede di 
fissazione del tempo contrattuale dei lavori. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori. 

4. L’Appaltatore è obbligato a: 

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 
testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018; 

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni 
integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 
2018; 

c) consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei 
Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi del D. M. n. 49 del 
7 marzo 2018; 
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d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di 
mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti 
e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal 
Direttore dei Lavori ai sensi del D. M. n. 49 del 7 marzo 2018; 

5. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione 
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o 
non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in 
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative 
rilevazioni. 

6. Quando l’impresa non adempia agli obblighi sopra indicati, la G.O.R.I. S.p.A. sarà in diritto, 
previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine  fissato della 
notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali 
ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito dall’impresa nel termine di dieci 
giorni. 

- In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’impresa, essi saranno fatti 
d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterrà la spesa sostenuta dal successivo pagamento in 
acconto. 

- Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato 
rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere 
l'Ente Appaltante. 

- Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l’impresa ottemperi all'ordine di pagamento 
entro il termine fissato nell'atto di notifica. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato. 
È obbligo dell’Appaltatore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell’ambito dell’esecuzione di 
tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto 
utile e/o necessario per garantire l’incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse 
prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e/o privati a chiunque 
appartenenti.  
Resta fermo e convenuto che l’Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per 
la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità – civile, amministrativa e penale – nel caso di sinistri 
e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se 
estranee all’oggetto del presente appalto ma comunque riconducibili ad un comportamento 
dell’Appaltatore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse 
prestazioni. L’Appaltatore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati 
ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, 
consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI 
ai fini e nell’ambito del Contratto. 
Pertanto, l’Appaltatore terrà indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e 
collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per 



INT 7308 
Comune di Nocera Inferiore 

Completamento della rete fognaria – 1° Lotto – Stralcio A 

 

Progetto Esecutivo N5 Capitolato Speciale d’Appalto Rev 0 File: N5.doc 

Pagina 54 di 56 

danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del Contratto, con l’effetto che l’Appaltatore si obbliga nei confronti della GORI, su 
semplice richiesta scritta di quest’ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo 
conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le 
conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l’espressa 
estromissione della medesima GORI dalle controversie. A tal riguardo, l’Appaltatore dichiara e 
garantisce, altresì, di effettuare alla sua Compagnia di Assicurazione la comunicazione/denuncia 
del sinistro e successivamente trasferire senza ritardo alla GORI copia di tale 
comunicazione/denuncia. 
Inoltre, l’Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che 
fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla 
normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché di 
tutela del regolare approvvigionamento idropotabile  nonché, in generale, anche di tutela e 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella 
misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti 
a favore dell’Appaltatore se quest’ultimo non presenta preventivamente alla Stazione 
Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti 
accertati. 
L’Appaltatore è inoltre unico responsabile dell’esecuzione delle prestazioni in conformità alle 
buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all’epoca 
della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei lavori o del personale di 
sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la 
migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che 
sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna delle prestazioni fino alla verifica di 
conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. 

ART.59 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE 

1. La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione, resta in 
capo all’Impresa Appaltatrice.  

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale 
d’appalto. 

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia riportata 
l’autorizzazione della competente Autorità, con l’osservanza delle disposizioni e delle cautele 
che verranno imposte. 

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell’Ente 
Appaltante senza alcun diritto dell’impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta. 
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ART.60 - CUSTODIA DEL CANTIERE 

1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, 
con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le 
cose dell’Amministrazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate 
all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della Stazione Appaltante. 

ART.61 - CARTELLO DI CANTIERE 

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello 
indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di 
cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari 
aggiornamenti periodici. Il cartello indicatore dovrà essere conforme anche alle disposizioni in 
materia di informazione e pubblicità di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 
686 del 24/10/2016. 

ART.62 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi 
alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’Appaltatore. 

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

ART.63 – RISERVATEZZA DEI DATI 

L’Appaltatore dovrà trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente 
nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati personali. Per “normativa vigente” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data 
Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati 
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dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del Contratto e le 
informazioni che l’Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto stesso - ivi 
incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili 
per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e 
salvi espressi obblighi di legge. L’Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta 
ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da 
terzi o divulgate a terzi. L’Appaltatore s’impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente 
e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all’eventuale divulgazione di 
informazioni riservate. 


