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Nome attività Durata

ATZORI/SPERA 126 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 122 g

Scavi e protezione delle pareti 122 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 122 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 122 g

Realizzazione di Pali trivellati 30 g

Realizzazione Vasca in C.A. 30 g

Installazione elettropompe 30 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 122 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 124 g

NAZIONALE 12 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 10 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 10 g

Scavi e protezione delle pareti 10 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 10 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 10 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 10 g

CITARELLA 12 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 10 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 10 g

Scavi e protezione delle pareti 10 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 10 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 10 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 10 g

FUCILARI/MATTEOTTI 52 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 48 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 48 g

Scavi e protezione delle pareti 48 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 48 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 48 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 50 g

SINISCALCHI 12 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 10 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 10 g

Scavi e protezione delle pareti 10 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 10 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 10 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 10 g

PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE 69 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 65 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 65 g

Scavi e protezione delle pareti 65 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 65 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 65 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 67 g

CASTALDO/SOLIMENA 125 g

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 2 g

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 121 g

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 121 g

Scavi e protezione delle pareti 121 g

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 121 g

Realizzazione di Pali trivellati 30 g

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 121 g

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collega 123 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Via Atzori-Spera

Z2 = Via Nazionale

Z3 = Via Citarella

Z4 = Via Fucilari-Matteotti

Z5 = Via Siniscalchi

Z6 = Via Pucci-Lucarelli

Z7 = Via Castaldo-Solimena
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