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CAPO. 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  

1- L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione, di pronto 
intervento, di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione delle reti idriche e 
fognarie gestite dalla G.O.R.I. S.p.A. nei territori dei Comuni ricadenti nell’ATO3 
Sarnese – Vesuviano, con l’impiego di manodopera specializzata, delle idonee 
attrezzature e delle forniture occorrenti.  

2- L’Appalto comprende, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite 
all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori (nel seguito DL), l’esecuzione dei seguenti 
interventi nei comuni dell’ATO 3 Sarnese Vesuviano:  

A. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie di 
qualsiasi diametro e materiale;  

B. pronto intervento diurno, notturno, nei giorni feriali e festivi relativamente alle 
attività connesse con il Servizio Idrico Integrato;  

C. rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione di tratti di rete idrica e fognaria, 
realizzazione di nuovi tratti di canalizzazioni di reti idriche e reti fognarie; 

D. realizzazione di allacci delle utenze alle reti idriche e fognarie. 

3- GORI S.p.A. si riserva il diritto di eseguire con personale proprio e/o appartenente a 
sue società controllate e/o partecipate, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in 
materia, i lavori che riterrà opportuni in tutto il territorio di competenza dell’Appalto, in 
vigenza del presente contratto e si riserva altresì il diritto insindacabile di stipulare, per 
lavori contemplati nel presente capitolato, in vigenza del presente contratto, contratti 
anche con altre imprese e in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di 
richiesta alcuna da parte dell’Impresa esecutrice. 

4- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far intervenire, mediante semplice 
richiesta scritta, le squadre dell’Appaltatore anche in comuni diversi da quelli oggetto del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto e ricadenti nel territorio dell’ATO3, senza che 
questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta. 

5- I lavori che per qualsiasi causa risultassero subito o in tempo successivo, mal eseguiti, 
dovranno essere ripristinati o realizzati nuovamente a cura e spese dell’Impresa e 
secondo le modalità impartite dalla DL; l’eventuale presenza di personale GORI in 
cantiere non potrà essere invocata dall’Impresa a scarico delle proprie responsabilità. 

6- GORI si riserva la facoltà di eseguire prove e verifiche sugli interventi effettuati 
nell’ambito del presente appalto; tali eventuali prove e verifiche non impegnano la 
Committente all’accettazione delle opere, la quale avrà luogo solo a seguito del collaudo. 

7- Il periodo di garanzia relativo alla corretta realizzazione dei rinterri dello scavo e dei 
ripristini delle pavimentazioni sarà della durata di due anni dopo l’ultimazione dei lavori. 
Durante tale periodo l’Impresa sarà comunque ad ogni effetto responsabile di eventuali 
danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta 
esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti. 

8- Il territorio oggetto dell’appalto si individua nei Comuni di: Anacapri, Boscoreale, 
Boscotrecase, Capri, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, 
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Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Pompei, Sant’Agnello, San 
Giuseppe Vesuviano, Santa Maria La Carità, Sorrento, Terzigno, Torre Annunziata, 
Torre del Greco, Trecase, Vico Equense. 

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

1- Le opere che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso 
indicato, salvo altre indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla 
Direzione Lavori: 

a. disfacimenti e demolizioni di pavimentazioni e massicciate stradali di ogni genere; 

a. scavi per il ritrovamento delle tubazioni, per la posa in opera delle tubazioni e per 
la costruzione di manufatti; 

b. opere provvisionali per il contenimento delle pareti dello scavo di qualsiasi tipo e 
specie; 

c. fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa sferoidale, acciaio, materiali plastici 
ecc. nonché di pezzi speciali, giunzioni e di apparecchiature complementari ed 
accessorie, bullonerie e materiali di consumo, e pozzetti prefabbricati, con 
rinfianco in calcestruzzo per interventi su reti idriche e fognarie, comprese 
eventuali opere provvisionali propedeutiche ed  indispensabili per l’esecuzione dei 
lavori quali by-pass e  aggottamenti di canali e condotti; 

d. fornitura e montaggio di idonei mezzi, sostegni ed impalcature per consentire 
l’intervento su tubazioni fuori terra;  

e. rinterri degli scavi, sistemazione superficiale delle terre, conferimento alle 
discariche controllate dei materiali, ripristino delle massicciate stradali, ripristino 
delle fosse e dei canali, delle pavimentazioni, compresa la fresatura ove 
necessario, dei pozzetti stradali, delle fognature e di quant’altro esistente nel 
sottosuolo, che venisse manomesso nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

f. arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali demolizioni, costruzioni in muratura o 
calcestruzzo, intonaci, tinteggiature ed altro; 

g. costruzione di manufatti di sezionamento, di manovra, di linea, di salto, di  
confluenza, opere di scavo, di ripristino della sede stradale ed altre tipologie di 
intervento richieste dalla DL anche per l’esecuzione di lavori in assistenza al 
personale della committenza per la realizzazione di interventi programmati quali, 
ad esempio, posa condotte, riqualificazione manufatti del S.I.I. ecc.. 

h. interventi idraulici per la riparazione, il rinnovo delle reti e delle derivazioni di 
utenza la nuova realizzazione di prese acqua, la relativa messa in esercizio, la 
realizzazione di nuovi allacci fognari che saranno eseguiti da personale 
specializzato, mediante l’utilizzo di apposite fasce, collari e manicotti o l’eventuale 
sostituzione di tratti di tubazione a mezzo dell’istallazione di giunti per il loro 
collegamento e quant’altro necessario per eseguire il lavoro a regola d’arte. Resta 
facoltà della Stazione Appaltante eseguire in tutti i casi gli interventi idraulici sopra 
richiamati facendo ricorso al proprio personale; 

i. effettuazione di opere, provviste e lavori occorrenti per la sorveglianza, 
rifacimento, manutenzione e ricostruzione dei piani viabili che vengono alterati in 
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seguito ai lavori di qualsiasi natura, commissionati a qualsiasi titolo dalla DL, sia 
su strade aventi semplice massicciata compressa ovvero pavimentazione 
permanente di qualsiasi tipo e natura, siano esse statali, provinciali, comunali, 
vicinali ecc; 

j. prestazione di manodopera idraulica specializzata in grado di operare in maniera 
autonoma anche con servizio in atto e quindi in presenza di fuoriuscita continua 
di acqua in pressione o liquame; 

k. prestazione di manodopera, forniture di materiali e noleggio di veicoli ed 
attrezzature per lavori liquidabili in economia o per lavori non suscettibili di esatta 
preventiva valutazione e non liquidabili a misura. 

Sono altresì comprese le attività di riparazione su reti idriche e fognarie in presenza di 
tubazioni e componenti contenenti amianto quali: 

- riparazione delle reti acquedotto in cemento-amianto, ivi comprese le 

infrastutture acquedottistiche ancora in gestione alla Regione Campania, ma 

affidate a GORI per le riparazioni; 

- montaggio, installazione, sostituzione di apparecchiature e pezzi speciali in 

condotte in cemento-amianto;  

- realizzazione di prese ed allacciamenti su condotte in cemento-amianto; 

- interventi di rimozione e smaltimento o messa in sicurezza di manufatti in 

cemento amianto (condotte, trovanti, etc.); 

- esecuzione, preparazione e presentazione di tutte le pratiche e procedure presso 

gli Enti, necessarie alla attività di lavorazioni in presenza di amianto. 

2- Gli interventi su tubazioni contenenti amianto saranno svolti come previsto dal Titolo 
IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 
25/01/2011. 

Tali interventi potranno presentarsi:: 

- nel caso di tubazioni idriche, in presenza di fuoriuscita continua di acqua in 

pressione; 

- nel caso di tubazioni fognarie, in presenza di fuoriuscita di liquami, sia in 

pressione che a gravità. 

L’Impresa, dovrà pertanto essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Normative 
vigenti e di futura emanazione in materia di “Interventi di rimozione, trasporto, 
smaltimento e bonifica di materiali contenenti amianto”. I costi che l’impresa dovrà 
sostenere, per dette lavorazioni, sono compensati totalmente con gli articoli presenti 
nell’Elenco Prezzi di gara. 

Qualora l’Appaltatore si voglia avvalere di altra Ditta abilitata, dovrà presentare regolare 
richiesta di sub appalto ed ottenere l’accettazione e relativo nulla-osta dalla 
Committente. Resta inteso che gli oneri per tale servizio sono a completo carico 
dell’Appaltatore e questo non potrà in nessun caso ritardare lo svolgimento dei lavori 
assegnati dalla D.L.. Restano a carico dell’Appaltatore anche gli oneri di maggior durata 
dei cantieri per ritardi dovuti allo smaltimento del materiale contenente amianto rimosso. 

La Committente potrà decidere di fare intervenire un’altra Impresa per eseguire gli 
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interventi di bonifica su dette tubazioni in amianto, lasciando all’Appaltatore l’eventuale 
onere di scavo e ripristino dell’intervento, senza che l’Impresa possa avanzare alcuna 
pretesa. 

3- Il presente appalto prevede, tra l’altro, l’esecuzione di interventi in ambienti sospetti di 
inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, ecc. (allegato 
IV D.Lgs 81/08); pertanto l’appaltatore dovrà adempiere a quanto prescritto dal D.Lgs 
81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento” ed all’art. 121 
“Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, ai fini dell’esecuzione, dei requisiti 
di qualificazione di cui al DPR 177/2011. 

4-Rientrano tra le attività ricomprese in appalto gli interventi per l’interruzione 
temporanea dei flussi all’interno dei tronchi fognari mediante l’utilizzo di pallone 
otturatore o di altri sistemi di sbarramento e l’installazione di impianti e di mezzi d’opera 
atti a garantire la continuità di funzionamento dei sistemi fognari durante gli interventi di 
riparazione delle fognature ordinati dalla DL alla stessa Ditta. 

5- Rientrano tra gli oneri dell’Appaltatore, la sorveglianza e la vigilanza dello stato di 
manutenzione degli interventi effettuati nelle varie sedi stradali a seguito dei lavori di cui 
ai punti precedenti comprese tutte le opere di ripristino e messa in sicurezza. 

6- I lavoratori dell’Impresa devono rispettare, nell’ambito del presente appalto, un turno 
di reperibilità da effettuarsi nei giorni feriali e festivi in orario diurno e notturno, anche in 
caso di scioperi ufficiali, ed in qualsiasi condizione climatica, per interventi di riparazioni 
di perdite e per l’eliminazione di disservizi di qualsiasi natura, ritenuti urgenti ad 
insindacabile giudizio della Committente. 

7- L’appaltatore nell’ambito del presente appalto, dovrà garantire per l’esecuzione dei 
lavori, nel territorio di cui al presente Appalto, la disponibilità contemporanea di un 
adeguato numero di squadre. Tale numero di squadre dovrà essere garantito 
costantemente per ogni giorno lavorativo anche in considerazione di eventuali riposi 
compensativi del personale per interventi eseguiti in giorni festivi, in orario notturno e per 
interventi in emergenza, come dettagliatamente disciplinato al successivo art.15. Per 
ogni cantiere dovrà sempre essere assicurata la presenza tra i lavoratori dell’impresa di 
un addetto alle emergenze, un addetto al primo soccorso un addetto all’incendio, 
oppurtunamente formati al fine di poter fronteggiare eventuali incidenti o imprevisti 
(necessità di pronta evacuazione dei lavoratori, verificarsi di incendio o altro pericolo 
grave ed immediato, neccessità di fornire un primo soccorso al personale colpito da 
infortunio) che dovessero eventualmente intervenire durante le lavorazioni. 

8- I particolari esecutivi delle opere di cui ai precedenti punti potranno, in casi particolari, 
rilevarsi da disegni o schemi forniti in corso d’opera dalla DL.. In relazione alla forma ed 
alle dimensioni delle opere, l’Impresa sarà tenuta ad osservare quanto indicato dalle 
disposizioni della DL emanate mediante comunicazioni scritte, verbali o mediante 
presentazione di elaborati grafici esecutivi comprensivi di particolari.  

9- Le opere da eseguire non faranno parte di un complesso unitario ma saranno 
indipendenti fra loro, site in località diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche 
tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, ecc.. I singoli lavori verranno ordinati dalla 
Direzione Lavori a proprio insindacabile giudizio, mediante specifici Ordini di Lavoro 
(ODL), con le esigenze di gestione che si presenteranno di volta in volta e comunque in 
modo da assicurare la buona organizzazione dei relativi interventi. La particolare natura 
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dei lavori appaltati comprende opere non predeterminabili al momento della consegna 
dei lavori, pertanto non è prevista all’atto della stessa la fornitura all’impresa appaltatrice 
di elaborati tecnici o programmi dei lavori da eseguirsi per l’intero appalto.  

10- Detti Ordini di Lavoro riporteranno la data di inizio e, laddove possibile, i tempi previsti 
per l’esecuzione dell’intervento. 

11- Le singole commesse o gli ODL saranno affidati alla Ditta dalla Direzione Lavori 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici ed apparecchiature elettroniche come meglio 
esplicitato all’art. 18 del presente Capitolato.  

12- Indicazioni più precise potranno essere, di volta in volta, impartite all’atto esecutivo 
dalla Direzione dei Lavori, per realizzare secondo le norme tecniche di legge e di 
regolamento vigenti nel settore, lavorazioni specifiche, ma sempre nel rispetto 
dell’esecuzione a regola dell’arte. 

13- La scelta dei metodi e del tipo di intervento delle varie categorie di lavori ed in 
particolare delle opere di riparazione di perdite potrà essere indicata dalla Direzione 
Lavori della G.O.R.I. S.p.A. che di volta in volta potrà decidere le soluzioni più idonee da 
adottare anche in considerazione della presenza di eventuali altri sottoservizi quali 
corsetti, tubazioni e cavi in genere ai quali dovrà essere rigorosamente evitato qualsiasi 
danneggiamento. 

14- Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalle prestazioni 
in appalto, nonché della necessità per la Committente di garantire la sicurezza e la piena 
efficienza delle reti senza soluzione di continuità a garanzia dell’erogazione idrica ed a 
salvaguardia dell’ambiente nonché della pubblica incolumità, l'Appaltatore dovrà 
garantire tassativamente l’intervento tecnico di squadre operative entro il termine 
massimo di 2 ora dal momento della segnalazione di interventi di “Pronto Intervento 
nei casi di pericolo”  effettuata da parte della Committente alle utenze telefoniche fisse 
e mobili comunicate precedentemente dall'Appaltatore e, in ogni caso, già rilasciate 
all’impresa mediante la piattaforma informatica utilizzata da GORI. Tale termine dovrà 
essere garantito anche per interventi da eseguirsi contemporaneamente nei vari Comuni 
oggetto dell’appalto.  Il mancato rispetto di tale tempistica porterà all'applicazione di 
quanto previsto al successivo art. 21. 

15- Restano a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le responsabilità per danni arrecati 
ai sottoservizi e per quelli di riflesso che eventualmente dovessero subire i terzi.  

16- Tutti gli oneri derivanti dalle condizioni esecutive innanzi esposte sono compresi e 
compensati nei prezzi unitari di cui all’allegato elenco prezzi. 

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

1- L’importo a base dell’affidamento è definito come segue: 

1) Importo Lavori soggetto a ribasso (comprensivo degli  

oneri per la sicurezza intrinseci alle lavorazioni da eseguire):  €            8.000.000,00 

2) Oneri per la sicurezza aggiuntivi  

(non soggetti a ribasso) :          €               400.000,00 

IMPORTO TOTALE:              €            8.400.000,00 
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2- L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di 
GORI S.p.A., introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni 
contrattuali. L’Appaltatore ha comunque l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate 
dalla Stazione Appaltante, entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in 
diminuzione, rispetto all’importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva. 

Tali variazioni devono notificarsi tempestivamente e per iscritto all’Appaltatore e la loro 
attuazione non dà diritto allo stesso di richiedere ulteriori compensi. 

Non sono soggetti a ribasso i soli costi della sicurezza aggiuntivi.  

Per le lavorazioni eseguite nei comuni di Capri ed Anacapri verrà applicata ai prezzi in 

elenco una maggiorazione pari al 35%. 

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI 

1- Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A», i lavori 
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG6», così come riportato 
nella seguente tabella. 

 

   Categoria                  Lavorazione       Euro    CLASSIFICA 

   OG      6 
 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 

fognature, ecc (lavori in appalto) 
   € 8.400.000,00 VI 

  
 Di cui oneri aggiuntivi per la 

sicurezza (non soggetti a ribasso) 
     € 400.000,00  

 

2- Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016  i lavori oggetto dell’appalto sono 
subappaltabili nella misura del 30% ad imprese i cui requisiti saranno valutati da G.O.R.I. 
S.p.A. 

ART. 5 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI  

1- L’impresa dichiara che, già prima di dare esecuzione all’appalto, ha diligentemente 
visitato le località e si è resa esattamente conto dei luoghi, delle cave per l’estrazione di 
tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere alla fornitura di acqua, al 
rispetto delle distanze, ai mezzi di trasporto ed a quanto occorre per dare tutti i lavori 
eseguiti a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto (di seguito anche indicato “CSA”). 

2- L’impresa riconosce, inoltre, di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei terreni 
ove dovranno essere realizzate le opere, anche sulla base di accertamenti che avesse 
ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della 
congruità dei prezzi. 
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3- I prezzi unitari, ottenuti applicando l’unico ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, alle condizioni tutte del contratto 
e del presente Capitolato, s’intendono dunque accettati integralmente dall’Impresa in 
base a valutazioni e calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi 
sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore 
e straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. 

4- Con la stipula del contratto d’appalto, l’Impresa riconosce esplicitamente che nella 
determinazione dei prezzi l’Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per 
dare l’opera compiuta a regola d’arte, incluso l’utile e tutto quanto necessario a garantire 
gli obblighi per l’esecuzione delle attività così come previsto al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

CAPO. 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO 

1- Il contratto è stipulato a misura.  

2- I prezzi unitari, ottenuti applicando l’unico ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara all’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, costituiscono i prezzi contrattuali 
e sono da intendersi come fissi ed invariabili. 

3- I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a 
base d'asta di cui all'articolo 3, comma 1. 

ART. 7 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO 

GENERALE D'APPALTO, DI LEGGI E REGOLAMENTI E DI PARTICOLARI 

DISPOSIZIONI DI LEGGE 

1- L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite e richiamate 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nella legislazione vigente in materia di Lavori 
Pubblici e nel Contratto di appalto. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza 
di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti 
con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, 
alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti 
al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale 
dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o 
disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..  

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui: 

a. al Titolo V del d.lgs. 81/2008 (dall’allegato XXIV al XXXII) in materia di segnaletica 
di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto dal disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 
per il segnalamento temporaneo (decreto 10/07/2002 - Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti); 

b. al Capo II del Titolo VIII del d.lgs. 81/2008 – Protezione dei lavoratori contro i rischi 
di esposizione al rumore durante il lavoro; 

c. al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e ss. mm.e ii.; 
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d. al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm.e ii (Regolamento di esecuzione di 
attuazione del Nuovo codice della strada). 

2- In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente 
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che 
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3- L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 
Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e degli 
interventi; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 

4- Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, 
regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti 
a carico dell’impresa alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata 
ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, mediante redazione di nuovi prezzi o corrispettivi in 
aggiunta o in detrazione a quelli di contratto, a seconda che le nuove norme determinino 
un aggravio od una diminuzione degli oneri a carico dell’impresa.  

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

1- Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non 
materialmente allegati: 

a. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, 
n. 145 e ss.mm.ii., per quanto richiamato nel presente Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

b. Relazione descrittiva; 

c. il presente Capitolato Speciale d’Appalto  

 Allegato I - Schede accettazione materiali 

 Allegato II - Cartello Informativo di cantiere 

 Allegato III – Specifica tecnica: Sistema Informatico operativo-gestionale 

 Allegato IV – Specifica Tecnica: Interventi su tubazioni contenenti 
amianto; 

 Allegato V – Penali in materia di sicurezza. 

d. Disciplinare Tecnico 

e. Planimetria generale delle aree di intervento 

f. Particolare esecutivi Tipologici 

g. Elenco prezzi 

h.  Analisi prezzi aggiuntivi 

i. Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 91 comma1 lett a) e dell’allegato 
XV del D.Lgs 81/08 

j. L’offerta prodotta dall’appaltatore in sede di gara 
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ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO  

1- La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 
ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni che regolano il presente 
appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2- L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 
della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza 
che interessi i lavori, che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

ART. 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  

1- In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha la facoltà di avvalersi, 
salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dall’articolo 110 del d. lgs. 50/2016. 

2- Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento 
dell’impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente 
i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.L.vo n. 50/2016. 

ART. 11 - RECESSO 

1- La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere unilateralmente - in qualunque tempo 
ed a suo insindacabile giudizio - dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, 
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.  

2- Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 
l'ammontare netto dei lavori eseguiti.  

3- L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore 
da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione 
appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.  

4- La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali che non siano in tutto o 
in parte asportabili ove le ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 
all'Appaltatore, per il valore delle opere non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, 
un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore 
delle opere al momento dello scioglimento del contratto.  

5- L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal 
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della 
Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato 
d'ufficio e a sue spese ed in suo danno.  

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE 

IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO 

1- Quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano 
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona 
riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento un’apposita relazione, 
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corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e 
che devono essere accreditati all'Appaltatore.  

2- Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei lavori formula la 
contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del 
Procedimento.  

3- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il 
termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del 
Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.  

4- In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da 
porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta 
per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della 
facoltà prevista dall’art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

5- Relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, per quanto non previsto 
nel presente articolo e nel presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni 
della vigente normativa. 

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

1- Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a. le spese contrattuali; 

b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e 
alla registrazione del contratto. 

2- Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 
la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 

3- Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o 
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le 
maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.  

4- A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente 
o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5- Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è 
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si 
intendono I.V.A. esclusa. 
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CAPO. 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 14 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 

CANTIERE 

1- La G.O.R.I. SPA si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore di eleggere domicilio 
in uno dei comuni ricadenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 “Sarnese-
Vesuviano” di cui all’art. 2 della Legge Regione Campania n. 14/1997. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o 
dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie 
dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono 
effettuate presso il domicilio appositamente eletto. 

L’appaltatore dovrà organizzarsi sul territorio oggetto dell’appalto con propri cantieri 
idonei a svolgere tutte le attività di supporto, rimessaggio, coordinamento, di ufficio, di 
servizio per il personale.  

2- L’Appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate 
dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo 
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute da 
G.O.R.I. S.p.A.; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. 

3- L'Appaltatore, anche in caso di Raggruppamenti o Associazioni Temporanee e/o 
Consorzi stabili e, in generale, i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., 
prima della consegna dei lavori, nominano, comunicandolo con lettera raccomandata al 
R.U.P. e al Direttore dei Lavori, un proprio direttore tecnico, in possesso dei requisiti 
previsti dalla disciplina vigente. Il direttore tecnico assume la piena responsabilità tecnica 
ed amministrativa della conduzione dell'appalto e deve essere munito dei necessari 
poteri conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che 
l'Appaltatore deve consegnare in copia conforme all’originale al Direttore dei lavori al 
momento della consegna dei lavori. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a dette 
prescrizioni, il Direttore dei Lavori non procede alla consegna. La Direzione Lavori 
riconoscerà nel Direttore Tecnico così designato l’unica figura delegata per le questioni 
riguardanti la gestione e la conduzione delle attività di cui al presente appalto. 

4- Il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice è, inoltre, responsabile dell'esatto 
adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei 
cantieri e all'esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai 
lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi 
ipotesi di pericolo alla pubblica e privata incolumità. 

A tale fine, il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice assume - in materia di sicurezza 
e salute dei lavoratori, nonché di tutela ambientale – tutte le competenze e 
responsabilità, previste dalla legge a carico dell'Appaltatore e da questi delegate. Resta 
inteso che nei casi in cui non sia possibile delegare alcune delle precitate competenze e 
responsabilità, l’Appaltatore le assume e ne risponde direttamente. 

5- Rimane fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere attività di controllo sull'esercizio 
delle competenze delegate nonché l'esercizio diretto - da parte dell'Appaltatore - di 
quelle non delegabili per legge, ovvero non espressamente delegate.  
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6- L'Appaltatore - anche tramite il proprio direttore tecnico ove questi ne abbia specifico 
mandato - può nominare, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, 
uno o più Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte le attività  in assistenza al 
Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati. Fermo restando il coordinamento 
unico in capo al Direttore Tecnico che ai sensi del precedente comma 3 rappresenta 
l’unica figura delegata dall’appaltatore per la gestione dei rapporti con la Direzione dei 
Lavori. 

7- Il R.U.P. è in facoltà di rifiutare, per giustificati motivi, il direttore tecnico ovvero il/i 
direttore/i di cantiere nominati dall'Appaltatore ovvero di esigerne la sostituzione. 

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA 

1- L’Impresa dovrà predisporre prima della consegna dei lavori un’idonea struttura 
organizzativa, preventivamente verificata e approvata dalla GORI S.p.A., mediante 
l’allestimento di: 

a. una sede operativa strategicamente ubicata nell’area dei comuni di intervento 
oggetto dell’appalto, idonea al ricovero dei mezzi d’opera necessari alla 
conduzione delle lavorazioni previste in appalto, dotate di linea telefonica e linea 
indipendente per il fax, di casella postale e-mail certificata, di postazione per 
l’installazione della piattaforma informatica fornita dalla GORI per la gestione 
dell’appalto; 

b. almeno un magazzino dotato di una scorta di apparecchiature idrauliche e dei 
materiali necessari alla corretta esecuzione degli interventi previsti in appalto nelle 
tempistiche di intervento previste nel presente capitolato Speciale d’Appalto; 

c. La Ditta dovrà rendere disponibili, presso la propria sede, un numero adeguato di 
apparati elettronici al fine di consentire l’installazione e configurazione della 
piattaforma informatica che GORI renderà disponibile per la gestione degli 
interventi affidati durante l’intera durata dell’appalto onde consentirne l’immediata 
presa in carico e la relativa schedulazione alle squadre operative in campo, al fine 
di garantire l’esecuzione coordinata degli interventi nel rispetto dei tempi riportati 
nel presente Capitolato. 

d. La Ditta, anche nel caso in cui l’aggiudicatario risulti un Consorzio, un 
Associazione o un Raggruppamento di Imprese, dovrà istituire un unico ufficio 
tecnico/amministrativo adeguato con funzioni di interfaccia con la DL per la 
gestione tecnico/contabile degli ordini affidati durante l’intera durata dell’appalto. 
Tale struttura dovrà garantire, nel rispetto dei tempi di cui al successivo art. 18, 
comma 10, e dell’Allegato III, l’espletamento di tutte  le attività tecniche ed 
amministrative sulla piattaforma informatica fornita dalla GORI S.p.A. finalizzate 
alla corretta consuntivazione dei lavori eseguiti. 

e. La Ditta, anche nel caso in cui l’aggiudicatario risulti un Consorzio, un 
Associazione o un Raggruppamento di Imprese, dovrà organizzare e costituire, 
una struttura unitaria di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della 
assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul 
territorio; 

f. La Ditta dovrà assicurare la presenza continua e costante dei soggetti preposti 
alla pianificazione ed organizzazione degli interventi presso la propria struttura 
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operativa. 

Il costo di tale organizzazione è compensato nei prezzi di cui all’Elenco Prezzi allegato.  

2- A pena di revoca dell’aggiudicazione, prima della stipula del contratto, si dovrà 
redigere in contraddittorio apposito verbale di verifica ed approvazione della sede 
operativa e del magazzino nel territorio di intervento.  

 

3- Per l’intero appalto è richiesta la seguente dotazione di squadre operative:  

Squadre operanti in orario ordinario (giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 17:00) 

In orario ordinario, per la copertura del territorio oggetto degli interventi di cui al presente 
Appalto, l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità contemporanea di un numero di 
squadre adeguato e sufficiente ad assicurare i tempi di intervento previsti al successivo 
art. 18, comma 6, anche in orario notturno, il sabato, la domenica e giorni festivi 
assicurando, in ogni caso, gli eventuali riposi compensativi del personale. Tale numero 
di squadre dovrà essere garantito costantemente per ogni giorno lavorativo anche in 
considerazione di eventuali riposi compensativi del personale per interventi eseguiti in 
giorni festivi, in orario notturno e per interventi in emergenza. 

In ogni caso, è onere dell’Appaltatore assicurare in ogni momento la dotazione di 
personale e mezzi in misura adeguata al numero di richieste di intervento ordinate dalla  
Committente, senza che per questo l’Appaltatore stesso possa pretendere alcun 
ulteriore compenso. 

Resta comunque stabilito che in ragione della tipologia dell’appalto la Committente non 
assicura un numero costante di interventi di manutenzione, potendo lo stesso variare in 
più o in meno in funzione delle effettive necessità del servizio, senza che per ciò 
l’Appaltatore possa aver diritto ad alcun riconoscimento. 

 

Squadre operanti al di fuori del normale orario di lavoro feriale: 

 

Lavoro in orario straordinario 

Per lavoro eseguito in orario straordinario si intende quello eseguito nei giorni feriali 
esclusivamente tra le ore 06:00 alle ore 08:00 e tra le ore 17.00 e le ore 22.00 del giorno 
stesso e nei giorni di sabato. 

Lavoro festivo e notturno 

Per lavoro notturno si intende quello eseguito esclusivamente tra le ore 22.00 e le ore 
6.00 del giorno successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito dalle ore 
00,00 alle ore 24,00 della Domenica o della Festività. 

Al di fuori del normale orario di lavoro feriale, per la copertura del territorio oggetto degli 
interventi di cui al presente Appalto, l’Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di un 
numero sufficiente di squadre tali da assicurare, in ogni caso, l’esecuzione degli 
interventi rilasciati nei tempi di cui all’art.18, comma 6. 
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La consistenza delle squadre tipo operanti al di fuori del normale orario di lavoro feriale, 
deve essere del tutto analoga per tipologia a quella delle squadre operanti nel normale 
orario di lavoro; tali squadre dovranno inoltre essere dotate di adeguati dispositivi 
illuminanti per svolgere il lavoro in sicurezza anche nei confronti della circolazione 
stradale. 
 
4- Ogni squadra deve garantire la completa autonomia esecutiva dell’intervento affidato. 

5- Ogni operaio dovrà essere dotato di idoneo abbigliamento da lavoro, rispondente ad 
esigenze di funzionalità, protezione, sicurezza e comodità riportante il logo della Ditta 
per l’immediata individuazione.  

6- La ditta dovrà utilizzare la piattaforma informatica di GORI per la gestione, 
pianificazione e consuntivazione degli ordini di lavoro affidati. A tal fine la stazione 
appaltante provvederà su richiesta della DITTA a fornire il supporto necessario per la 
preventiva formazione all’utilizzo della piattaforma informatica di GORI secondo le 
modalità specificate nell’Allegato III). 

7- Ogni squadra operativa dovrà, di norma, avere la seguente dotazione minima: 

a. n°1 camion adibito a trasporto di personale e mezzi meccanici e materiali di 
risulta; 

b. n°1 attrezzatura idraulica completa; 

c. n° 1 piastra di costipazione; 

d. n° 1 elettropompa per l’aggottamento delle acque; 

e. segnaletica a norma di legge per l’individuazione e la delimitazione dell’area di 
cantiere; 

f. cartello informativo di cantiere conforme a quanto indicato nell’Allegato II; 

g. idonea apparecchiatura elettronica (Tablet con caratteristiche conformi alle 
prescrizioni indicate nella Specifica allegata al CSA – Sistema informatico 
operativo gestionale) in grado di ricevere ed inviare dati in tempo reale alla 
piattaforma di controllo e gestione di GORI S.p.A., secondo i tempi ed i modi 
meglio esplicitati al successivo art. 18 nonché all’allegato III. Lo stesso Tablet 
deve essere dotato di fotocamera al fine di tracciare con prova fotografica l’iter 
evolutivo dell’intervento con rilevazione delle coordinate GPS. Tali foto, per la 
corretta gestione automatica tramite l’installazione di un applicativo fornito da 
GORI, dovranno avere risoluzione 1024x768 dpi. 

h. La stazione appaltante, nel corso dell’appalto, si riserva la facoltà di poter 
modificare la piattaforma informatica o fornire nuova piattaforma per la gestione 
dell’Appalto, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare alcun ulteriore 
onere aggiuntivo. 

Il costo di tali attrezzature si intenderà in ogni caso compensato dai prezzi di cui 
all’Elenco prezzi allegato. 

8- Ogni singola squadra operativa dovrà, inoltre, essere dotata in caso di necessità di un 
escavatore di adeguate dimensioni per la risoluzione degli interventi affidati.  
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9- Data la particolarità del presente appalto che può prevedere contemporanei interventi 
in siti diversi, l'Appaltatore, fermo restando l’univocità del Direttore Tecnico designato ai 
sensi dell’art.14, comma 3, del presente Capitolato, indicherà, preventivamente, i 
nominativi e la qualifica del personale autorizzato alla supervisione dei diversi interventi 
che, in ogni caso, riporteranno allo stesso Direttore Tecnico, unico coordinatore ed 
interlocutore con la Direzione Lavori. Solo in caso di impedimento o di assenza del 
Direttore Tecnico l’Appaltatore, previa comunicazione alla Stazione Appaltante e solo 
per il periodo strettamente necessario, potrà, eventualmente, designare un assistente 
sostitutivo. 

10- L’Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione 
numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della committente, nonché 
dell’adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per 
far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto 
inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare. 

11- Tutto il personale addetto ai lavori dovrà essere di gradimento di GORI S.p.A. che 
potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dai cantieri di qualsiasi 
addetto ai lavori. 

12- L'Appaltatore dichiara esplicitamente che utilizzerà per i lavori personale dotato di 
specifica qualifica, e GORI S.p.A. si riserva il diritto di accertare le effettive capacità di 
tale personale con i metodi che riterrà più opportuni, senza che ciò costituisca accollo di 
responsabilità per GORI S.p.A. stessa. 

13- Quanto disposto nei due capoversi precedenti è esteso al personale dei 
subappaltatori, sia per quel che riguarda il gradimento che per le capacità. 

14- Gli interventi relativi ai ripristini delle pavimentazioni devono essere effettuati nel 
rigoroso rispetto dei tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto con 
squadre operative e personale dedicato.  

15- La GORI S.p.A. non è tenuta ad assicurare la mole di lavoro per l’impiego del 
personale operativo messo a disposizione dall’Impresa, vista la natura dell’appalto. La 
GORI S.p.A. si riserva di affidare giornalmente solo gli interventi necessari alla corretta 
gestione del servizio idrico integrato senza che l’Impresa possa pretendere alcun tipo di 
corrispettivo per l’eventuale personale non utilizzato. 

16- L’Impresa è inoltre tenuta a garantire il servizio di reperibilità per il pronto intervento 
diurno, notturno, festivo e feriale come meglio specificato all’art.23 del presente 
capitolato.  

17- L’impresa, nella sua organizzazione, dovrà individuare personale idoneo deputato al 
concordamento ed alla ottimizzazione, di concerto con competenti uffici Comunali, dei 
più opportuni dispositivi di regolamentazione del traffico veicolare in corrispondenza 
delle strade interessate dai lavori nonché al ritiro di eventuali autorizzazioni e/o 
ordinanze emesse dalle stesse Amministrazioni. 

ART. 16 - QUALITÀ, PROVENIENZA ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

1- Tutti i lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, ed i materiali da impiegare 
devono essere delle migliori qualità ed esenti da ogni difetto e soddisfare tutti i requisiti 
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indicati in contratto, nel presente capitolato speciale d’appalto e nell’allegato disciplinare 
tecnico.  

2- L'Appaltatore ha l’obbligo di giustificare con la presentazione dei necessari documenti, 
la provenienza effettiva dei materiali che verranno sottoposti, a sue spese, a tutte le 
prove che il Direttore dei lavori reputi opportune per accertarne la qualità e la resistenza.  

3- Tutti i materiali verranno presentati e dettagliati alla Stazione Appaltante mediante 
compilazione di apposita scheda tecnica di cui all’Allegato I del presente Capitolato; tale 
scheda verrà presentata con congruo anticipo rispetto alla consegna dei lavori tenendo 
presente che la Direzione Lavori ha quindici giorni per effettuare le relative approvazioni. 
In assenza di tale approvazione la GORI si riserva di non procedere alla consegna dei 
lavori. 

4- Nessun materiale può essere impiegato nei lavori se non sia stato preventivamente 
accettato dal Direttore dei lavori, il quale ha la facoltà di rifiutare qualunque materiale 
che ritenga non adatto per la buona riuscita dei lavori.  

5- I materiali rifiutati devono essere, senza eccezione alcuna, allontanati dai cantieri di 
lavoro entro il termine perentorio stabilito dal Direttore dei lavori; qualora l'Appaltatore 
non si uniformi a tali disposizioni, il Direttore dei lavori ha il diritto di provvedere 
direttamente, addebitando all'Appaltatore la relativa spesa che sarà trattenuta sul primo 
pagamento in acconto.  

6- L’accettazione dei materiali non può mai pregiudicare alcun diritto di G.O.R.I. S.p.A., 
ivi compreso quello di rifiutare, in qualunque tempo, ancorché posti in opera, i materiali 
non corrispondenti alle condizioni contrattuali. 

7- Anche dopo il collaudo generale sono pur sempre dovute, in relazione ai materiali, le 
garanzie di contratto e di legge per difformità, difetti e vizi dell'opera.  

8- Salva diversa previsione contrattuale, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi dei 
materiali nei luoghi ritenuti opportuni.  

9- È, tuttavia, facoltà dell'Appaltatore presentare domanda scritta, per essere autorizzato 
ad una modifica della provenienza e della qualità dei materiali stabiliti in contratto, 
allegando i relativi campioni unitamente ai risultati delle analisi effettuati in un laboratorio 
da lui stesso scelto. L'utilizzo di materiali di provenienza e qualità diverse rispetto a quelle 
contrattualmente stabilite non può, in alcun caso, comportare alcun aumento di costo 
per G.O.R.I. S.p.A.  

10- Il Direttore dei lavori ha facoltà di rifiutare, ove ricorrano giustificati motivi, la proposta 
di sostituzione dei materiali senza che l'eventuale rifiuto possa dare all’Appaltatore diritto 
a reclami e/o pretese di qualsiasi genere.  

11- Qualora, l'Appaltatore abbia di sua iniziativa, e anche con l’eventuale acquiescenza 
del Direttore dei lavori, impiegato materiali di dimensioni eccedenti quelli prescritti, 
oppure di qualità migliore o di lavorazione più accurata, egli non ha diritto ad alcun 
aumento dei corrispettivi pattuiti indipendentemente dai vantaggi che eventualmente 
derivino dall'opera; in tal caso i lavori saranno pertanto contabilizzati come se i materiali 
e la loro lavorazione avessero le dimensioni, le qualità e le modalità di lavorazione 
prescritte. Qualora, invece, sia riscontrata dal Direttore dei lavori una qualunque 
riduzione nella dimensione dei materiali e delle opere, ovvero una qualità inferiore od 
una minore lavorazione, e tuttavia i lavori siano ugualmente accettati dallo stesso 
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Direttore dei lavori, i corrispettivi saranno ridotti in proporzione del minor valore dei 
materiali o delle opere.  

12- Tutte le prove sui materiali e sulle opere finite richieste dal Direttore dei lavori, 
quando non è diversamente disposto dalle pattuizioni contrattuali, fanno carico 
all'Appaltatore, unitamente a tutte le eventuali spese per prelievo, confezionamento e 
spedizione dei campioni.  

13- Per il tempestivo accertamento dei requisiti prescritti per i materiali occorrenti 
nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è obbligato a far giungere in cantiere i materiali 
stessi in tempo utile affinché possa essere conosciuto, per ciascuna partita e prima che 
ne sia iniziato l'impiego, l'esito delle prove necessarie. 

14- Per verificare la rispondenza delle tubazioni e dei materiali approntati in fabbrica e 
di quelli montati o da montare in opera alle caratteristiche delle specifiche tecniche, dei 
Disciplinari di fornitura, ed alle altre condizioni contrattuali è riservata al Direttore dei 
Lavori la facoltà di eseguire tutti gli accertamenti e le prove in fabbrica, nonché le prove 
di funzionamento in opera che riterrà necessarie, e ciò indipendentemente dalle 
operazioni che l’eventuale Collaudatore in corso d’opera intenda eseguire per il collaudo 
delle opere. 

Perché il Direttore dei Lavori possa esercitare tale facoltà l'Impresa è tenuta a dare 
comunicazione scritta dell'avvenuto approntamento in fabbrica delle apparecchiature e 
dei materiali, i quali potranno essere spediti solo dopo l'effettuazione, con esito positivo, 
delle prove di accettazione in fabbrica, ovvero dopo la comunicazione del Direttore dei 
Lavori di rinunzia alle prove.  

15- Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'Impresa, incluse quelle relative 
al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenzia alle prove stesse. 

ART. 17 - CONSEGNA E ESECUZIONE DEI LAVORI 

1- Fermo restante quanto descritto all’art 1 del presente Capitolato, la consegna dei 
lavori deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto. 
L’esecuzione dell’appalto avrà inizio, di norma, dopo il perfezionamento del contratto. 
Tuttavia, dopo l'aggiudicazione definitiva l’Amministrazione potrà disporre l’immediato 
inizio dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso. 

2- Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore, con almeno cinque giorni di preavviso, 
il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. 

3- La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio tra il Direttore dei 
Lavori e l'Appaltatore (o un suo rappresentante) e da questi sottoscritto.  

4- Dalla data indicata in tale verbale, decorre il termine utile per il compimento dei lavori.  

5- Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una 
nuova data. In tal caso, il termine utile per l'esecuzione dei lavori decorre dalla data 
indicata nella prima convocazione. 

6- Qualora sia inutilmente trascorso anche l'ulteriore termine assegnato dal Direttore dei 
lavori, questi propone al R.U.P. la risoluzione del contratto e l’incameramento della 
garanzia prestata per la buona esecuzione dei lavori.  
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7- La risoluzione del contratto e il conseguente incameramento della cauzione è disposta 
dalla G.O.R.I. S.p.A. su proposta del R.U.P.. 

8- Qualora la consegna non avvenga entro il termine indicato al comma 1 del presente 
articolo, per fatto o per colpa di G.O.R.I. S.p.A., l’Appaltatore prende atto e dà 
espressamente atto alla medesima G.O.R.I. S.p.A. che non troveranno applicazione le 
disposizioni del C.G.A. e, pertanto, avrà solo diritto ad un corrispondente periodo di 
proroga, rinunciando espressamente – sin d’ora - ad ogni richiesta e/o pretesa a 
qualsiasi titolo avanzata. 

9- Tuttavia, qualora la consegna dei lavori non avvenga entro 90 (novanta) giorni 
decorrenti dalla stipula del contratto, per fatto o per colpa della G.O.R.I. S.p.A., 
l'Appaltatore con apposita istanza notificata al R.U.P., può chiedere di recedere dal 
contratto. L’istanza di recesso non può peraltro essere formulata qualora il Direttore dei 
Lavori abbia già comunicato la data di consegna dei lavori. In tal caso, è preclusa 
all'Appaltatore la possibilità di apporre riserve, formulare richieste di indennizzi, 
risarcimenti, compensi o modifiche dei patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque 
connessi o dipendenti dalla tardata consegna. Nel caso di accoglimento dell'istanza di 
recesso, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente alla restituzione della cauzione ed al 
rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e 
documentate in misura, comunque, non superiore alle seguenti percentuali calcolate 
sull'importo netto dell'appalto:  

a. 1 per cento per la parte dell'importo sino a 250.000 Euro; 

b. 0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.500.000 Euro; 

c. 0,2 per cento per la parte eccedente la somma di 1.500.000 Euro.  

10- Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione dei lavori abbia inizio prima della stipula del 
contratto, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato 
dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese, nel caso in cui il contratto non venga 
stipulato. 

11- Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dall’art. 153 del D.P.R. n. 
207/2010. La consegna dei lavori, sia che avvenga dopo il perfezionamento del contratto 
che sotto le riserve di legge in pendenza del perfezionamento del contratto stesso, si 
intende riferita a tutti i lavori e le prestazioni dell’affidamento ed il tempo utile per 
l’ultimazione dei lavori e delle prestazioni decorrerà dalla data della consegna anche se 
effettuata sotto le riserve di legge. 

12- La consegna dei lavori non potrà essere effettuata se l’appaltatore non avrà 
consegnato alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori copia delle polizze di cui al 
successivo art. 34 del presente Capitolato. 

ART. 18 - CONDOTTA DEI LAVORI 

1- In considerazione della particolare natura dell’appalto, ogni singolo intervento sarà 
oggetto di specifico affidamento con Ordini di lavoro affidati dalla DL in conformità a 
quanto disciplinato nel presente articolo. 

2- Tutti lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo la buona 
norma e le normative specifiche vigenti. 
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3- La Direzione dei Lavori si riserva in ogni momento e senza preavviso il diritto di 
richiedere l’allontanamento delle maestranze dell’appaltatore dal cantiere qualora 
dovessero verificarsi gravi negligenze da parte delle stesse. 

4- L’Impresa dovrà garantire la sua opera per le riparazioni sulle reti, per la realizzazione 
degli allacciamenti e le altre opere ordinate, secondo quanto di volta in volta 
programmato. In caso di eventi particolarmente gravi o di concomitanza e 
contemporaneità di guasti, perdite, disfunzioni, o comunque in ogni occasione di 
particolare straordinarietà, l’Impresa dovrà mettere a disposizione in qualsiasi momento 
congrue risorse, in termini di personale, mezzi attrezzature e materiali per fronteggiare 
gli eventi.  

5- Quotidianamente la DL provvederà ad affidare gli interventi da eseguire rendendo 
disponibile alla Ditta i relativi ordini di lavoro sulla piattaforma informatica di GORI S.p.A. 
che sarà resa accessibile alla stessa Ditta. 

6- Il tempo utile per l’avvio delle lavorazioni per ogni singolo intervento sarà definito dalla 
DL all’atto dell’affidamento attribuendo all’intervento uno dei seguenti tempi: 

 

Pronto intervento in caso di pericolo  

 Priorità Rossa (cod. G_T1) – Intervento da avviare nel tempo massimo 
di 2 ore dall’affidamento in qualsiasi giorno e ora per fronteggiare 
situazioni di pericolo accertate ad insindacabile giudizio della Stazione 
Appaltante; 

Tempi Standard di intervento 

 Priorità Arancione (cod. G_T2) - l’intervento dovrà essere eseguito nel 
tempo massimo di 12 ore dall’affidamento; 

 Priorità Gialla (cod. G_T3) - l’intervento dovrà essere eseguito nel 
tempo massimo di 24 ore dall’affidamento; 

 Priorità Verde (cod. G_T4)- l’intervento dovrà essere ultimato nel tempo 
massimo di 72 ore dall’affidamento; 

in ogni caso, per gli ordini affidati dalla DL il sabato gli interventi dovranno essere 
eseguiti entro e non oltre il lunedì successivo; 

Interventi programmabili per l’allacciamento alle reti – Interventi per la 
realizzazione delle opere di allacciamento delle utenze alle reti idriche e fognarie 
da completare entro e non oltre 7 giorni solari e consecutivi dalla data di 
affidamento. 

Interventi programmabili – Interventi per la posa di nuove reti e impianti per i 
quali va rispettato il cronoprogramma esecutivo stabilito dalla Stazione 
Appaltante.  

7- Nel caso di mancato intervento nei termini sopra prefissati senza giusta motivazione, 
la Stazione Appaltante è autorizzata a far eseguire i lavori in danno da parte di altra ditta 
disponibile trattenendo i relativi oneri nella prima fattura da liquidare alla ditta 
appaltatrice, fatta salva l’applicazione della penale, la risoluzione del contratto e 
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l’eventuale risarcimento dei danni provocati dal mancato tempestivo intervento della ditta 
appaltatrice. 

8- Per gli interventi di rifunzionalizzazione, ricostruzione e riabilitazione necessari a 
garantire la continuità del servizio idrico integrato che prevedono la sostituzione e/o 
realizzazione di tratti di reti idriche e fognarie di cui al precedente punto e., unitamente 
all’ordine di lavoro, la DL provvederà a trasmettere alla Ditta gli elaborati tecnici 
rappresentativi e descrittivi degli interventi stessi. Per tali interventi la ditta sarà tenuta a 
trasmettere entro e non oltre 5 giorni dall’affidamento del singolo ordine di lavoro il 
programma esecutivo dei lavori, specificando i mezzi d'opera e il personale che verrà 
impiegato, indicando la data di avvio e la data di ultimazione degli interventi in conformità 
ai tempi di esecuzione fissati dalla Stazione Appaltante, che una volta approvata dalla 
DL diventerà impegnativa per la Ditta. Sarà facoltà della Direzione dei Lavori apportare 
tutte le modifiche al predetto programma operativo e al relativo cronoprogramma ritenute 
necessarie per garantire la continuità del servizio idrico integrato. La proposta 
definitivamente approvata sarà impegnativa per l'Impresa Appaltatrice, la quale 
rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo eventuali 
modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non 
prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.  

9- Salvo casi del tutto eccezionali e particolari a giudizio insindacabile della D.L. e per 
motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe 
per l'esecuzione dei singoli interventi e, pertanto, in caso di ritardi saranno applicate le 
penali previste nel presente capitolato Speciale d’Appalto (art. 21). 

10- L’impresa sarà tenuta alla programmazione e gestione di tutti gli ordini di lavoro 
affidati dalla DL utilizzando la piattaforma informatica di GORI con le seguenti modalità 
operative di seguito indicate e meglio dettagliate all’Allegato III (Specifica tecnica. 
Sistema Informatico Operativo – Gestionale): 

a. l’impresa dovrà provvedere a programmare le sue attività utilizzando la 
piattaforma informatica di GORI S.p.A. assegnando e schedulando le attività 
affidate dalla Stazione Appaltante alle sue diverse squadre operative; 

b. tutte le squadre operative impiegate quotidianamente dalla Ditta, mediante 
l’utilizzo dell’applicazione mobile installata sull’apparato elettronico in dotazione 
alle singole squadre, dovranno: 

o inserire nella piattaforma informatica un numero di foto attestanti almeno 
i seguenti momenti caratteristici dell’intervento: 

1. installazione cantiere - inizio lavoro; 
2. identificazione del guasto/ anomalie riscontrata; 
3. intervento idraulico eseguito con indicazioni metriche dello scavo; 
4. ripristino fine intervento; 

o inserire le informazioni tecniche relative all’intervento eseguito; 

c. Ad ultimazione dell’intervento e a valle del primo ripristino dello stato dei luoghi –  
la Ditta provvederà, alla chiusura dell’ordine, previo inserimento dei contenuti 
multimediali richiesti dalla piattaforma informatica di Gori spa (scheda raccolta dati 
dell’intervento). 

L’inserimento del documentale di cui al punto b. ed di cui al presente punto c. 
rappresenta la condizione obbligatoria ai fini della chiusura dell’Ordine di Lavoro 
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per il quale è obbligo dell’appaltatore compilare compiutamente la predetta 
scheda di raccolta dati, con le quantità fisiche dell’intervento eseguito.  

d. All’avvenuta chiusura dell’Ordine di Lavoro l’Impresa dovrà provvedere entro e 
non oltre 7 gg. lavorativi alla formulazione della proposta contabile mediante 
popolamento a sistema delle corrispondenti movimentazioni contabili. Decorsi 
infruttuosamente i termini sopra riportati, sarà ritenuta valida la proposta contabile 
calata di default dal ciclo lavorativo generata con la pubblicazione dell’ordine di 
lavoro sul portale web appalti, e  la DL provvederà d’ufficio alla contabilizzazione 
dei lavori eseguiti le cui risultanze si intenderanno definitivamente accettate 
dall’appaltatore. 

e. l’impresa, relativamente agli interventi di realizzazione di nuove reti e/o impianti 
affidati nell’ambito dell’appalto, prima della consuntivazione dei singoli ordini di 
lavoro relativi ad interventi di realizzazione di nuove reti e/o impianti affidati 
nell’ambito dell’appalto dovrà provvedere ad inserire nella piattaforma informatica 
di GORI: 

o i grafici as-built in formato files dwg;  
o una o più foto panoramiche relative ai singoli manufatti realizzati con 

indicazione del codice del singolo manufatto;  
o una o più foto interne ai singoli pozzetti realizzati per mostrare nel caso 

delle reti idriche tutti i dispositivi interni al pozzetto es. valvole, pezzi 
speciali, tubazioni e relativi collegamenti e nel caso del fognario tutte le 
confluenze presenti nei pozzetti; 

Il rilievo di tali opere dovrà essere eseguito con idonea strumentazione 
topografica (stazione totale GPS) e deve includere: 

o tutti i manufatti costruiti per ognuno dei quali deve essere compilata, una 
apposita scheda; 

o le reti di connessione tra i manufatti; 
o i vertici di passaggio per l’individuazione del tracciato delle condotte che 

deviano dalla direzione rettilinea.  

f. Per la chiusura degli ordini e per la proposta di contabilità dovranno essere 
rispettate le procedure e i tempi di cui ai precedenti punti c e d. 

g. il corretto adempimento delle fasi di imputazione sulla piattaforma informatica 
della Gori spa, sopra descritte rappresenta condizione necessaria affinché la DL, 
avvii le verifiche e le attività di competenza. 

11- Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, oltre ai maggiori 
costi delle autorizzazioni che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e 
all'applicazione delle penali, così come previste all'art. 21, GORI S.p.A. avrà facoltà di 
risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per l'Appaltatore stesso e restando, 
inoltre, impregiudicata in ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati. 

12- Prima di effettuare la riapertura al traffico dell'area interessata dai lavori, dovrà 
essere effettuato il primo ripristino della pavimentazione stradale. Pertanto, in tutti i casi, 
quali, ad esempio, gli attraversamenti stradali, o per cavi che intralcino la circolazione, 
l'esecuzione del ripristino dovrà essere prevista subito dopo il rinterro, anche se nelle 
ore notturne e/o festive, senza che ciò comporti per l'Appaltatore diritto a particolari 
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compensi, oltre quelli previsti nel presente Capitolato. Nei casi di pavimentazioni stradali 
diverse dall’asfalto l’Appaltatore è tenuto a realizzare nell’immediato, laddove richiesto, 
la sottofondazione stradale anche in conglomerato cementizio adottando tutti gli 
apprestamenti di sicurezza per la delimitazione, segnalazione e recisione del cantiere. Il 
giorno successivo provvederà al rifacimento della pavimentazione definitiva 
intendendosi, per tale attività, anche quegli accorgimenti tecnici di allargamento della 
zona di ripristino indicati anche dalla D.L. e funzionali a dare il lavoro completo e a 
perfetta regola d’arte. 

13- Tutti gli interventi di ripristino dovranno essere eseguiti in modo da evitare cedimenti 
differenziati e rotture del manto delle pavimentazioni e, comunque, in maniera da 
garantire il ripristino dello stato dei luoghi e delle preesistenti condizioni di viabilità. A tale 
scopo, le fasi di secondo ripristino dovranno essere eseguite secondo una tempistica in 
grado da consentire un adeguato assestamento dei materiali utilizzati per il riempimento 
del cavo e per la ricostruzione del manto stradale. In ogni caso, anche a seguito del 
primo intervento di ricostruzione della pavimentazione bisognerà assicurare che la 
generatrice superiore del manto stradale (con conglomerato bituminoso in caso di strada 
bitumata), sia posta allo stesso livello della pavimentazione esistente fino al primo 
ripristino, come meglio specificato nel disciplinare tecnico.  

14- Il secondo ripristino della pavimentazione in bitume dovrà avvenire non prima di 7 
giorni e non oltre 30 giorni dall’esecuzione del primo ripristino o comunque in 
ottemperanza a quanto previsto dai regolamenti degli Enti proprietari delle strade e/o 
disposizioni impartite dalla DL.  

15- Nel tempo che intercorre tra la fase di primo ripristino e quella di secondo  ripristino 
l’Impresa dovrà garantire, attraverso la continua sorveglianza dei luoghi dell’intervento, 
il mantenimento dei requisiti del primo ripristino come sopra specificato.  

16- Nel caso di rinterro con materiale betonabile o nel caso di pavimentazione 
permanente, qualora il cavo interessi l'intera sede stradale, al fine di rendere transitabile 
almeno metà carreggiata in attesa della maturazione del betonabile o della 
pavimentazione permanente, potranno essere poste in opera lastre di acciaio, di 
opportuno spessore, a cavallo dell'area di scavo. Tale soluzione potrà essere adottata 
su proposta dell'Appaltatore e con esplicita approvazione della D.L.; la rimozione delle 
suddette lastre per il definitivo ripristino dovrà avvenire non oltre 48 ore dal loro 
montaggio. 

17- Oltre a quanto sopra specificato, i ripristini di cui sarà accertata l'irregolarità dalla 
D.L., dovranno essere demoliti e rifatti, a cura e spese dell'Appaltatore con assoluta 
immediatezza, intendendo con ciò il primo giorno lavorativo successivo alla 
segnalazione, fermo restando a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti quali 
pagamento di penali o multe comminate per tale motivo.  

18- I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle 
prescrizioni contenute nel presente C.S.A. e nel contratto; la D.L. potrà ordinare il 
rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando 
salvo il diritto di GORI S.p.A. al risarcimento dei danni. 

19- GORI S.p.A. può ordinare od autorizzare la sospensione dei lavori, qualora cause di 
forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali come, per esempio, 
rinvenimenti di interesse archeologico, scioperi, provvedimenti delle Pubbliche Autorità, 
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ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea il regolare 
svolgimento dei lavori stessi. Per tali sospensioni non spetta all’Impresa Appaltatrice 
alcun compenso o indennizzo e la durata di esse sposterà, conseguentemente, il termine 
fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori solo nel caso di sospensione totale di 
tutte le lavorazioni. I lavori, affidati con appositi Ordini di Lavoro, dovranno essere iniziati 
tempestivamente e condotti con solerzia, con mezzi adeguati e nel rispetto dei tempi 
concordati. 

20- Per tutta la durata dell'appalto, un incaricato responsabile dovrà essere reperibile in 
qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi ed il sabato, al recapito 
ed al numero telefonico segnalato dall’Impresa Appaltatrice e che verrà comunicato alla 
D.L., in modo che possa disporre con la necessaria tempestività ed urgenza il pronto 
intervento dell’Impresa Appaltatrice. L’Impresa Appaltatrice è tenuta a dare preventiva 
comunicazione a mezzo fax e mail alla D.L. di ogni variazione del recapito, del numero 
telefonico e dei nominativi dei suddetti incaricati. 

21- Il ritardo nell'esecuzione dei lavori, come la mancata esecuzione degli stessi, non 
solleva l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità civili e penali per eventuali incidenti o 
danni dipendenti da tali inadempienze. 

22- I luoghi interessati dai lavori dovranno risultare, al termine degli stessi, sgombri da 
attrezzi, materiali e rifiuti di qualunque specie; l'allontanamento di tali materiali e rifiuti, 
conseguenti ai lavori di cui sopra, sarà a completo carico dell’Impresa Appaltatrice. 

23- L’Impresa Appaltatrice prende atto che le opere da eseguire interferiscono con opere 
esistenti in esercizio; pertanto tutti i lavori relativi dovranno essere condotti con 
particolare cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire 
la stabilità delle opere e la continuità dell'esercizio; altresì l’Impresa Appaltatrice non 
potrà pretendere alcun compenso per ritardi o intralci derivanti dalle necessità di 
esercizio delle reti stesse, nonché per l’attesa necessaria per consentire al personale 
GORI l’esecuzione dei lavori di propria competenza fino ad un massimo di 3 ore dalla 
attivazione dell’unità operativa per la chiusura dell’acqua. 

24- L'Appaltatore non può di sua iniziativa e per nessun motivo apportare variazioni ai 
lavori contrattualmente stabiliti. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue 
spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, 
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

25- La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di utilizzare, in toto o in parte, le opere 
eseguite dall’Appaltatore, già nel corso dell’appalto; tale facoltà non esime l’Appaltatore 
dall’eventuale responsabilità derivante da mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte, 
da presenza di vizi occulti e/o altre cause che possano inficiare il corretto svolgimento 
dei lavori oggetto del presente appalto. 

ART. 19 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

1- Il tempo utile per ultimare i lavori previsti nell’appalto è fissato in anni 1 (uno). Detto 
termine decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre – nel caso in cui siano già 
decorsi i termini di durata dell’appalto, ma gli interventi eseguiti dall’appaltatore non 
abbiano raggiunto, per cause non attribuibili all’Impresa Appaltatrice, l’importo 
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contrattuale e nelle more dell’esperimento di una nuova gara – la prosecuzione del 
rapporto instaurato sino alla completa erogazione dell’importo contrattuale, senza che 
l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di 
qualsiasi natura e specie.  

3- Se non si intende applicare la suddetta facoltà di proroga, il contratto si intende 
concluso alla scadenza temporale fissata, anche se non è stato completamente esaurito 
l’importo contrattuale, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese 
di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie.  

 

ART. 20 - CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 

Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore 
dei Lavori ed i suoi collaboratori, avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento 
nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori per controllare la buona e puntuale 
esecuzione dell’opera e provvedere: 

 alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche; 

 agli accertamenti in corso di esecuzione; 

 alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite; 

 alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione 

dell’opera. 

La Committente avrà la facoltà di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle 
obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a 
questo affidate in appalto, senza per questo esimere l'Appaltatore stesso dall’obbligo di 
provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attività, sia al fine del 
rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare 
eventuali danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi. 

Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue 
facoltà non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che 
potrà avere luogo solo a seguito di specifico atto formale. 

In particolare al fine di verificare la corretta esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni 
stradali, l’Appaltatore dovrà, a propria cura e spesa, eseguire i saggi e le prove che la 
Direzione dei Lavori riterrà opportune, nella misura minima indicata nella tabella 
seguente, ed inviare qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, i campioni a Enti 
certificati e specializzati di gradimento della stessa Direzione dei Lavori.  

 

TIPO DI PROVA QUANTITA’ MINIMA 

Carotaggi dei ripristini stradali per la verifica degli spessori e 

caratteristiche degli strati dell’intero pacchetto stradale   

(fondazione, binder e del tappetino di usura) 

20 / bimestre 
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L’Appaltatore dovrà collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le 
verifiche di cui sopra. L’Appaltatore riceverà con cadenza bimestrale l’elenco degli 
interventi (ordinativo di lavoro, comune, via e civico) che dovranno essere oggetto delle 
verifiche  ed il relativo calendario che l’impresa s’impegna a rispettare, salvo cause di 
forza maggiore, in modo da consentire ai tecnici della D.L. o della Stazione Appaltante 
di presiedere all’esecuzione delle prove e verificarne l’esito. 

La Committente a mezzo dei propri incaricati redigerà, in contraddittorio con 
l’Appaltatore, appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, 
irregolarità o difformità rilevate. L’Appaltatore potrà controfirmare il verbale apponendo 
eventuali osservazioni, ma sarà tenuto a provvedere immediatamente alla eliminazione 
delle anomalie riscontrate, ivi inclusi la demolizione ed il rifacimento delle opere risultate 
non conformi. La Stazione Appaltante si riserva inoltre, la facoltà di procedere 
all’applicazione della penale prevista all’art. 21 del CSA qualora le non conformità 
superino il 30 % dei campionamenti effettuati. 

L’esecuzione delle verifiche e dei controlli  in corso d’opera, il rispetto delle quantità 
minime sopra indicate e l’analisi dei relativi risultati non esimono l’Appaltatore da 
responsabilità successivamente rilevate. 

ART. 21 - PENALI  

1- Fatti salvi i casi di grave inefficienza che possono dar luogo alla risoluzione del 
contratto ed alla richiesta di risarcimento dei danni provocati, GORI potrà applicare 
penali a carico dell’Impresa, qualora sia accertata negligenza, imperizia, mancato 
rispetto dei principi etici e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
o ritardi nell’esercizio della mansione. Tali penali, proposte dal Direttore dei lavori, 
commisurate all’entità del danno provocato, e comunque non superiori al 10% del valore 
medio mensile dei lavori effettuati dall’impresa per conto della GORI. 

2- Per accertato ritardo sull’avvio degli interventi individuati con tempo standard Priorità 
verde – 72h (cod. G_T4)  si applica una penale di euro 20,00 (venti/00) per ogni giorno 
di ritardo o frazione. 

3- Per accertato ritardo sull’avvio degli interventi individuati con tempo standard Priorità 
gialla – 24h (cod. G_T3) si applica una penale di euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno 
di ritardo o frazione. 

4- Per accertato ritardo sull’avvio degli interventi individuati con tempo Priorità 
arancione – 12h (cod. G_T2) si applica una penale di euro 30,00 (trenta/00) per ogni 
ora di ritardo o frazione. 

5- Per accertato ritardo sull’avvio degli interventi individuati con tempo standard Priorità 
rossa (cod. G_T1) si applica una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di 
ritardo o frazione. 

6- Nel caso di ritardi nell’esecuzione di lavori di allacciamento alle reti idriche e fognarie 
si applica una penale di euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.  

7- Nel caso di ritardi nell’esecuzione di lavori di rifunzionalizzazione, ricostruzione e 
riabilitazione delle reti, si applica una penale di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni 
giorno di ritardo sia rispetto all’avvio dei lavori stabilito che rispetto al termine definito dal 
programma esecutivo dei lavori.  
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8- Nel caso di ritardo sull’esecuzione dei secondi ripristini rispetto al tempo massimo di 
30 giorni dal primo ripristino si applica una penale di euro 30,00 (trenta/00) per ogni 
settimana di ritardo o frazione e per ogni singolo intervento. 

9- Nel caso in cui all’esito dei saggi e/o carotaggi ordinati mensilmente dalla D.L. o dalla 
Stazione Appaltante a seguito della realizzazione di rinterri e ripristini delle 
pavimentazioni non conformi alle specifiche di CSA (cfr. artt.20 e 55), venga accertato 
che le non conformità superino il 30% dei campionamenti effettuati si applica una penale 
di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ripristino o rinterro risultato difforme. 

10- Al fine di poter salvaguardare l’interesse preminente della Stazione Appaltante di 
esercitare un controllo informatico “real time” delle singole attività oggetto del contratto 
è prevista l’applicazione delle seguenti penali per il mancato o non corretto utilizzo del 
sistema Informatico e della relativa piattaforma Informatica SAP predisposta dalla 
Stazione Appaltante: 

a. nel caso di omessa pianificazione/schedulazione a sistema delle lavorazioni ordinate 
si applica una penale di euro 10,00  (dieci/00) per ogni ordine di lavoro assegnato e 
non pianificato con la sola esclusione degli ordini di lavoro assegnati in priorità  rossa 
per fronteggiare situazioni di pericolo “P”; 

b. nel caso di omesso inserimento a sistema entro 48 ore dall’esecuzione delle 
lavorazioni, dei contenuti multimediali (istanza inoltrata per l’acquisizione di 
ordinanze o permessi necessari all’espletamento delle lavorazioni, documentazione 
fotografica rappresentativa delle lavorazioni eseguite, rapporto d’intervento 
compilato) si applica una penale di euro 10,00  (dieci/00) per ogni ordine di lavoro 
carente della necessaria documentazione atta a consentire la contabilizzazione delle 
lavorazioni ordinate ed eseguite;  

11- In ragione del rilevante interesse della Committente all’esatto adempimento di tutte 
le obbligazioni gravanti sull’appaltatore in materia di sicurezza, ovvero nel rispetto degli 
obblighi dettati dal D.Lgs. 81/08, è prevista l’Applicazione di una clausola penale 
disciplinata secondo le modalità e l’articolazione indicate all’Allegato V (Penali e livelli di 
Servizio in materia di sicurezza). 

12- Tutte le penali di cui al presente articolo proposte dal Direttore Lavori sono 
contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 
verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

13- L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può 
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare 
una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione 
del contratto.  

14- In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude la facoltà della G.O.R.I. S.p.A. 
di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno 
sopportato dalla stessa G.O.R.I. S.p.A..  

ART. 22 - LAVORI IN ECONOMIA  

1- Il Direttore dei lavori, nei limiti ed alle condizioni in cui ciò sia consentito dalla disciplina 
vigente, ha il diritto di far eseguire, con mano d’opera, materiali e mezzi in genere da 
fornirsi dall'Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni contrattuali, oppure anche con operai 
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e mezzi propri, tutte le opere non previste nel contratto, ma che siano di complemento a 
quelle formanti oggetto dell'appalto. 

2- Qualora GORI S.p.A. intenda far eseguire in economia opere o provviste relative ai 
lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, l’Impresa sarà tenuta ad anticipare le 
somme eventualmente occorrenti con le modalità previste dal Capitolato Generale 
d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.. 

Nel caso in cui tali anticipazioni di somme fossero attinenti all’esecuzione dell'appalto, 
l’Impresa, non avrà diritto alla corresponsione degli interessi relativi. 

Le somme anticipate saranno rimborsate previa presentazione delle fatture, debitamente 
quietanzate e vistate dal Direttore dei lavori con l'emissione del primo certificato di 
pagamento successivo all'esborso di dette somme. 

3- In tale ipotesi l'Appaltatore non ha diritto di reclamare indennizzi o compensi di sorta 
oltre quelli stabiliti in contratto e deve senz'altro procurare gli operai, i materiali ed i mezzi 
d'opera che gli siano richiesti dal Direttore dei lavori.  

4- Nei prezzi della manodopera, dei noleggi, dei materiali e dei mezzi d'opera indicati 
nella tariffa dei prezzi, è compreso e compensato anche l’obbligo dell’Appaltatore di 
mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e mezzi d'opera necessari. 

ART. 23 - LAVORI GIORNALIERI, FESTIVI E NOTTURNI – SERVIZIO DI 

REPERIBILITÀ  

1- L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel 
luogo dove i lavori vengono compiuti ed, in mancanza, quello risultante dagli accordi 
locali. All’infuori del regolare orario settimanale di lavoro, l’Impresa non potrà a suo 
arbitrio far eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti della 
Stazione Appaltante senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione. 

2- Se, a richiesta dell’Impresa, la Direzione dei Lavori autorizzasse il prolungamento 
dell’orario di lavoro, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta, né ad 
indennità non previste dal contratto. 

3- Per l’esecuzione dei lavori di pronto intervento diurno, notturno e festivo (reperibilità), 
fermo restando le disposizioni sull’organico delle squadre da garantire anche al di fuori 
dell’orario ordinario di lavoro (cfr. art. 15, comma 3), l’Impresa in caso di chiamata dovrà 
mettere a disposizione della Stazione Appaltante un responsabile ed un numero di 
squadre operative sufficiente, composta ciascuna da almeno un operaio specializzato 
idraulico, un operaio comune ed un autista/escavatorista. Per la prestazione di questo 
servizio, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare all’inizio di ogni settimana, tramite 
comunicazione scritta, il recapito telefonico del responsabile di turno della settimana, 
tale da garantire a richiesta del personale GORI, l’intervento della squadra operativa 
entro 2 ore dalla chiamata.  

4- Gli interventi affidati dalla DL ed avviati dall’impresa dalle ore 6:00 alle ore 8:00 e dalle 
ore 17:00 alle ore 22:00 ed il sabato, verranno compensati con una maggiorazione del 
15,00% sulle lavorazioni eseguite.  

5- Gli interventi affidati dalla DL ed avviati dall’impresa in orario notturno (dalle 22:00 alle 
6:00), la domenica ed i festivi verranno compensati con una maggiorazione del 25,00% 
sulle lavorazioni eseguite. 
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6- Tali maggiorazioni sono compensative anche del servizio di reperibilità.  

CAPO. 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 24 - PAGAMENTI IN ACCONTO 

1- I pagamenti avvengono per stati di avanzamento bimestrali indipendentemente 
dall’importo maturato, mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, 
contabilizzati ai sensi degli articoli 25, 26, e 27, al netto del ribasso d’asta, comprensivi 
della relativa quota degli oneri per la sicurezza.  

2- A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 
0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di collaudo secondo le risultanze del 
conto finale. 

3- Il Direttore dei lavori invia all’Appaltatore copia degli stati di avanzamento. 

4- Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con 
le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d’opera, l’Appaltatore risulti 
inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. 

Per ogni SAL emesso e controfirmato dall’Impresa esecutrice dei lavori non dovrà essere 
prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all’approvazione del 
certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, che provvederà a 
sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi 
che tecnici. 

Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SAL 
di riferimento e l’Appaltatore provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per 
l’accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario. 

Tale fattura dovrà essere inviata in originale presso la sede della G.O.R.I. S.p.A. in Via 
Trentola, 211 - Ercolano (NA). 

La liquidazione delle fatture avverrà a 90 gg. d.f.f.m. 

La fattura potrà essere emessa solo dopo l’emissione del certificato di pagamento da 
parte del Responsabile del Procedimento. Il certificato di pagamento dovrà essere 
allegato alla fattura stessa. 

La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in 
ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della 
Stazione Appaltante della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato 
dalla prestazione dei lavori e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia 
per l’Appaltatore che per gli eventuali subappaltatori. 

Il tempo massimo intercorrente tra  l’approvazione del SAL e l’emissione del relativo 
certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento e' di 45 gg (da 
Verificare), fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità 
contributiva con le modalità sopra specificate. 
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5- L’Appaltatore, con la stipula del contratto di appalto, prende atto e dà espressamente 
atto  alla G.O.R.I. S.p.A. che il pagamento del corrispettivo è, nel rispetto delle normative 
nazionali e comunitarie vigenti. 

6- Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause 
non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
comma 1. 

ART. 25 - PAGAMENTI A SALDO 

1- Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori 
e comunque non oltre il trentesimo giorno precedente il termine fissato in contratto per 
l'effettuazione del collaudo o per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, il 
Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e invita l'Appaltatore a prenderne 
cognizione e a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.  

2- Il conto finale si intende definitivamente accettato dall'Appaltatore, qualora 
quest'ultimo non lo sottoscriva entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo 
ovvero lo sottoscriva senza riserve.  

3- Nel sottoscrivere il conto finale l'Appaltatore può apporre, nei modi e nei termini 
all’uopo stabiliti, soltanto le riserve che si riferiscano a fatti emergenti esclusivamente dal 
conto finale stesso ed è tenuto a confermare, a pena di decadenza, le riserve, sino a 
quel momento già iscritte negli atti contabili, che non siano state oggetto di composizione 
tra le parti.  

In ogni caso si intendono compresi e compensati nei corrispettivi contrattualmente 
pattuiti, tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalle operazioni inerenti ai lavori. 

4- La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione 
del certificato di collaudo provvisorio previa: 

a. deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo; 

b. presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta;  

c. emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore almeno trenta giorni 
prima della scadenza del detto termine.  

5- Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera 
ai sensi dell’art. 1666, comma 2, cod. civ.  

6- La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un 
importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso di interesse legale applicato al 
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.  

7- La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere 
definitivo.  

8- Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e 
parziali, G.O.R.I. S.p.A., nell'ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo o di verifica della 
regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori:  

a. ha diritto di chiedere che l'Appaltatore, entro il termine fissato da G.O.R.I. S.p.A. 
stesso, elimini tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese; 
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b. alternativamente a propria scelta oppure ove l'Appaltatore non provveda a quanto 
richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario od 
opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo 
all'Appaltatore; 

c. alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del 
prezzo.  

In tutti i casi sopra indicati, G.O.R.I. S.p.A. ha diritto al risarcimento del danno.  

9- Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre 
opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Appaltatore è tenuto al ripristino completo, 
a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione 
di tutte le spese incontrate da G.O.R.I. S.p.A. nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto 
eseguire le opere di ripristino da altra impresa.  

10- In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano 
l'opera inadatta alla sua destinazione, G.O.R.I. S.p.A., ha diritto di chiedere la risoluzione 
del contratto salvo il risarcimento del danno. 

ART. 26 - LAVORI A MISURA 

1- La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle 
quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari facente parte 
del contratto.  

2- Non sono comunque riconosciuti, nella valutazione delle opere, ampliamenti o 
aumenti dimensionali di alcun genere se non saranno stati preventivamente autorizzati 
dal Direttore dei lavori, pena la mancata contabilizzazione della lavorazione eseguita. 

3- Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

ART. 27 - LAVORI IN ECONOMIA 

1- Le prestazioni in economia ed i noleggi saranno eccezionali e potranno verificarsi solo 
per lavori del tutto secondari, non previsti nel presente capitolato, ovvero per esigenze 
impreviste. In ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non 
corrisponderanno ad un preventivo ordine della Direzione Lavori. 

2- La contabilizzazione dei lavori in economia, ai sensi dell’art.  179 del D.P.R.  207/2010 
e s.m.i., è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e 
delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa al lordo del ribasso d’asta. 

Per i lavori che l'Amministrazione crederà opportuno eseguire in economia l’impresa 
avrà l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione 
regionale per il rilevamento dei costi per la Campania relative alla località ed all'epoca 
delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo 
che saranno richiesti dalla Direzione Lavori. 

Su detti costi sarà applicata la maggiorazione del 15%+10% 
(quindicipercento+diecipercento), di cui il 15% per spese generali ed il 10% per utile 
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d’impresa, con applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente su questi ultimi due 
addendi. 

Le prestazioni in economia saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori. 

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono 
richiesti ed essere provvisti degli attrezzi. 

L’impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano 
di gradimento della Direzione Lavori. 

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno eseguite le disposizioni stabilite dalle leggi e 
dai contratti collettivi di lavoro. 

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia dovranno 
essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il 
regolare funzionamento.  

Sono pertanto, a carico dell’impresa, sia la manutenzione che le riparazioni necessarie.  

Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende, altresì, ogni 
spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto 
altro occorre per il loro funzionamento; il trasporto, l’installazione, gli spostamenti ed il 
successivo ritiro delle macchine; la mano d’opera specializzata, qualificata e comune 
occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l’uso delle 
macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.  

I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d’opera dei materiali 
stessi. 

L’impresa ha l’obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore 
dei lavori relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati per l’esecuzione 
dei lavori in economia.  

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui 
sopra non saranno riconosciuti. 

ART. 28 - ONERI DI DISCARICA 

1- Il pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre esclusi gli oneri 
relativi ai trasporti, sino al sito della discarica, avverrà dietro presentazione di apposita 
fattura con l’aumento del 15% per spese generali. 

2- L’impresa, ai fini del riconoscimento e della successiva contabilizzazione degli oneri 
di smaltimento, dovrà preventivamente richiedere alla Direzione Lavori apposita 
autorizzazione contenente i dati relativi alla discarica presso la quale si intende smaltire 
il rifiuto, il prezzo unitario richiesto per tale onere ed ogni altra informazione ritenuta 
necessaria per il controllo amministrativo e contabile della spesa. 

3- Tali oneri,  saranno corrisposti allegando, con medesima cadenza temporale 
dell’emissione degli stati di avanzamento, in originale o in copia conforme, le bolle di 
ricevuta degli smaltimenti effettuati presso la discarica autorizzata e dalle quali si 
evincano, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, la data 
di smaltimento, la tipologia del materiale smaltito ed il relativo volume/peso.  
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ART. 29 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 

1- Qualora il pagamento a favore dell'Appaltatore avvenga oltre il termine fissato all’art. 
23, a partire da tale data e sino alla data dell’adempimento, per i primi 90 giorni, spettano 
all’Appaltatore gli interessi legali sulla somma dovuta per i lavori eseguiti. 

2- Qualora il pagamento ritardi oltre 90 giorni, dal 91° giorno, sulle somme dovute per i 
lavori eseguiti, spettano all'Appaltatore gli interessi commisurati al prime rate ABI.  

3- Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 
cod. civ.. 

4- E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel 
caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente 
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie 
obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al 
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa 
costituzione in mora della Stazione Appaltante, di presentare istanza al giudice ordinario 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della 
predetta costituzione in mora. 

ART. 30 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 

1- Qualora il pagamento della rata di saldo sia ritardato per più di 90 giorni dalla data di 
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori per motivi 
attribuibili ad G.O.R.I. S.p.A., spettano all’Appaltatore gli interessi legali sulla rata 
medesima dalla scadenza del predetto termine. Qualora il pagamento ritardi ancora per 
oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza, sugli importi dovuti spettano 
all'Appaltatore gli interessi commisurati al prime rate ABI.  

ART. 31 - REVISIONE PREZZI 

1- I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la 
durata dell’appalto. 

ART. 32 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI E NUOVI PREZZI  

1- I prezzi di elenco si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte a perfetta regola 
d’arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti 
gli oneri ed alee relative. Sono stati calcolati tenendo conto di tutto quanto occorre per 
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, in conformità alle prescrizioni del presente 
capitolato e sono comprensivi delle quote per spese generali ed utili, nonché di tutti gli 
oneri relativi alle attrezzature generali e degli oneri non dettagliati ma necessari 
all’esecuzione sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti, i trasporti, gli 
immagazzinamenti ecc.., che per i lavori provvisionali e l’approvvigionamento delle 
attrezzature di cantiere e mezzi d’opera e l’organizzazione dell’Appaltatore, nonché tutte 
le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori.  

I prezzi, salvo le indicazioni particolari contenute nelle singole voci di elenco, sono validi 
in tutto il territorio in cui opera la GORI SpA.  
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2- Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si avessero i 
prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo i 
seguenti criteri: 

a. desumibili dalla Tariffa Lavori Pubblici Regione Campania 2016, approvata con 
D.G.R. n. 359 del 13/07/2016 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 48 del 18/07/2016; 

b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto; 

c. ricavandoli da nuove analisi, qualora sia impossibile l’assimilazione di cui alla 
precedente lettera b). 

3- Qualora il Direttore dei Lavori non ritenga di far ricorso al proprio prezzario o ai listini 
correnti, e d’altra parte pervenga alla conclusione che neppure il criterio sub lett. b) è 
utilizzabile, ricaverà i nuovi prezzi, in contraddittorio con l’Appaltatore, applicando il 
criterio sub. lett. c), e cioè attraverso nuove analisi consistenti in: 

a. individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di 
lavoro da eseguire; 

b. determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria 
all’esecuzione dell’unità di misura assunta; 

c. applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari 
ricavati da listini ufficiali ovvero, in mancanza, dai prezzi correnti di mercato; 

d. aggiunta all’importo così determinato di tre ulteriori percentuali: per spese relative 
alla sicurezza dei lavori; la seconda variabile tra il 13% e il 15% per spese 
generali; e la terza nella misura fissa del 10% per utile dell’Appaltatore. 

4- L’analisi va effettuata con riferimento ai prezzi vigenti alla data di formulazione 
dell’offerta alla gara d’appalto e, una volta determinati i nuovi prezzi, essi sono soggetti 
al ribasso offerto in quella sede.  

5- I nuovi prezzi, così determinati vengono sottoposti all’approvazione del R.U.P., se non 
sia necessario un maggiore impegno di spesa rispetto allo stanziamento di progetto, e 
alla G.O.R.I. S.p.A. (su proposta del R.U.P.) qualora sia necessario impegno di spesa.  

ART. 33 - AUMENTO O DIMINUZIONE DEI LAVORI APPALTATI 

1- L’Appaltatore non può, di propria iniziativa, salvo precedente autorizzazione scritta di 
GORI S.p.A., introdurre variazioni o addizioni ai lavori assunti, rispetto alle previsioni 
contrattuali. L’Appaltatore ha comunque l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate 
dalla Stazione Appaltante, entro il limite di massimo 1/5 (un quinto) in aumento o in 
diminuzione, rispetto all’importo contrattuale, senza avanzare alcuna riserva. 

2- L’Appaltatore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e 
condizioni stabiliti nel contratto e senza aver diritto ad alcuna indennità, le suddette 
variazioni purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi in contratto. 

4- In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma 
riconosciuta dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto dell’Appaltatore di iscrivere riserve nei 
modi e nei termini previsti. 
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ART. 34 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO  

1- E’ vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto e, comunque, 
privo di qualsiasi efficacia nei confronti della G.O.R.I. S.p.A.. 

2- E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto del comma 13 
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il 
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 
Albo presso la Banca d’Italia. 

CAPO. 5 - CAUZIONI E GARANZIE 

ART. 35 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

1- L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della G.O.R.I. S.p.A., prima della stipula 
del contratto, una cauzione definitiva prestata nella misura e nei modi di cui all’art.. 103 
del D. Lgs 50/2016. 

2- L 'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 
103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, relativa alla copertura 
dei seguenti rischi: 

a. danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto, per un importo almeno pari a quello 
contrattuale; 

b. responsabilità civile per danni a terzi nel corso di esecuzione dell’appalto con un 
massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo 
di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro. Devono essere considerati 
terzi anche l’Ente Appaltante, il personale di GORI S.p.A., nonché gli 
amministratori e dipendenti di queste, non assoggettabili, per mansioni svolte, alla 
RCO, i dipendenti e gli incaricati di GORI S.p.A., i fornitori dell’Appaltatore. La 
Polizza RCT deve operare a primo rischio rispetto alle polizze preesistenti 
contratte da G.O.R.I. S.p.A.. 

3- L 'Appaltatore è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa responsabilità 
civile operai (RCO) con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro e con 
limite di € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. Tale copertura dovrà 
essere comprensiva anche per la garanzia relativa al risarcimento dei danni non 
rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 (danno biologico), franchigia 
non superiore al 6%. La Polizza RCO deve operare a primo rischio rispetto alle polizze 
preesistenti contratte da G.O.R.I. S.p.A.. 

4- Le predette polizze dovranno contenere le seguenti estensioni di garanzia: 

 Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Appaltante e suoi dipendenti, nei 
confronti di GORI S.p.A. e suoi dipendenti; 

 Danni a cose di terzi derivanti da incendio causato dall’Assicurato; 

 Danni a condutture e impianti sotterranei ed i relativi danni ad essi conseguenti; 

 Danni da vibrazione, cedimento o franamento del terreno con conseguenti danni 
ai fabbricati; 
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 Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, 
commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 

 Danni a mezzi sotto carico e scarico; 

 Danni da polvere; 

 Danni a raccolti, colture o boschi. 

L’Appaltatore si assumerà ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso in cui tali polizze 
fossero state stipulate senza il pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente 
articolo. 

L’Appaltatore tassativamente dovrà fornire copia delle predette polizze a GORI S.p.A. 
prima dell’inizio dei lavori e si impegna, inoltre, ad esibire, alle scadenze di polizza, le 
attestazioni dei pagamenti delle rate nonché delle eventuali regolazioni dei premi 
previste in polizza. 

L’Appaltatore riconosce a GORI S.p.A., in caso di omissione o ritardo degli adempimenti 
suindicati, il diritto di sostituirsi nella stipula della polizza e/o nel pagamento dei premi, 
addebitandone le spese, maggiorate del 10% e recuperandole sul primo pagamento a 
lui dovuto. 

CAPO. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 36 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

1- I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia 
di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di 
permanente sicurezza e igiene. 

2- L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del 
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3- L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. 

4- Nell’esecuzione delle opere l’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle 
norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale.  

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è, altresì, obbligata ad osservare ed a fare osservare 
dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del 
lavoro vigenti all’epoca dei lavori.  

L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che 
penale, derivante dall’inosservanza o dall’imperfetta osservanza delle norme di cui ai 
precedenti commi, anche se tali inadempienze derivino da carenze di qualsiasi 
documentazione che sia stata approvata dall’Ente Appaltante.  

ART. 37 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

1- L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
dalle leggi e dai contratti in vigore ed ogni altro utile documento di cui all’art.90 del D.Lgs 
81/08 e dell’allegato XVII ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale. 
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2- L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 
15 e 17 - Capo 3 del d.lgs. 81/2008 Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, 
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel 
cantiere. Il presente appalto prevede, tra l’altro, l’esecuzione di interventi in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati, quali vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, 
ecc. (allegato IV D.Lgs 81/08); pertanto l’appaltatore dovrà adempiere a quanto 
prescritto dal D.Lgs 81/08, in particolare all’art. 66 “Lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento” ed all’art. 121 “Presenza di gas negli scavi” ed essere in possesso, ai fini 
dell’esecuzione, dei requisiti di qualificazione di cui al DPR 177/2011. Sono altresì 
comprese le attività di riparazione su reti idriche e fognarie in presenza di tubazioni e 
componenti contenenti amianto che saranno svolti come previsto dal Titolo IX, Capo III 
del D.Lgs. 81/2008, dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 1940 del 25/01/2011. 

ART. 38 - PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

1- L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni 
il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e 
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il 
piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del 
DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

2- Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs 81/2008, l’Appaltatore può presentare al 
coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, una o 
più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 

a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche 
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la 
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o 
prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi 
di vigilanza. 

3- Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l’Appaltatore. 

4- Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi 
dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera 
a), le proposte si intendono accolte. 

5- Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 15 (quindici) giorni 
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta 
di 10 (dieci) giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono 
rigettate. 

6- Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 



 

LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, 
RICOSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE 

 LOTTO 1 

 

 

Capitolato Speciale d’Appalto Rev.00 

File: 2 
csa_03_2017 
lotto1 modificato 
rev 14_03 

Pagina 39 di 57 

 

81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

7- Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle 
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale 
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 

 

 ART. 38BIS - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

 
1- L’Appaltatore, prima della consegna dei singoli ODL, redige e consegna al Direttore 
dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano 
operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del DLgs 
81/2008 e s.m. e i.  
2- Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e di coordinamento.  
3- Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e 
coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.  
4- Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio 
piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della 
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori 
hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate 
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. 

 

ART. 39 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

 

1- L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del 
DLgs 81/2008 e s.m. e i..  
2- Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le 
imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio 
dei lavori, relativo ad ogni singolo ODL e quindi periodicamente, a richiesta del 
committente o del coordinatore:  
 

 la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, 
nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori 
da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;  

 l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse 
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti.  

 



 

LAVORI DI MANUTENZIONE, PRONTO INTERVENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, 
RICOSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE 

 LOTTO 1 

 

 

Capitolato Speciale d’Appalto Rev.00 

File: 2 
csa_03_2017 
lotto1 modificato 
rev 14_03 

Pagina 40 di 57 

 

3- L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di 
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.  
4- Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

ART. 40 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI 

1- Le aree interessate dai lavori del presente affidamento devono essere considerate 
“sospette minate”.  

Per quanto sopra, resta espressamente stabilito che i compensi contrattuali 
comprendono e compensano tutti gli oneri che l’impresa dovrà sopportare per 
l'esecuzione delle operazioni necessarie per lo sminamento e la bonifica da ordigni 
esplosivi di dette aree. 

2- Tali operazioni potranno comprendere la disinfestazione preliminare, il preventivo 
disboscamento, il taglio delle erbe, la bonifica superficiale e quella in profondità. 
Nell'esecuzione dei lavori di sminamento e di bonifica l’impresa sarà tenuta 
all'osservanza di tutte le norme, modalità e prescrizioni in materia di bonifica da mine ed 
altri ordigni esplosivi, in materia di rimozione, maneggio, trasporto, conservazione e 
distruzione di proiettili e di esplosivi in genere ed in materia di assunzione ed 
assicurazione del personale impiegato. 

3- L’impresa è, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le disposizioni che siano impartite 
nel corso dei lavori dal competente Ufficio del Genio Militare, dalle Autorità di P.S. e dai 
Vigili del Fuoco. 

I lavori di bonifica saranno eseguiti a completo rischio e pericolo dell’impresa che ne 
assume ogni responsabilità, restandone sollevati la Direzione Lavori e l'Ente Appaltante, 
nonché la Direzione del Genio Militare. 

I prezzi contrattuali comprendono e compensano, oltre le lavorazioni sopraindicate, 
anche tutti gli oneri indiretti connessi alla presenza di ordigni esplosivi, quali le 
soggezioni generali e particolari derivanti dallo sviluppo dei lavori, le limitazioni 
nell'impiego di mezzi meccanici, ecc. 

L'Ente Appaltante ha la facoltà di richiedere, al termine delle operazioni, il collaudo dei 
lavori di bonifica da parte della competente Autorità Militare o di altri soggetti, restando 
stabilito che gli oneri e le spese relative sono a totale carico dell’impresa. 

4- Gli oneri di qualsiasi natura ed entità, conseguenti alla circostanza che le aree dei 
lavori siano considerate "sospette minate", non costituiscono motivo perché l’impresa 
possa richiedere particolari compensi e/o la modifica del cronoprogramma di 
avanzamento dei lavori. 
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CAPO. 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 41 - SUBAPPALTO 

1. Il subappalto resta disciplinato dall’art.105 del D. Lgs 50/2016 nonché dalle altre 
norme vigenti in materia. 

2. L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione 
delle ritenute di garanzia effettuate. 

CAPO. 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

ART. 42 - RISERVE DELL’APPALTATORE 

1- L’Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi 
natura e contenuto ha l'onere di iscrivere, a pena di decadenza, ogni volta una dettagliata 
riserva nel primo atto contabile successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o 
del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.  

2- L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, 
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.  

3- L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere o 
confermare le riserve anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente 
successiva al verificarsi del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio. 

4- Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo 
entro il termine perentorio di 15 giorni e qualora persista nell’astensione o nel rifiuto se 
ne fa espressa menzione nel registro.  

5- Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dell’Appaltatore, 
si intendono rinunciate.  

6- Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 
ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano 
dovute.  

7- Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 
formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di 
decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le 
corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del 
compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. 

8- Qualora la contestazione dell’Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa 
riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione 
del verbale di sospensione dei lavori ove l’Appaltatore ritenga la sospensione fin 
dall’inizio illegittima.   

9- La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di 
ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all’Appaltatore per la firma, nel registro di 
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contabilità e nel conto finale. In ogni caso, la riserva deve essere esplicata nei quindici 
giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio.  

10- Fermo restando quanto disposto dal presente paragrafo, qualora ritenga che, per il 
suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l’Appaltatore è tenuto 
ad iscrivere riserva volta a far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione nel 
verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto G.O.R.I. 
S.p.A. a riprendere i lavori. 

11- Qualora per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e 
completa contabilizzazione ed il direttore dei lavori registri in partita provvisoria sui 
libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 
misurazioni sommarie, l'onere per l'Appaltatore di iscrivere immediata riserva diviene 
operante dalla data della predetta registrazione.  

ART. 43 - L’ACCORDO BONARIO 

1- Il Direttore dei lavori ogniqualvolta accerti che l’ammontare delle riserve iscritte 
dall’Appaltatore vari tra il 5% e il 15% dell’importo del contratto, e comunque nell’ambito 
di un limite massimo del 15% dell’importo del contratto, deve darne comunicazione al 
R.U.P. (art. 205 del D.lgs. 50/2016), trasmettendogli nel più breve tempo possibile la 
propria relazione riservata sulle riserve apposte. 

2- Il R.U.P. deve valutare, in via preliminare, l’ammissibilità e la manifesta fondatezza 
delle riserve al fine del raggiungimento del limite di valore. Egli, quindi, sotto il primo 
profilo deve verificare se tutte le riserve siano state tempestivamente iscritte in 
contabilità, evitando così la decadenza; sotto il secondo aspetto, deve valutare nel merito 
se tutte o alcune di esse non siano manifestamente infondate. 

3- Qualora, per effetto della valutazione di non ammissibilità o di manifestata 
infondatezza di alcune riserve, il valore complessivo di tutte le riserve iscritte si riduca al 
di sotto del limite del 15%, il R.U.P., con proprio autonomo provvedimento, si pronuncia 
nel senso che non sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento finalizzato 
all’accordo bonario. 

4- Qualora, invece, valuti sussistere i presupposti per l’avvio del procedimento, ha a 
disposizione 90 giorni, decorrenti dalla data dell’ultima riserva che ha determinato il 
superamento del  15%, per dar luogo a seguenti adempimenti: 

a. acquisizione della relazione riservata del direttore dei lavori; 

b. eventuale acquisizione della relazione riservata del collaudatore in corso d’opera 
nei casi in cui questo sia obbligatorio e sia stato nominato; 

c. audizione dell’Appaltatore circa le condizioni ed i termini di un eventuale accordo; 

d. formulazione alla G.O.R.I. S.p.A. di una proposta finalizzata alla chiusura del 
procedimento. 

5- Quale che sia la decisione della G.O.R.I. , essa viene comunicata all’Appaltatore, il 
quale, se vi aderisce, sottoscrive, unitamente al R.U.P. un verbale di accordo bonario. 

6- Il conseguente pagamento da parte di G.O.R.I. S.p.A. deve avvenire nei successivi 
60 giorni, e se viene effettuato con ritardo determina la maturazione di interessi legali a 
favore dell’Appaltatore a partire dal 61° giorno. 
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7- Qualora nel corso dei lavori l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui 
importo complessivo superi il limite del quindici per cento dell’importo contrattuale, 
l’eventuale accordo bonario che dovesse essere attivato in corso di esecuzione 
dell’appalto o al termine di esso, sarà espletato con istruttoria attribuita al responsabile 
unico del procedimento, la cui proposta sarà poi confermata, modificata o rigettata dalla 
G.O.R.I. S.p.A.. 

8- Ove non si proceda all’accordo bonario di cui al comma precedente ogni eventuale 
controversia che dovesse sorgere per effetto dell’esecuzione del contratto di cui al 
presente capitolato sarà devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria statale 
competente. Peraltro, qualora le parti concordemente decidano di devolvere una o più 
controversie alla competenza di un collegio arbitrale potranno provvedere con apposito 
contratto di compromesso. 

ART. 44 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

1- L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme 
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 
particolare: 

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 
si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori; 

b. i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura in-
dustriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Stazione Appaltante; 

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle 
leggi speciali. 

ART. 45 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1- Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del codice civile (artt.1453 e ss. 
codice civile) e dal precedente art. 12, e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del 
danno, la G.O.R.I. S.p.A. ha il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 codice civile, 
di risolvere il contratto nel caso in cui l’Appaltatore sia incorso anche in uno solo dei 
seguenti fatti: 

a. frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori; 

b. mancato rispetto e/o reiterato e/o grave inadempimento relativamente alle 
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disposizioni adottate dalla Stazione Appaltante e/o dal direttore dei lavori riguardo 
ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle 
ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore 
senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d’appalto 
e dal presente capitolato; 

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h. mancata attivazione in tempo utile, da parte dell’Appaltatore, per la realizzazione 
dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per 
una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione 
obbligatoria non posseduta dall’Appaltatore; 

i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

j. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del 
presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al 
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza; 

k. violazione dell’obbligo di adozione di un sistema gestionale perfettamente idoneo 
ad interfacciarsi con il sistema operativo di cui all’Allegato III (specifica tecnica – 
Sistema informatico operativo gestionale). 

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della G.O.R.I. S.p.A. 
a mezzo lettera raccomandata A.R. e senza necessità di ulteriori adempimenti, e 
comporta l’incameramento della cauzione nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori 
danni. 

2- Il contratto è altresì risolto - allo stesso modo e con le medesime modalità indicate al 
precedente comma 1 - in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 
l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3- Ogni contestazione dell’Appaltatore in merito alla legittimità del provvedimento di 
risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio dei lavori potrà riguardare 
esclusivamente il risarcimento dei danni e non l’annullamento del provvedimento 
adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso 
per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori 
e i cantieri nello stato in cui si trovano. 
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ART. 46 - EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE 

1- La risoluzione del contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in 
ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata A.R. inviata 
all'Appaltatore, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso dei cantieri nello 
stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.  

2- In caso di ritardo dell'Appaltatore, rispetto alla data fissata da G.O.R.I. S.p.A. per la 
riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l’Appaltatore è tenuto al 
pagamento della penale giornaliera prevista in contratto, salvo risarcimento del maggior 
danno.  

2bis.- Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera 
della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggior danno.  

3- La G.O.R.I. S.p.A., nel comunicare all'Appaltatore la propria determinazione di 
risolvere il contratto, stabilisce con un preavviso che non può essere inferiore a quindici 
giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza 
dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi 
d’opera che verranno presi in consegna dallo stesso G.O.R.I. S.p.A..   

4- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l’inventario dei materiali, 
macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna da G.O.R.I. S.p.A. e la 
relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l’Appaltatore.  

5- Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti nella data stabilita da G.O.R.I. S.p.A., 
le operazioni di cui al presente comma hanno luogo con l’assistenza di due tecnici scelti 
tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei 
lavori, i cui onorari sono a carico dell'Appaltatore medesimo.  

6- G.O.R.I. S.p.A. ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di 
cantiere, le opere provvisionali e materiali a piè d’opera. L’Appaltatore ha l’obbligo di 
ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che G.O.R.I. S.p.A. 
non intende utilizzare.  

7- Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere, anche 
in più riprese, secondo le disposizioni impartite da G.O.R.I. S.p.A. di volta in volta, previa 
comunicazione scritta da eseguirsi con anticipo di almeno sessanta giorni. Qualora 
l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura di 
G.O.R.I. S.p.A. e con onere a carico dell’Appaltatore.  

8- G.O.R.I. S.p.A. per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà 
riconoscere all’Appaltatore un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei 
corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà 
ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali 
o simili.  

9- Dal momento in cui il contratto viene risolto l'Appaltatore non ha diritto a percepire 
alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.  

10- Sono a carico dell’Appaltatore tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo 
sostenuti, per l'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.  
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CAPO. 9 - ULTIMAZIONE, CONTO FINALE E COLLAUDO  

ART. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1- L’ultimazione dei lavori di pronto intervento o manutenzione, viene sancita dalla 
chiusura dell’OdL ovvero dalla validazione del Rapporto di Intervento da parte dei 
componenti dell’Ufficio Direzione Lavori.  

2- Il Certificato di ultimazione lavori, verrà redatto dal Direttore dei lavori, in 
contraddittorio con l’Impresa Appaltatrice, al termine del tempo utile fissato dal 
precedente art. 14 del presente Capitolato ovvero nei casi previsti dall’art.19 del presente 
Capitolato. Il Direttore dei lavori, a valle di una comunicazione scritta inviata all’Impresa, 
procederà alle constatazioni in contraddittorio, ne rileva e verbalizza eventuali vizi e 
difformità di costruzione che l’Impresa Appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno dell’Ente Appaltante. 

3- Al fine di occupare od utilizzare le opere di rifunzionalizzazione, ricostruzione e 
riabilitazione delle reti idriche e fognarie prima che intervenga il collaudo provvisorio, la 
Stazione Appaltante può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che: 

a. siano stati eseguiti i necessari allacciamenti; 

b. siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale 
di consegna del lavoro. 

4- La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte 
le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti 
responsabilità dell’Appaltatore. 

5- Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita 
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte 
dell’Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale. Per 
tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, l’appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a 
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a 
riparare guasti e degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell’uso, 
purché corretto, delle opere.  

ART. 48 - CONTO FINALE 

1- Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data del Verbale di ultimazione dei 
lavori. Il certificato di pagamento della rata di saldo, contenente lo svincolo delle somme 
di cui all’art. 23 del presente Capitolato, verrà emesso in seguito all’approvazione da 
parte della Stazione Appaltante dello Stato finale e del Certificato di collaudo.  

ART. 49 - COLLAUDO 

1- Data la natura dell’appalto, le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad 
insindacabile decisione della Stazione Appaltante, in corso d’opera oppure ad appalto 
ultimato. Al termine dei lavori verrà eseguito il collaudo finale tecnico, contabile ed 
amministrativo. 
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2- Il collaudo, come stabilito al comma 3 dell’art 102 del d.lgs. 50/16, deve avvenire entro 
sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal D.P.R. n. 207/2010, di 
particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino 
ad un anno dalla data di ultimazione lavori. 

3.- Ai sensi del comma 3 art.  102 del D.Lgs. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l'approvazione da parte della 
G.O.R.I. S.p.A. ed in ogni caso, decorsi due anni e due mesi dall’emissione del certificato 
stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.  

4- Qualora l'emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini 
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, detto certificato assume carattere definitivo 
una volta decorsi due anni e due mesi dalla scadenza di tali termini senza che sia 
intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte della G.O.R.I. S.p.A.. 

5- Nelle more dell'approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore è tenuto alla 
garanzia per la difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall’intervenuta 
liquidazione della rata di saldo.  

6- L’organo di collaudo, deve comunicare in tempo utile all'Appaltatore la data d'inizio 
delle operazioni di collaudo, invitandolo ad intervenire.  

7- Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al collaudatore, all'Appaltatore o a suoi 
rappresentanti, anche il Direttore dei lavori nonché ove occorra altri dipendenti di 
G.O.R.I. S.p.A. invitati dal collaudatore.  

8- L’assenza dell'Appaltatore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non 
ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.  

9- Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e 
manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche 
sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti.  

ART. 50 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA 

1- È facoltà della G.O.R.I. S.p.A. nominare il collaudatore o la commissione di 
collaudo in corso d'opera per lavori di particolare complessità e quando sia 
necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro 
realizzazione.  

ART. 51 - OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO 

1- Il collaudo è diretto ad accertare che il lavoro appaltato è stato eseguito a regola d'arte, 
in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da G.O.R.I. S.p.A..  

2- Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per 
dimensioni forma e quantità, ma anche per la qualità dei materiali, dei componenti e delle 
provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state 
espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le 
verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 

3- Nel corso del collaudo: 

a. verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:  
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- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro 

e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali 

e delle provviste; 

- se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;  

- se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno dato esito positivo;  

b. verranno esaminate le riserve formulate dall’Appaltatore.  

4- Devono essere sottoposti al collaudatore tutti i documenti tecnici, contabili o 
giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti per l'adempimento del suo 
mandato.  

ART. 52 - VERBALE DELLA VISITA DI COLLAUDO 

1- Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve enunciare: 

a. la provincia e la località; 

b. il lavoro appaltato, la data e l'importo del lavoro;  

c. la data del contratto e degli atti supplementari e integrativi;  

d. l’importo della spesa;  

e. le generalità dell'Appaltatore;  

f. le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;  

g. il tempo prescritto per l'esecuzione con l'indicazione delle eventuali proroghe e 
sospensioni; la data e l'importo della situazione finale;  

h. gli estremi di nomina del collaudatore o della commissione di  collaudo;  

i. i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, 
sebbene invitati, non intervenissero.  

2- Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli 

accertamenti esperiti.  

3- Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l'organo di collaudo, 
dall'Appaltatore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei lavori e dalle 
altre persone eventualmente intervenute. 

ART. 53 - RELAZIONE DI COLLAUDO 

1- Il collaudatore ovvero la Commissione di Collaudo pongono a confronto i dati di fatto 
risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite, quando prescritto) di cui al 
precedente articolo con quanto previsto dai documenti contabili, e redigono apposita 
relazione contenente le deduzioni sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, 
esponendo:  

a. se l'opera sia o no collaudabile o certificabile; 

b. sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare o certificare;  

c. i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile o certificabile;  
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d. le modificazioni da introdursi nel conto finale;  

e. la liquidazione delle penali e degli addebiti; 

f. le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati; 
il credito liquido dell'Appaltatore.  

2- In una relazione separata il collaudatore espone poi il proprio parere sulle riserve 
dell’Appaltatore, che non siano state oggetto di composizione tra le parti.  

ART. 54 - OSSERVAZIONI DELL’APPALTATORE AL CERTIFICATO DI COLLAUDO  

1- Il certificato di collaudo è comunicato, per la sua accettazione, all'Appaltatore, il quale 
deve firmarlo nel termine di venti giorni.  

2- All'atto della firma egli può aggiungere esclusivamente le riserve che siano 
direttamente dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo. 

3- Se l’Appaltatore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza 
riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui definitivamente 
accettate.  

ART. 55 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO – ACCETTAZIONE 

DELL'OPERA 

1- Fermo restando quanto disposto in precedenza, il collaudo si intende perfezionato ed 
il lavoro accettato con l'approvazione scritta del relativo certificato da parte della G.O.R.I. 
S.p.A. 

2- L’approvazione scritta della G.O.R.I. S.p.A. equivale ad accettazione dell'opera; 
l'eventuale presa in consegna dell'opera, o di una parte di essa, e l'eventuale messa in 
esercizio della stessa non costituisce accettazione dell'opera.  

3- Dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione 
decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.  

CAPO. 10 - NORME FINALI  

ART. 56 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1- Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno a carico 
dell’Impresa gli oneri seguenti, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e 
generale, s’intendono compresi e compensati con i prezzi contrattuali: 

a. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse 
all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto; 

b. Provvedere all’individuazione, alle occupazioni provvisorie, a tutti i permessi e 
licenze necessari, per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi 
comprese le discariche provvisorie ), per gli uffici di cantiere, baracche, magazzini, 
strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra 
esigenza connessa e/o funzionale all’esecuzione dei lavori, nonché 
all’organizzazione o logistica del cantiere; 
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c. Predisposizione e presentazione di tutta la documentazione necessaria per 
l’ottenimento e ritiro dei permessi, ordinanze, autorizzazioni e nulla osta necessari 
all'esecuzione dei lavori, come richiesto dagli Enti gestori e/o proprietari delle 
infrastrutture interferenti (Comuni, Consorzi, Provincia o Città metropolitana, 
ANAS, Autostrade, Ferrovie, Circumvesuviana, ENEL, Telecom, privati e altri 
eventuali) incluso il pagamento della Tassa/Canone di Occupazione Temporanea 
di Suolo Pubblico e/o degli oneri richiesti a vario titolo richiesti nei tempi e modi 
stabiliti dalla Committente. Gli oneri relativi ai predetti adempimenti sono 
completamente a carico dell’Appaltatore. 

d. Provvedere, su disposizione della D.L. all’esecuzione delle opportune attività sugli 
organi di manovra  finalizzate all’interruzione del flusso idrico sulla condotta 
oggetto di manutenzione. 

e. Le spese per la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere, di tutti 
i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione 
appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. 

f. La guardiania dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia 
particolare giurata (Legge 13.09.1982 n°646 art.22). 

g. La verifica, preventivamente alla fase esecutiva dei lavori, laddove possibile 
ovvero richiesto dalla Direzione Lavori, a mezzo di saggi e rilievi, della presenza 
ed ubicazioni di sottoservizi interferenti con l’opera oggetto di intervento. 

h. Su specifica richiesta di GORI S.p.A., la redazione degli elaborati costruttivi per le 
opere eseguite e quelli relativi a calcoli di stabilità per tutte le opere d'arte ed in 
particolare per le strutture metalliche, in cemento armato normale e 
precompresso, tubazioni metalliche e pezzi speciali, firmati da un Ingegnere 
iscritto all'Albo. Qualora GORI S.p.A. fornisse, per determinate opere d'arte o parti 
di esse, il progetto completo di calcoli, l'Appaltatore, previo controllo degli stessi, 
ne assumerà ogni responsabilità. Resta inteso che prima dell’esecuzione delle 
opere gli eventuali elaborati progettuali devono essere approvati dalla D.L.; 

i. La presentazione al Genio Civile degli elaborati di cui al punto precedente per 
l’ottenimento del necessario nulla osta; 

j. La denuncia delle opere strutturali all’Ufficio del Genio Civile per territorio, che 
deve avvenire prima dell’inizio dei lavori ai sensi della Legge n°. 1086 dello 
05.11.1971. 

k. La denuncia dei lavori da eseguirsi in zone dichiarate sismiche ai sensi della 
Legge n° 64 dello 02.02.1974. 

l. Ove richiesto dalla D.L., l’impresa è tenuta ad effettuare una campagna di 
rilevazione del quadro fessurativo emergente “ante operam” e “post operam” sui 
manufatti – pubblici e privati – che insistono in prossimità dell’area di scavo, 
redigendo apposita perizia giurata a firma di tecnico abilitato. 

m. Provvedere a tutti i tracciamenti esecutivi dei manufatti da realizzarsi e delle opere 
in genere ed al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui 
conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori. 

n. Installare le recinzioni, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli 
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e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò secondo quanto sarà 
necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e 
genere, con l’osservanza delle norme vigenti. 

o. L’impresa è tenuta a predisporre, durante l’esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei 
tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato. 

p. Conservare le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per 
l'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisionali.  

q. Resta, in particolare, stabilito che i lavori riguardanti il presente appalto verranno 
condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque 
stabilito, a insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori.  

r. Laddove i lavori dovessero interessare strade di grande traffico, quali autostrade, 
strade a scorrimento veloce, strade statali, provinciali ed urbane, nonché linee 
ferroviarie l’impresa sarà tenuta ad osservare tutte le norme e prescrizioni dettate 
dagli Enti proprietari in merito all'esecuzione dei lavori. 

s. Restano a carico della Stazione Appaltante solo gli oneri di concessione, le spese 
per rallentamenti, sorveglianza e collaudo da parte degli Enti stessi, nonché le 
spese per le opere di presidio e di ripristino. Ai depositi cauzionali ovvero 
fideiussori che siano eventualmente richiesti dagli Enti proprietari verrà 
provveduto direttamente dall’impresa. 

t. Dovrà essere garantito in ogni caso il transito pedonale e l’acceso ai fabbricati ed 
ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che 
assicurino la pubblica incolumità, evitando altresì danni a persone ed a cose. 

u. Di eventuali danni, sinistri ed incidenti l’impresa rimane unica e diretta 
responsabile. 

v. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature e di ogni altra 
opera provvisionale per la costruzione, riparazione, restauro e demolizione dei 
manufatti e per la sicurezza del lavoro. 

w. Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisionali, qualunque sia l'entità, 
che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere 
da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli 
esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne. 

x. Predisporre le opere provvisionali che risultassero necessarie per mantenere 
durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei 
canali, nelle fogne e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere 
provvisionali necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle 
quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento 
dell’acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore. 

y. Provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisionali di ogni tipo ed 
importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni 
dell’acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico 
o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previe 
intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.  

z. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego 
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secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, 
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o 
eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a 
termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per 
cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti sud-
detti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore; 

aa. Provvedere alla conservazione e custodia di qualsiasi materiale di proprietà 
dell'Ente Appaltante in attesa della posa in opera ed, a lavori ultimati, al trasporto 
a qualsiasi distanza del materiale residuato nei magazzini e nei depositi che 
saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 

bb. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla 
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o 
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e 
degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di 
altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere 
compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

cc. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla 
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere 
simili; 

dd. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni 
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta 
della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di 
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto 
delle norme; 

ee. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con 
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori. 

ff. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, 
rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore 
dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di 
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

gg. Prestarsi in ogni tempo alle prove, anche in fabbrica, alle quali la Direzione Lavori 
intendesse assoggettare i materiali impiegati o da impiegare, ed alle prove ed ai 
saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera 
occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'invio 
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di essi agli Istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative tasse per 
l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. 

hh. In particolare, per le malte, calcestruzzi nonché conglomerati bituminosi utilizzati 
per i ripristini, provvedere, con prelevamenti disposti dalla Direzione Lavori sugli 
impasti, alla confezione di provini in apposite forme approvate dalla Direzione 
Lavori, ai carotaggi, curandone successivamente la conservazione in luogo 
adatto, la stagionatura, l’imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il 
recapito agli Istituti di prova indicati dall'Ente Appaltante. Inoltre, saranno 
effettuate dall'Appaltatore, a suo carico, tutte le verifiche di laboratorio che 
saranno richieste dalla D.L. e/o previste dalla normativa vigente; 

ii. provvedere a propria cura e spese, mettendo a disposizione attrezzi, mezzi, mano 
d’opera e quant’altro necessario, all’esecuzione di saggi e carotaggi richiesti dalla 
D.L. o dalla Stazione Appaltante, sulle sedi stradali in corrispondenza degli 
interventi eseguiti e completati, al fine di verificare che i rifacimenti del pacchetto 
stradale siano stati effettuati secondo la regola dell’arte, ed in maniera conforme 
(per materiali e spessori) a quanto stabilito dal presente capitolato speciale 
d’appalto ed in particolare a quanto indicato nei grafici dell’Elaborato allegato 
(particolari esecutivi tipologici) nonché nella descrizione del prezzo di elenco 
applicato. A tale scopo sarà cura della D.L. trasmettere all’impresa con cadenza 
mensile l’elenco degli interventi (comune, via e civico o ordinativo di lavoro) ed il 
relativo calendario che l’impresa s’impegna a rispettare in modo da consentire ai 
tecnici della D.L. o della Stazione Appaltante di presiedere all’esecuzione delle 
prove e verificarne l’esito (cfr . art. 20). 

jj. Provvedere alla demolizione ed al rifacimento a regola d’arte secondo le 
specifiche di capitolato delle opere e dei ripristini stradali non risultati conformi a 
seguito delle prove di cui sopra. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere all’applicazione della penale prevista all’art. 21 del CSA. 

kk. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le 
modalità e con la frequenza dei prelievi prescritti dalle norme vigenti ed eventuali 
successive modificazioni.  

ll. Saranno, inoltre, a carico dell’impresa le prove prescritte, nella fabbrica di 
provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, apparecchi, ecc., oltre alle 
prove di funzionamento in opera dei macchinari, apparecchiature, ecc. 

mm. Saranno, infine, a carico dell’impresa le prove di funzionamento, nonché tutte 
le altre prove che la Direzione Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza 
da parte dell’impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali. 

nn. Ripristinare nello stato originario quelle parti delle opere che vengono demolite o 
comunque alterate in dipendenza dei saggi ed esplorazioni effettuate dalla 
Direzione dei Lavori, ovvero ordinati dal Collaudatore.  

oo. Provvedere alla conservazione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio. 

pp. La spesa per la raccolta delle fotografie relative alle opere eseguite, durante la 
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste 
dalla Direzione dei lavori ovvero allegate ai Rapporti di intervento.  

qq. Qualora si eseguano interventi di rifunzionalizzazione, ricostruzione e 
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riabilitazione delle reti, la consegna al Committente a lavori ultimati, prima del 
Certificato di ultimazione dei lavori di n° 2 copie dei disegni finali di cantiere “come 
costruito” (As Built) aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere 
realizzate. Tale documentazione finale dovrà essere fornita anche su supporti 
informatici (autocad) in base alle indicazioni che saranno fornite dal Responsabile 
del Procedimento all'Appaltatore. 

rr. La rimozione e lo sgombro totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, 
in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato 
temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato. 

ss. A carico dell’impresa sono posti tutti gli oneri conseguenti al rispetto delle norme 
contenute nei Piani di sicurezza, ivi compresi gli adeguamenti disposti dal 
Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, fermo restando l’importo 
del compenso stabilito. 

tt. Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente 
venissero emanate durante l’esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di 
mano d'opera. 

uu. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal comma precedente, segnalata 
all'Ente Appaltante dalla Direzione Lavori e/o dagli Uffici Provinciali del Lavoro 
competenti, si procede, in tema di definizione delle controversie, ai sensi degli 
artt. 32e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto.  

vv. Fornire alla Direzione dei Lavori, entro i termini prefissati dalla stessa, tutte le 
notizie relative all'impiego della mano d'opera.  

ww. Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, 
alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla 
disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie e le altre 
disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d’opera, per il pagamento degli 
assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione 
salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto.  

xx. Corrispondere le paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza, assegni 
familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei 
contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i 
lavori. 

yy. L'Ente Appaltante, in caso di violazione delle norme di cui al presente punto e 
previa comunicazione all’impresa delle inadempienze da essa accertate o ad essa 
denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati.   

zz. Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti l’impresa non può opporre eccezioni, 
né ha diritto al riconoscimento di interessi, né al risarcimento di danni. 

aaa. L’impresa è responsabile nei confronti dell'Ente Appaltante dell’osservanza 
delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali sub-appaltatori nei 
riguardi dei rispettivi dipendenti. 

bbb. Provvedere alle spese per illuminazione e supplementi paga agli operai per 
eventuali lavori notturni.  

ccc. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore 
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dei lavori, gli agenti, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento 
dell'Ente Appaltante. 

ddd. la disponibilità, per l’intera durata dell’appalto, nei giorni feriali dopo le ore 
17,00, il sabato ed i giorni festivi per 24 ore, di almeno un responsabile 
dell’Impresa Appaltatrice e di un numero adeguato di squadre per lo svolgimento 
di lavorazioni di pronto intervento composte da almeno un operaio specializzato 
idraulico, un operaio comune e un autista/scavatorista. L’impresa dovrà fornire a 
GORI S.p.A. i numeri telefonici presso cui i responsabili dell’Impresa saranno 
sempre disponibili.  

eee. Ai fini dell’esecuzione degli interventi di riparazione su infrastrutture idrauliche  
contenti fibre di amianto, ivi comprese opere ancora in gestione della Regione 
Campania ma affidate a GORI per le riparazioni, l’Appaltatore è obbligato, ad 
espletare tutti gli adempimenti di legge in materia vigenti, compresi l’eventuale 
predisposizione di piani di Lavoro da trasmettere alle AA.SS.LL. territorialmente 
competenti, nonché avvalersi di imprese specializzate, iscritte all’Albo Nazionale 
Gestore Ambientali, per la corretta l’esecuzione dei lavori affidati anche in regime 
di somma urgenza (Rif. Allegato IV – Specifica tecnica: Interventi su tubazioni 
contenenti amianto). 

 

2- L’Appaltatore dichiara e garantisce, sin d’ora, con la sottoscrizione del contratto di 
appalto, di tenere indenne e manlevata la G.O.R.I. S.p.A. in ordine a qualunque pretesa 
avanzata da terzi e/o danno che dovesse insorgere in esecuzione delle attività oggetto 
del presente appalto e, pertanto, l’appaltatore si impegna espressamente, su semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante, a provvedere a gestire direttamente il relativo 
contenzioso – anche giudiziale - eventualmente insorto, estromettendo la Stazione 
Appaltante ovvero chiedendo l’espressa estromissione della medesima Stazione 
Appaltante dalle controversie.  

3- Resta espressamente stabilito che tutte le modalità operative sopra riportate non 
costituiscono motivo di riserve e/o di ulteriori richieste economiche rispetto ai prezzi 
unitari d’appalto, né di richiesta di prolungamento del periodo di tempo stabilito per 
l’esecuzione dei lavori, né, infine, di richiesta di indennizzo per l’andamento anomalo del 
cantiere, tenuto conto che tutto quanto sopra è stato oggetto di considerazione in sede 
di fissazione del tempo contrattuale dei lavori. 

4- Quando l’impresa non adempia gli obblighi sopra indicati, la G.O.R.I. S.p.A. sarà in 
diritto, previo avviso dato per iscritto, e, restando questo senza effetto, entro il termine 
fissato della notifica, di provvedere direttamente, quale che sia la spesa necessaria, 
disponendo con speciali ordinativi il dovuto pagamento che dovrà essere eseguito 
dall’impresa nel termine di dieci giorni. 

a. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’impresa, essi saranno 
fatti d'ufficio e l'Ente Appaltante tratterrà la spesa sostenuta dal successivo 
pagamento in acconto. 

b. Sarà applicata la penale del 10 % sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato 
rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba 
provvedere l'Ente Appaltante. 
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c. Tale penale sarà ridotta al 5 % qualora l’impresa ottemperi all'ordine di pagamento 
entro il termine fissato nell'atto di notifica. 

ART. 57 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1- L'Appaltatore è obbligato: 

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla 
presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b. a firmare i libretti delle misure, le minute e gli eventuali disegni integrativi, 
sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

2- L’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o 
non più verificabili durante la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. 
La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in 
modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese. 

ART. 58 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE  

1- La responsabilità dei materiali prodotti durante le operazioni di scavo e demolizione, 
resta in capo all’Impresa Appaltatrice, che rimane pertanto responsabile, nella qualità di 
produttore di tutti gli adempimenti eventualmente anche previsti dal SISTRI.  

2- Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del 
capitolato generale d’appalto. 

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della D.L., nel quale sia 
riportata l’autorizzazione della competente Autorità, con l’osservanza delle disposizioni 
e delle cautele che verranno imposte. 

Gli oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto nell’art.  163 del 
D.P.R. n.  207/2010 e succ. mod. ed integr.. 

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta 
dell’Ente Appaltante senza alcun diritto dell’impresa a premi, partecipazioni o compensi 
di sorta. 

ART. 59 - CUSTODIA DEL CANTIERE 

1- E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti 
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò 
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera 
da parte della Stazione Appaltante. 

ART. 60 - CARTELLO DI CANTIERE 

1- L’Appaltatore deve predisporre ed esporre il cartello indicatore, con le dimensioni di 
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
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Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari 
aggiornamenti periodici. 


