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Ingegnere_Responsabile Unità Ingegneria  Cesare Domenico 

Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" 

80038 Pomigliano d'Arco (NA) 

Tel.:  

E-Mail:  
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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera: 

OGGETTO: 

Opera Idraulica 

Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria – 

1° Lotto-Stralcio A 

Importo presunto dei Lavori: 2’421’764,11 euro 

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto) 

Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro: 4143 uomini/giorno 

Durata in giorni (presunta): 540 

Dati del CANTIERE: 

CAP: 84014 

Città: Nocera Inferiore (SA) 

COMMITTENTI 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale: GORI S.p.A. 

Indirizzo: Via Trentola, n.211 Ercolano 

RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Progettista: 

Nome e Cognome: Domenico  Cesare 

Qualifica: Ingegnere 

Indirizzo: Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" 

CAP: 80038 

Città: Pomigliano d'Arco (Napoli) 
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

Nome e Cognome: Domenico Cesare 

Qualifica: Ingegnere  

Indirizzo: Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" 

CAP: 80038 

Città: Pomigliano d'Arco (NA) 

IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

DOCUMENTAZIONE 

Telefoni ed indirizzi utili 

Carabinieri pronto intervento: tel. 112 

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113 

Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115 

Progettista

Cesare Domenico

Direttore dei Lavori

..........

Impresa affidataria

..........
IMPRESE

RdL

..........

CSP

Cesare Domenico

CSE

..........

COMMITTENTE

GORI S.p.A.



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 5 

Pronto Soccorso tel. 118 

 

Documentazione da custodire in cantiere 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la 

seguente documentazione: 

 - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la 

deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 

 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

 - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 

 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 

 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese 

operanti in cantiere; 

 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei 

cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 

 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

 - Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 

 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 

 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 

 - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, 

con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

 - Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 

 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 

superiore a 200 kg; 

 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di 

verifica periodica; 

 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto 

di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 

 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
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 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

 - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi 

metallici fissi; 

 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 

 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in 

autorizzazione ministeriale; 

 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in 

esercizio; 

 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata; 

 - Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 

462/2001); 

 - Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle 

scariche atmosferiche. 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È  

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nocera Inferiore è uno dei comuni dell’Agro Nocerino Sarnese, ed è collocato a nord della provincia di Salerno, ai confini 

con le provincie di Napoli e di Avellino. Dista 40 km da Napoli, 18 km da Salerno e 39 km da Avellino. 

La piana dell’Agro Nocerino Sarnese è racchiusa tra le alture dell’Irpinia a nord, i monti Lattari a sud, i monti Picentini 

ad est, e il Vesuvio e il mare ad ovest, degradando fino al litorale tra Torre Annunziata e Castellammare (Imm.1). 

Nocera Inferiore si estende lungo la fascia pedemontana meridionale e confina a Nord Ovest con San Valentino Torio, a 

Nord Est con Castel San Giorgio, a Ovest con Pagani, ad Est con Nocera Superiore e Roccapiemonte, a Sud con Tramonti. 

Le aree di particolare pregio naturalistico poste a sud e a nord, fanno parte delle aree tutelate del Parco regionale dei 

Monti Lattari e del Parco regionale Bacino Idrografico del fiume Sarno.  

La popolazione, prevista nel Piano d’Ambito al 2020, è di circa 47900 abitanti. 

Il territorio comunale ha un’estensione superficiale di circa 20,85 kmq, con un’altitudine massima di 1075 m s.l.m. in 

corrispondenza dei Monti Lattari e minima di 18 m s.l.m. nella piana. Si presenta prevalentemente pianeggiante, con 

un’altitudine variabile nella piana tra i 50 e i 18 m s.l.m.. 

 Nella porzione nord-orientale la parte pianeggiante del territorio è tagliata in due dalla piccola dorsale allungata in 

direzione nord-sud che comprende il monte Torricchio (altezza massima pari a circa 300 m), estrema propaggine 

meridionale dei monti Sarno. Questo rilievo collinare, di ridotta larghezza, suddivide la piana del Sarno dalle piane dei 

torrenti Solofrana e Cavaiola. 
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L’idrografia dell’area è caratterizzata dalla presenza del fiume Sarno e i suoi affluenti. 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Il progetto si articola in cinque interventi che riguardano ciascuno una diversa area del territorio comunale: 

1) INT. 1- Zona del centro urbano compresa tra il versante di M.S. Angelo a sud, via Atzori a ovest, il

torrente Cavaiola a nord e Nocera Superiore a est; Stralcio A

2) INT.2- Zona compresa tra il torrente Cavaiola a sud e via Martinez Cabrera a nord e zona di via Dentice

a ovest dell’alveo Cavaiola; Stralcio A (via Citarella e via Siniscalchi) e Interventi di completamento 1°

lotto (via Martinez, via Dentice)

3) INT. 3- Zona di viale San Francesco, lungo la quale si trova l’ospedale; Interventi di completamento 1°

lotto

4) INT. 4- Zona compresa tra il torrente Solofrana a sud e via Castaldo a nord; Stralcio A

5) INT. 5 – Zona di via Amato-via Roma. Interventi di completamento 1° lotto

L’obiettivo primario del progetto è l’eliminazione degli scarichi di acque reflue in ambiente; tale obiettivo viene raggiunto 

mediante la realizzazione di scaricatori di piena ed impianti di sollevamento, posa di nuovi collettori e potenziamento di 

collettori esistenti.  

Nei successivi paragrafi tutti gli interventi relativi al completamento della rete fognaria 1° Lotto – Stralcio A del presente 

progetto, sono illustrati nel dettaglio. 

 INT. 1- ZONA DEL CENTRO URBANO IN SX IDRAULICA DEL TORRENTE CAVAIOLA 

Le opere previste nell’ambito dell’INT.1 porteranno all’eliminazione di n. 6 scarichi in ambiente, di cui: 

· n. 1 scarico nella Vasca Santa Croce (C33TLA21); 

· n.5 scarichi in sinistra idraulica del torrente Cavaiola così ubicati: n.2 scarichi in via M. Riccio (C33TLA13, 

C33TLA14), n.1 scarico in via Spera (C33TLA12), n. 1 scarico in via Pentapoli (C33TLA11), n. 1 scarico in via 

Fucilari/Atzori (C33TLA09). 

In particolare l’intervento prevede la posa di un nuovo collettore fognario lungo la via Atzori – da ubicarsi parallelamente 

al torrente Cavaiola in sinistra idraulica - con funzione di canale di gronda, allo scopo di raccogliere i reflui che 

attualmente vengono sversati nel torrente. Il collettore, DN710 in PVC SN8, ha inizio all’incrocio con via Riccio e termina 

confluendo nel collettore esistente di via G. Matteotti. La condotta ha uno sviluppo di circa 950 m e l’intervento si 

completa mediante la rifunzionalizzazione dello scaricatore esistente in via Fucilari e la realizzazione di un impianto di 

sollevamento delle acque nere nella via Spera. Il progetto di fattibilità tecnica prevedeva la realizzazione di tre scaricatori 

rispettivamente a via Riccio, via Pentapoli e via Fucilari; in sede di progettazione definitiva si è scelto di realizzare un 

unico scaricatore sul collettore di progetto al fine di ridurre i punti di possibile sversamento di acque non sufficientemente 

diluite legati all’efficienza dei singoli scaricatori. 

Nello specifico l’intervento di progetto si sviluppa nel modo di seguito elencato: 

· al picchetto 1 (cfr D2.1) il collettore di progetto riceve la confluenza delle due condotte fognarie provenienti da

via Riccio eliminando, di fatto, gli scarichi C33TLA13 e C33TLA14;
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· al picchetto 22 riceve l’immissione dell’impianto di sollevamento di via Spera; il bacino di via Spera è sottoposto

alla via Atzori ed il collettore esistente scarica direttamente nel torrente Cavaiola le acque miste che colletta; si

prevede quindi la realizzazione di un impianto di sollevamento al termine del collettore esistente, che garantisca

come recapito delle nere il collettore DN710 di progetto, e come recapito delle bianche l’attuale scarico. In tal

modo anche lo scarico C33TLA12 verrà eliminato;

· al picchetto 28 riceve la confluenza del collettore esistente di via Pentapoli e ne scaturisce un incremento di

diametro al DN1100 in PRFV (SN10000); in tal modo si elimina lo scarico C33TLA11;

· al picchetto 29 riceve la confluenza del collettore esistente su via Atzori (proveniente da sud) e si immette nel

collettore scatolare esistente 3,00x1,50; dopo circa 60 m il collettore, in corrispondenza dell’inizio di via Fucilari,

confluisce in uno scaricatore esistente che nel presente progetto si prevede di rifunzionalizzare ed efficientare.

Lo scaricatore è del tipo con soglia laterale a stramazzo e presenta tre finestre di sfioro; sulla base delle indagini

e dei rilievi effettuati e a valle del calcolo idrologico e idraulico dell’area, è stata calcolata una nuova altezza di

sfioro che consentirà di sversare in alveo le portate eccedenti la 5Qmn; tale intervento consente l’abolizione dello

scarico C33TLA09;

· dallo scaricatore di via Fucilari deriva una nuova condotta DN710 che percorrendo via Fucilari e via Matteotti,

andrà ad immettersi nel collettore scatolare 100x120 cm esistente di via Matteotti, rimpiazzando l’attuale

scatolare 60x80 ormai fatiscente ed obsoleto.

Lo scarico che attualmente recapita nella vasca Santa Croce - C33TLA21 - è costituito da uno scatolare 80x110 cm 

all’interno del quale confluiscono acque nere provenienti dai fabbricati insistenti sull’area; lo scarico verrà rimosso 

spostando gli allacci fognari delle utenze presenti in Traversa via Nazionale, sulla condotta fognaria esistente DN300 che 

recapita nella rete fognaria di via Parete in Nocera Superiore (DN500). 

INT. 2- ZONA DEL CENTRO URBANO IN DX IDRAULICA DEL TORRENTE CAVAIOLA 

Le opere previste nell’ambito dell’INT.2 porteranno all’eliminazione dei seguenti scarichi in ambiente: 

· scarichi in destra idraulica del torrente Cavaiola: n.1 scarico in via Citarella (C33TLA08),

· n. 1 scarico in via Siniscalchi (C33TLA20).

6.2.1 Via Citarella 

In via Citarella è stata rilevata la presenza di due collettori con pendenze opposte: quello che attualmente scarica nel 

torrente Cavaiola, a servizio solo di questa strada, ed un secondo collettore DN 500 di recente posa, che confluisce nella 

rete di via Balbo. Per eliminare lo scarico C33TLA08 si prevede la rifunzionalizzazione del primo collettore in speco per 

il drenaggio delle acque pluviali e lo spostamento degli allacci sul DN500. 

6.2.3 Via Siniscalchi 

Per l’eliminazione dello scarico C33TLA20 in via Siniscalchi, si prevede la dismissione delle due cunette laterali poste 

ai lati della sede stradale e lo spostamento degli allacci fognari sul collettore misto del DN 1200/1500 posto al centro 

strada. 



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 9 

INT. 4 VIA CASTALDO, VIA PUCCI, VIA SOLIMENA 

Le opere previste nell’ambito dell’INT.4 porteranno all’eliminazione di n. 1 scarico in ambiente, in destra idraulica del 

torrente Solofrana, in via Pucci (C33TLA03). 

Attualmente la rete fognaria proveniente da nord è collettata attraverso due tubazioni in via Ricco: un DN1400 in PRFV 

che prosegue verso via Pucci, accoglie il contributo di via Orlando e scarica nel torrente, ed una tubazione DN600 in PVC 

che all’incrocio di via Castaldo confluisce in un alveo tombato il cui recapito è - più a valle - l’Alveo Comune Nocerino 

in corrispondenza di via Dentice. Dai sopralluoghi effettuati si è constatato che tale situazione genera un cattivo 

funzionamento idraulico della rete; difatti, il collettore DN600 proveniente da via Ricco raccoglie la maggior parte delle 

acque della zona nord convogliandole nell’alveo tombato e tenendo all’asciutto il collettore di via Castaldo mentre il 

collettore DN1400 non viene adeguatamente sfruttato e recapita le acque, che comunque vi si immettono, nel torrente 

Solofrana. A tale problematica si aggiunge la completa obsolescenza del collettore di via Castaldo/via Solimena. 

Al fine di eliminare lo scarico C33TLA03 si prevedono i seguenti interventi: 

· Collegamento della tubazione DN600 e della tubazione DN1400 in via Ricco a monte dell’incrocio con via 

Castaldo; in tal modo tutte le acque provenienti dalla zona nord saranno convogliate nella tubazione in 

vetroresina e non più nell’alveo tombato. 

· Posa di un nuovo collettore su via Castaldo in sostituzione del collettore esistente che risulta in cattivo stato di 

conservazione; il collettore sarà un DN630 in PVC SN8 con uno sviluppo di circa 330 m; 

· Realizzazione di uno scaricatore di piena in via Pucci in corrispondenza dell’attuale scarico in ambiente; le acque 

eccedenti la 5 Qmn saranno scaricate in alveo mentre dallo scaricatore si diramerà un nuovo collettore (di 

trasporto delle acque nere) che percorrendo via Pucci e via Lucarelli andrà a confluire nel collettore di progetto 

di via Castaldo. Il collettore sarà un DN710 in PVC SN8 con uno sviluppo di circa 330 m. il nuovo collettore 

sostituirà i piccoli tronchi esistenti che attualmente scaricano nell’alveo tombato. 

· Posa di nuovi collettori fognari nelle traverse di via Pucci attualmente non fognate e con reti obsolete; in 

particolare saranno posati tubi DN315 in PVC lungo via Ventre, via Marconi e via Velardi, mentre su traversa 

Achille Loria e via Loria sarà posato un DN400 in PVC SN8. Tali nuovi collettori saranno opportunamente 

collegati al collettore di via Ricco/via Pucci. 

· Posa di un nuovo collettore DN800 in PRFV in via Solimena (in sostituzione del collettore esistente) da piazza 

Zanardelli alla confluenza con via Sant’Anna; lo sviluppo del collettore, che raccoglierà le acque di via Castaldo 

e via Lucarelli, è di circa 460 m. Le confluenze di via Dentice e via Astuti saranno opportunamente ripristinate. 

Si precisa che tra i picchetti 20-28 (vedi elab. D2.6) è necessario operare con scavo protetto da doppia paratia di 

pali puntonati di diametro 400 mm e interasse 0.60 m; tale scelta è stata operata per le peculiari condizioni dello 

stato dei luoghi in cui la carreggiata è di larghezza ridotta con fabbricati prospicienti la strada da entrambi i lati. 

A tali considerazioni si aggiunge una profondità di scavo di circa 4,20 m. 

Tale intervento consente l’eliminazione dello scarico in ambiente e razionalizza il funzionamento idraulico di questa parte 

del territorio. 
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AREA DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

l cantiere è situato lungo tutto il territorio del Comune di Nocera Inferiore, quindi si inserisce in un’area già densamente 

edificata e lottizzata.  

L'opera sarà suddivisa in vari sub cantieri indipendenti, in cui verranno posizionati i baraccamenti e lo stoccaggio dei 

materiali. 

Lungo le strade sono presenti i sottoservizi e le linee elettriche che possono costituire elementi di criticità per lo stesso 

cantiere. 

Le diverse aree di cantiere vengono recintate come riportato nei lay out di cantiere. 

 

 

Condutture sotterranee 

Lungo le strade sono presenti i sottoservizi 

Preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori 

dei servizi di acquedotto, fognatura, gas, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi 

eventualmente presenti 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Condutture sotterranee: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Reti di distrubuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate che possono 

interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità 

delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di 

lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela e 

provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o 

danneggiamenti alle linee stesse durante l’esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere 

in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato. 
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Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, 

deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che 

possono interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle 

tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano. 

Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di gas che possono 

interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare 

le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell’inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è 

necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire modalità 

di esecuzione dei lavori tali da evitare l’insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio 

delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno 

delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti. 

Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono 

con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante 

lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una variabile 

importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la 

possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di 

possibili infiltrazioni o inondazioni d’acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di 

sterro. 

RISCHI SPECIFICI: 

1) Elettrocuzione; 

 

Ordigni bellici inesplosi 

Il cantiere si sviluppa in ambiente urbano, pertanto è da escludersi il rischio di ritrovamento di ordigni bellici per la 

peculiarità delle aree di cantiere ubicate tutte in ambiente urbano con presenza di sottoservizi ed infrastrutture varie la 

cui posa ha comportato operazioni di scavo a diverse profondità. Non sarà prevista, pertanto, un'indagine preventiva sul 

rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici, ad eccezione di ulteriori valutazioni del CSE. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ordigni bellici inesplosi: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Bonifica da ordigni bellici. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere prevista una 

bonifica, preventiva e sistematica, dell'area di cantiere da residuati bellici inesplosi al fine di garantire le necessarie 

condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'opera futura. L'attività di bonifica comprende una serie di fasi operative che 

riguardano: la ricerca, la localizzazione, l'individuazione, lo scoprimento, l'esame, la disattivazione, la neutralizzazione 

e/o rimozione di residuati bellici risalenti al primo e al secondo conflitto mondiale. L'attività di bonifica preventiva e 

sistematica deve essere svolta da un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in 

merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei 
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terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91. 

RISCHI SPECIFICI: 

1) Incendi, esplosioni; 

 

Linee aeree 

Preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori 

dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente 

presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota. 

Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a m 5 

e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi 

avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche. 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Linee aeree: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza di linee 

elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in 

tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori non elettrici a 

distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni 

superiori a 30 kV fino a 132 kV;  mt 7, per tensioni superiori a 132 kV. 

Nell’impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all’esercente delle linee elettriche, 

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o 

pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare contatti laterali con 

le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d’opera;  c) 

ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori. 

RISCHI SPECIFICI: 

1) Elettrocuzione; 

 

 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 

CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Il progetto prevede cantieri stradali. Per il cantiere stradale non ci sono fattori di rilievo che possono comportare rischi 

particolari, ma non bisogna sottovalutare il fatto che le lavorazioni avvengono in strada pubblica, questo comporta la 

presenza continua di traffico e di persone nelle immediate vicinanze del cantiere. A tale proposito bisognerà prestare 
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particolare attenzione alla chiusura/delimitazione del cantiere stesso e alla segnaletica oltre che ad evitare il passaggio di 

carichi sospesi al di fuori dei perimetri dei sub-cantiere. 

Per ciascuna area di intervento andrà condotta l'analisi delle particolari condizioni ambientali in cui si 

collocherà il cantiere temporaneo, individuando rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno 

all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori dall’ambiente esterno presenti.  

A titolo puramente esemplificativo, se nel corso dei lavori sarà rilevata la  presenza di un cantiere attiguo a 

quello provvisorio che si andrà ad allestire e questi potrebbe introdurre il rischio di caduta di materiali dall'alto 

(qualora si verificasse un problema di interferenza tra le macchine elevatrici presenti) o problemi leg ati alla 

rumorosità (per all'amplificazione delle emissioni sonore); la presenza di emissioni di agenti inquinanti (con 

il relativo peggioramento delle condizioni di respirabilità del cantiere) o il flusso veicolare presente sulla 

viabilità ordinaria contigua al cantiere (con l'amplificazione del rischio di incidenti e/o investimenti), andranno 

analizzate in fase esecutiva le possibili situazioni comportanti una modificazione della valutazione del rischio 

che all’epoca della stesura del presente Piano non sono necessariamente prevedibile.  

L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'integrazione di procedure e/o protezioni 

finalizzate alla loro minimizzazione. Nei casi citati, ad esempio, andrà predisposto un coordinamento tra i 

manovratori delle attrezzature (rischio caduta dall'alto), andranno introdotte macchine a limitata emissione 

sonora e previsto un piano di lavorazione tale da non sovrapporre le lavorazioni più rumorose tra i due cantieri 

(rischio esposizione al rumore), posizionata opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e destinati alcuni 

operai a favorire l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti dal cantiere 

(rischio investimento). 

Le varie fasi del progetto si svolgeranno a stretto contatto con le persone del posto e con il traffico locale. Si 

dovrà porre particolare attenzione alla segnaletica e alla recinzione, tale da non permettere intrusioni 

soprattutto nelle vicinanze degli scavi. Il traffico sarà regolato da semaforo o  da personale specifico. 

 

 

Strade 

Le strade oggetto di intervento sono tutte in aree urbanizzate 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Strade: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle 

adeguate procedure previste dal codice della strada. 

Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, 

della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di 

notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 

aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 
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RISCHI SPECIFICI: 

1) Investimento; 

 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO 

PER L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Gli elementi di interferenza verso l’area circostante sono prevalentemente riconducibili alle attività di ingresso e uscita 

dei mezzi di cantiere, alle attività di movimentazione materiali, carico-scarico, tramite il mezzo di sollevamento e non 

ultima la parzializzazione della carreggiata 

Un ulteriore elemento di rischio è dovuto al rumore emesso durante le lavorazioni. 

Sarà cura di ogni impresa, sulla base delle emissioni sonore prodotte, inoltrare richiesta alle competenti autorità in caso 

di superamento dei limiti consentiti. 

 

L'ingresso e uscita dei mezzi di cantiere dovrà essere regolato dal personale di cantiere  

 

 

Abitazioni 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o 

ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. 

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli 

impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata 

rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono 

essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente 

inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori 

di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di 

depolverizzazione, ecc. 

RISCHI SPECIFICI: 

1) Rumore; 

2) Polveri; 

 

Scuole 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o 

ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. 

Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli 

impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata 

rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono 

essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente 

inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori 

di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di 

depolverizzazione, ecc. 

RISCHI SPECIFICI: 

1) Rumore; 

2) Polveri; 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Segnaletica 

L’appaltatore dovrà osservare le disposizioni di cui al Titolo V del d.lgs. 81/2008 (dall’allegato XXIV al 

XXXII) in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, nonché quanto prescritto dal disciplinare 

tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo (decreto 10/07/2002 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 

Si deve prestare particolare attenzione a segnalare e recintare le aree di scavo. 

SEGNALETICA: 

         

Divieto di 

accesso alle 

persone non 

autorizzate 

Non toccare Vietato ai 

carrelli di 

movimentazione 

Vietato ai 

pedoni 

Vietato fumare 

o usare fiamme 

libere 

Vietato fumare Carichi sospesi Carrelli di 

movimentazione 

Materiale 

infiammabile o 

alta temperatura 

         

Materiale 

comburente 

Pericolo di 

inciampo 

Pericolo 

generico 

Tensione 

elettrica 

pericolosa 

Sostanze 

velenose 

Calzature di 

sicurezza 

obbligatorie 

Casco di 

protezione 

obbligatoria 

Guanti di 

protezione 

obbligatoria 

Obbligo generico 

   

 

     

Protezione 

obbligatoria 

dell'udito 

Protezione 

obbligatoria 

delle vie 

respiratorie 

Protezione 

obbligatoria per 

gli occhi 

Corsie a 

larghezza ridotta 

Doppio senso di 

circolazione 

Lavori Materiale 

instabile su 

strada 

Pericolo Strettoia 

asimmetrica a 

destra 
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Strettoia 

simmetrica 

Dare precedenza 

nei sensi unici 

alternati 

Passaggio 

obbligatorio a 

destra 

Passaggio 

obbligatorio a 

sinistra 

Passaggio 

obbligatorio per 

veicoli operativi 

Presegnale di 

cantiere mobile 

Segnale mobile 

di preavviso 

Segnale mobile 

di protezione 

 

 

 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione (con elementi provvisionali adeguatamente 

sostenuti da idonei appoggi), di altezza non inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 

2), in grado di impedire l’accesso di estranei all’area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire 

adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 

Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a 

strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione temporanea andrà evidenziato 

con apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. 

Il cantiere dovrà essere opportunamente recintato.  

Un apposito manufatto dovrà ospitare l'ufficio di direzione di cantiere. I pasti delle maestranze verranno consumati i locali 

di pubblico ristoro nei pressi del cantiere. 

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al Dlgs 106/09. Essa verrà posizionata, a cura 

dell’impresa principale, stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato 

cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine 

operatrici che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. 

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del 

significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio). 

All’atto della consegna dei lavori all’Impresa aggiudicataria dei lavori in appalto, sarà individuata per l’allestimento del 

cantiere fisso dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal locale regolamento 

edilizio (normalmente 2m) con elementi strutturali indicati dal Coordinatore per l’esecuzione.  

Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi 

derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, quale è quella 

di accesso al cantiere. In particolare, una zona dell'area occupata dal cantiere antistante l'ingresso pedonale, andrà 

destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere. 

L'accesso pedonale al cantiere è separato da quello carrabile, come riportato nei lay out di cantiere, per evitare interferenze 

e il possibile pericolo di investimento 

La recinzione del cantiere fisso nei pressi delle aree abitabili è di tipo schermante, sia per minimizzare l’impatto del 

cantiere sulla strada cittadina, ma anche per evitare che del materiale vada a danneggiare le persone e cose che si trovano 

nelle vicinanze del cantiere stesso e non ultima evita alle persone e curiosi di soffermarsi nei pressi del cantiere 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

L’accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di 

segnaletica ricordante i divieti e i pericoli. 

Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione 

completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie 

di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che 

possono costituire pericolo. 

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva i cantieri stradali devono essere adottati 

provvedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione 

e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti. 

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente 

ben visibili. Ove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; 

l’illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne. 

 

Servizi igienico-assistenziali 

I servizi igienico - assistenziali sono locali, in edifici attigui, o tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le 

maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 

I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della 

giornata lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura qualora il cibo 

non venga fornito dall'esterno. 

I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se 

necessari, i locali destinati a dormitorio. 

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di 

pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 

La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 

immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

I cantieri sono stati dotati di un bagno chimico che deve essere mantenuto manutentato e pulito per l'intero svolgersi delle 

attività.  

E' tassativamente vietato l'inizio delle fasi di lavoro se non è presente il wc per gli addetti alle lavorazioni 

 

 

Viabilità principale di cantiere 

Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, 

per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel 

tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 
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centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per 

tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. 

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area 

di cantiere. 

Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee aeree presenti nell'area 

di cantiere. 

L’impresa principale dovrà predisporre nel proprio POS una pianta di cantiere con la descrizione e la 

predisposizione di tutte le aree adibite a: 

- carico / scarico 

- stoccaggio del materiale 

- materiali con pericolo d'incendio e di esplosione; 

tale predisposizione sarà approvata dal CSE.  

Le aree saranno delimitate e segnalata con cartellonistica appropriata 

 

 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali 

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui frequenza 

e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un 

programma degli accessi, correlato al programma dei lavori. 

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro 

delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a 

terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso. 

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà essere autorizzato dal capocantiere che fornirà al 

conducente le opportune informazioni sui possibili pericoli presenti in cantiere.  

L’ingresso e l’uscita dal cantiere dovrà essere opportunamente fatto con l’aiuto del personale bloccando 

momentaneamente il traffico. 

 

 

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.) 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A 

tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per 

l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione 

contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno 

essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre 

l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni e 

gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti 

a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le 

apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 

non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);  
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non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti 

d'acqua. 

Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), 

con il seguente grado di protezione minimo: 

IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 

 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale 

scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi 

differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. 

L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità 

delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. 

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere 

collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.  

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate 

all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad 

un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEI. 

 

 

 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

VIA ATZORI/SPERA  

Lintervento prevede la posa di un collettore fognario lungo la via Atzori – da ubicarsi parallelamente al torrente Cavaiola 

in sinistra idraulica -  allo scopo di raccogliere i reflui che attualmente vengono sversati nel torrente. Il collettore, DN710 

in PVC SN8, ha inizio all’incrocio con via Riccio e termina confluendo nel collettore esistente di via G. Matteotti. La 

condotta ha uno sviluppo di circa 950 m. 
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Si prevede inoltre la realizzazione di un partitore al fine di portare la portata fino alla 5Qmn nel collettore di progetto 

lungo via Atzori; a tal fine, si prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento lungo via spera al fine di superare 

il dislivello esistente, tramite la posa di una condotta premente in ghisa sferoidale di DN 150. 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Realizzazione di Pali trivellati 

Realizzazione Vasca in C.A. 

Installazione elettropompe 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento. 

 

VIA NAZIONALE 

Lo scarico che attualmente recapita nella vasca Santa Croce è costituito da uno scatolare  all’interno del quale confluiscono 

acque nere provenienti dai fabbricati insistenti sull’area; lo scarico verrà rimosso spostando gli allacci fognari delle utenze 

presenti in Traversa via Nazionale, sulla condotta fognaria esistente DN300 che recapita nella rete fognaria di via Parete 

in Nocera Superiore (DN500). 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

 

VIA CITARELLA 

In via Citarella è stata rilevata la presenza di due collettori con pendenze opposte: quello che attualmente scarica nel 

torrente Cavaiola, a servizio solo di questa strada, ed un secondo collettore DN 500 di recente posa, che confluisce nella 

rete di via Balbo. Per eliminare lo scarico si prevede la rifunzionalizzazione del primo collettore in speco per il drenaggio 

delle acque pluviali e lo spostamento degli allacci sul DN500. 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 
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Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

VIA FUCILARI/MATTEOTTI 

Dallo scaricatore di via Fucilari deriva una nuova condotta DN710 che percorrendo via Fucilari e via Matteotti, andrà ad 

immettersi nel collettore scatolare 100x120 cm esistente di via Matteotti, rimpiazzando l’attuale scatolare 60x80 ormai 

fatiscente ed obsoleto.  

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

VIA SINISCALCHI 

Per l’eliminazione dello scarico in via Siniscalchi, si prevede la dismissione delle due cunette laterali poste ai lati della 

sede stradale e lo spostamento degli allacci fognari sul collettore misto del DN 1200/1500 posto al centro strada. 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

VIA PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE 

Si prevede la posa di collettori di diametro DN 710-400-315 in PVC lungo via Pucci e e lungo le relative traverse. 

Lungo via Pucci è prevista la realizzazione di uno scaricatore di progetto in corrispondenza dell’attuale scarico in 

ambiente, al fine di eliminare lo scarico esistente. 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 
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Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

 

VIA CASTALDO/SOLIMENA 

Si prevede la posa di collettori di progetto di DN 630 in PVC lungo via Castaldo e DN 800 in PRFV lungo via Solimena, 

recapitando le acque nella condotta esistente di DN 800. 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Scavi e protezione delle pareti 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Realizzazione di Pali trivellati 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

  

- Allestimento di un cantiere temporaneo secondo normativa vigente. Le successive lavorazioni non possono iniziare 

prima dell'allestimento del cantiere. 

- Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 

cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 

Tale lavorazione deve avvenire all’inizio e alla fine della realizzazione dell'opera. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente in quanto consequenziali. 

 

LAVORATORI: 

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 

tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Rumore 

 

M.M.C. (sollevamento e 

trasporto) 

[P2 x E3]= MEDIO 

[P2 x E2]= 

MODERATO [P1 x E1]= BASSO 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello  

 

 

 

[P2 x E3]= MEDIO   

 

 

Addetto allo smobilizzo del cantiere 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello  

 

 

 

[P2 x E3]= MEDIO   

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro con gru; 

2) Attrezzi manuali; 

3) Scala semplice; 

4) Sega circolare; 
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5) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

6) Trapano elettrico; 

7) Attrezzi manuali; 

8) Scala doppia; 

9) Scala semplice; 

10) Smerigliatrice angolare (flessibile); 

11) Trapano elettrico. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 

carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Inalazione polveri, fibre; 

Rumore; Vibrazioni. 

 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

 

- Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici. 

- Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta. 

- Demolizione di fondazione stradale 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente in quanto consequenziali. 

 

LAVORATORI: 

Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 

di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Rumore 

 

Vibrazioni 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

 

 

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 

indumenti ad alta visibilità. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Vibrazioni 

 

Rumore 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

 

 

Demolizione di fondazione stradale 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Scivolamenti, cadute a 

livello 

 

Seppellimento, 

sprofondamento  

 

[P1 x E2]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO  

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro; 

2) Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; 

3) Scarificatrice; 

4) Escavatore con martello demolitore; 

5) Attrezzi manuali; 

6) Andatoie e Passerelle; 

7) Scala semplice. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, 

vapori;Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto. 

 

Scavi e protezione delle pareti (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

- Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno, che oltre a delimitare e ridurre l'area di scavo serve a 

sostenere il terreno e i sottoservizi esistenti lungo il tracciato riducendo il pericolo di seppellimento 

Il terreno si presenta coerente, addensato e con tratti di lava compatta sotto -1.50 m di scavo, quindi la protezione dello 

scavo con panconatura puntellata avverrà dopo l'esecuzione dello scavo. Durante questa fase nessun operatore deve 

entrare all'interno dello scavo, potrà farlo solo dopo la puntellatura della panconatura. 

- Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, in fosse fino alla profondità di 1 metro o entro quadrettatura 

predisposta su terreno fino alla profondità di 2 metri, con particolare cura per il recupero di eventuali reperti con pulizia 

e sistemazione degli stessi in idonee cassette. 

- Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in superficie. Le lavorazioni di prescavo e scavo devono essere effettuate 

senza interferire con altre lavorazioni nella zona di lavoro, viste le necessità di stoccaggio dei materiali di risulta. 

- Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente e/o spazialmente in modo da non creare interferenze. 

 

LAVORATORI: 

Addetto alla protezione delle pareti di scavo 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla protezione delle pareti di scavo; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 

sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Scivolamenti, cadute a 

livello 

 

Rumore 

 

 

[P1 x E2]= BASSO 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

 

 

 

Addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 

indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello 

 

M.M.C. (sollevamento e 

trasporto) 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

 

Seppellimento, 

sprofondamento  

 

 

 

[P2 x E3]= MEDIO   

 

 

Addetto allo scavo eseguito a mano in superficie 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo eseguito a mano in superficie; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 

 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

M.M.C. (sollevamento e 

trasporto) 

 

Scivolamenti, cadute a 

livello  

 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E2]= BASSO  

 

Addetto allo scavo a sezione ristretta 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 

di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Seppellimento, 

sprofondamento 

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro; 

2) Escavatore; 

3) Pala meccanica; 

4) Dumper; 

5) Andatoie e Passerelle; 

6) Attrezzi manuali; 

7) Scala semplice; 
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8) Sega circolare; 

9) Carriola; 

10) Scala semplice. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi;; Rumore;; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello;; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Caduta 

dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, 

abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

 

- Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, e in ghisa, in scavo a 

sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature 

meccaniche. 

- Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate in C.A. e tubi pozzetto in PRFV. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente e/o spazialmente in modo da non creare interferenze. 

 

LAVORATORI: 

Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello  

 

[P1 x E1]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO  
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Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 

indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello 

 

M.M.C. (sollevamento e 

trasporto) 

 

Rumore 

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro con gru; 

2) Attrezzi manuali; 

3) Saldatrice polifusione; 

4) Scala semplice. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 

tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto; 

Movimentazione manuale dei carichi. 

 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

- Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici per foro pareti pozzetti esistenti. 

 Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali 

eventualmente recuperabili. 

 

LAVORATORI: 

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 

di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Seppellimento, 

sprofondamento 

 

Inalazione polveri, fibre 

 

M.M.C. (sollevamento e 

trasporto) 

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E2]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO 

 

Rumore 

 

Caduta dall'alto 

 

Vibrazioni 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE [P3 x E4]= ALTO 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro; 

2) Pala meccanica; 

3) Escavatore con martello demolitore; 

4) Attrezzi manuali; 

5) Centralina idraulica a motore; 

6) Cesoie pneumatiche; 

7) Compressore con motore endotermico; 

8) Martello demolitore pneumatico; 

9) Smerigliatrice angolare (flessibile). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Punture, 

tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta dall'alto; Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; 

Vibrazioni. 

 

Realizzazione di Pali trivellati (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste nelle 

seguenti sottofasi: 

 

- Perforazione per fori di pali eseguita con sonda a rotazione su carro cingolato. 
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- Posa di gabbie di armatura  all'interno dei fori eseguiti nel terreno per la realizzazione di pali di fondazione. 

- Esecuzione di getti di calcestruzzo per la realizzazione di pali trivellati gettati in opera. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente in quanto consequenziali. 

 

 

LAVORATORI: 

Addetto alla perforazioni per pali trivellati 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla perforazioni per pali trivellati; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 

indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

M.M.C. (sollevamento e 

trasporto) 

 

Urti, colpi, impatti, 

compressioni 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

 

 

Addetto alla posa ferri di armatura per pali trivellati 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per pali trivellati; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta dall'alto 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello  

 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO  
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Addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per pali trivellati; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chimico 

 

Caduta dall'alto 

 

Getti, schizzi 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro; 

2) Dumper; 

3) Sonda di perforazione; 

4) Autogru; 

5) Autobetoniera; 

6) Autopompa per cls; 

7) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale dall'alto 

o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 

 

Realizzazione Vasca in C.A. (fase) 

 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA e consiste nelle seguenti sottofasi: 

- Lavorazione (sagomatura e taglio) e posa nelle casserature di ferri di armatura di una vasca seminterrata in c.a. per il 

contenimento di significativi volumi di acqua. 

- Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di una vasca seminterrata in c.a. per il contenimento di 

significativi volumi di acqua. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente e/o spazialmente in modo da non creare interferenze. 
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LAVORATORI: 

Addeto al getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per vasca in c.a.; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chimico 

 

Getti, schizzi 

 

 

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO 

 

 

 

Addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per vasca in c.a.; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chimico 

 

Rumore 

 

Punture, tagli, abrasioni 

[P1 x E1]= BASSO 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

[P3 x E1]= 

MODERATO 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autobetoniera; 

2) Autopompa per cls; 

3) Andatoie e Passerelle; 

4) Attrezzi manuali; 

5) Scala semplice; 
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6) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 

7) Pompa a mano per disarmante; 

8) Sega circolare. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; 

Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni; Nebbie; 

Inalazione polveri, fibre. 

 

Installazione elettropompe (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA,  e consiste nelle seguenti sottofasi: 

- Montaggio ed installazione di apparecchiature (controllo e comando) e macchinari: griglie, trituratori, 

raccoglitori a catena, passerelle rotanti, raschiatori fanghi, nastri trasportatori, pompe di sollevamento, soffiatori, 

motori elettrici, generatori di aria compressa. 

 

LAVORATORI: 

Addetto all'installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto all'installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) calzature di 

sicurezza;  f) indumenti protettivi. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Caduta di materiale 

dall'alto o a livello 

 

R.O.A. (operazioni di 

saldatura) 

 

Rumore 

[P2 x E3]= MEDIO [P4 x E4]= ALTO 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro; 

2) Autogru; 

3) Attrezzi manuali; 

4) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 

5) Ponte su cavalletti; 
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6) Scala semplice; 

7) Trapano elettrico. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 

Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Scivolamenti, cadute a 

livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni. 

 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

- Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva compattazione 

del materiale con piastre vibranti. 

- Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici. 

- Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione 

eseguita con mezzi meccanici. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente in quanto consequenziali. 

 

LAVORATORI: 

Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  

f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Rumore 

 

Vibrazioni 

[P3 x E4]= ALTO 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO 
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Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 

di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento  

 

 

 

[P3 x E4]= ALTO   

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Autocarro; 

2) Terna; 

3) Dumper; 

4) Pala meccanica; 

5) Attrezzi manuali; 

6) Andatoie e Passerelle; 

7) Compattatore a piatto vibrante. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, 

tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Movimentazione 

manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni. 

 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento (fase) 

Tale fase viene realizzata per gli interventi lungo via ATZORI/SPERA, NAZIONALE, CITARELLA, 

FUCILARI/MATTEOTTI, SINISCALCHI, PUCCI/LUCARELLI E TRAVERSE, CASTALDO/SOLIMENA, e consiste 

nelle seguenti sottofasi: 

- Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione 

eseguita con mezzi meccanici. 

- Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di 

usura, stesi e compattati con mezzi meccanici. 

Le sottofasi sono dislocate temporalmente in quanto consequenziali. 



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 39 

 

LAVORATORI: 

Addetto alla formazione di fondazione stradale 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 

di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Rumore 

 

 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE [P1 x E1]= BASSO 

 

 

 

Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

        

 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Investimento, 

ribaltamento 

 

Cancerogeno e 

mutageno 

 

Inalazione fumi, gas, 

vapori 

[P3 x E3]= 

RILEVANTE [P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 

1) Pala meccanica; 
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2) Rullo compressore; 

3) Finitrice; 

4) Autocarro dumper; 

5) Attrezzi manuali. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 

Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Getti, schizzi; Punture, tagli, abrasioni; Urti, 

colpi, impatti, compressioni. 

 

 

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E 

RELATIVE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 

 

     

Caduta dall'alto Caduta di materiale 

dall'alto o a livello 

Cancerogeno e 

mutageno 

Chimico Getti, schizzi 

     

Inalazione fumi, gas, 

vapori 

Inalazione polveri, 

fibre 

Investimento, 

ribaltamento 

M.M.C. 

(sollevamento e 

trasporto) 

Punture, tagli, 

abrasioni 

     

R.O.A. (operazioni di 

saldatura) 

Rumore Scivolamenti, cadute 

a livello 

Seppellimento, 

sprofondamento 

Urti, colpi, impatti, 

compressioni 
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Vibrazioni     

 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Scavi e protezione delle pareti; Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti 

di ispezione ed opere d'arte;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi 

percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono 

sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti. 

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, 

anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri 

l'uno dall'altro. 

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un 

altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono 

essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre 

veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente 

segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 

b) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici; Demolizione di strutture 

in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve 

essere effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio. 

Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun 

intervento di manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa. 

Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono 

essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire. 

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione di Pali trivellati; Realizzazione di Pali trivellati; 
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PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta dentro lo 

scavo durante le operazioni a bordo scavo (misura della profondità, controllo delle pareti, ecc). Il parapetto dovrà essere 

mantenuto in opera a partire da quando lo scavo supera i 2 metri di profondità e fino al completamento del palo. 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili misure 

di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento; 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte; Realizzazione di Pali 

trivellati; Installazione elettropompe 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico 

sia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, 

ostacoli o materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) 

non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di 

interferenza con eventuali ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare 

il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

b) Nelle lavorazioni: Scavi e protezione delle pareti; Scavi e protezione delle pareti; Scavi e protezione delle pareti; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Parapetti arretrati. I parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti 

di tavola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo. 

 

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e 

collegamento 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti 

cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure:  a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere 

progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti 

cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione;  b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere 

progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni 

in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in 

quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa;  c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o 
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che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessità della 

lavorazione;  d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree 

predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o 

con la loro funzione;  e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree 

predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza;  f) le lavorazioni che possono 

esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, 

devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le 

esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione 

conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008;  g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o 

utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e 

sistematicamente puliti;  h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con 

metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di 

agenti cancerogeni o mutageni;  i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire 

con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni 

contenenti agenti cancerogeni o mutageni;  j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui 

delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, 

netto e visibile. 

Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche:  a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari 

adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;  b) i lavoratori 

devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli 

abiti civili;  c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere 

controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;  d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, 

devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o 

cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

 

RISCHIO: Chimico 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di Pali trivellati; Realizzazione Vasca in C.A.;  

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al 

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure 

generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro 

deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  b) le attrezzature di lavoro fornite 

devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente;  c) il numero di lavoratori presenti durante 

l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità 

dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e) devono essere fornite indicazioni in merito 

alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità 

di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione;  g) 

devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
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manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che 

contengono detti agenti. 

 

RISCHIO: "Getti, schizzi" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di Pali trivellati; Realizzazione Vasca in C.A.; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel 

caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo. 

 

 

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e 

collegamento; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i 

lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

 

 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il 

sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che 

lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento; 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che 

operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera. 

b) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale; Ripristino fondazione stradale e 

formazione di manto di usura e collegamento;  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere 

rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono 

precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza 

di uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della 

tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di 

visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività 

che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto 

dalla normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare 

notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che 

comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica 

di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio 

delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere 

e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un 

pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e 

nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione 

operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala 

operativa. 

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono 

essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere 

privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria 

e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica 

stradale;  b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza 

dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità 

e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi 

abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte 

le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento 

si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono 

essere dotati;  e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie 

di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 

Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi 

semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in 
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posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale 

di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività 

si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati 

nei compiti da altri operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati 

come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione 

di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le 

dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere 

dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo 

oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con 

cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività 

in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla 

corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da 

consentire agli utenti un ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le 

esigenze di presegnalazione;  e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono 

si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte 

al traffico veicolare;  f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II. 

c) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere 

adeguatamente a deviare il traffico stradale. 

d) Nelle lavorazioni: Scavi e protezione delle pareti; Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo; Ripristino fondazione 

stradale e formazione di manto di usura e collegamento;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che 

comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento; 

Scavi e protezione delle pareti; Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed 

opere d'arte; Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici; 

Realizzazione di Pali trivellati;  
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli 

spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre 

con due mani e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  

e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e 

pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione Vasca in C.A.;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto 

accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con 

l'apposizione di una copertura in materiale resistente. 

Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla 

rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte. 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Installazione elettropompe; 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche 

artificiali devono essere adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono 

essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate 

adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi 

di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni 

programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di 

lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche 

prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  

f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche 

prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante 

delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono 

essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 
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RISCHIO: Rumore 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo nell'area di intervento; 

 Nelle macchine: Sonda di perforazione; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di 

azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di 

orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura 

dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per 

il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 

fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con 

il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

b) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale; Demolizione di strutture in 

calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici; Realizzazione Vasca in C.A.; Installazione elettropompe; Rinfianco con 

sabbia e rinterro di scavo; Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Rullo compressore; 

Finitrice; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di 

orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura 

dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per 

il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 

fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con 

il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

c) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale; Scavi e protezione delle pareti; 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale; Scavi e protezione delle pareti; Scavi e protezione delle 

pareti; 

 Nelle macchine: Scarificatrice; Escavatore con martello demolitore; Dumper; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di 

orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura 

dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per 

il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 

fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con 

il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 

indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori 

superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle 

aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

d) Nelle lavorazioni: Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte; Ripristino fondazione 

stradale e formazione di manto di usura e collegamento; Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di 

usura e collegamento; 

 Nelle macchine: Autocarro con gru; Autocarro; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Escavatore; 

Pala meccanica; Autocarro con gru; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Terna; Autocarro dumper; 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una 

migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di 

orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura 

dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per 
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il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 

fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento 

o di isolamento;  h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con 

il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
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RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale; Scavi e 

protezione delle pareti;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate 

ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a 

segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere 

sostituite da regolari parapetti. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale;  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o 

disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto 

all'armatura o al consolidamento del terreno. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

b) Nelle lavorazioni: Scavi e protezione delle pareti; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, 

o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del 

terreno. 

Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi 

siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

c) Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici;  

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono 

essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali 

adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. 
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Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura 

da demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le 

lavorazioni. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151. 

 

  



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 53 

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di Pali trivellati; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Schermi protettivi. In prossimità del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi 

protettivi dalle possibili proiezioni di residui di perforazione (terriccio), per salvaguardare il 

personale addetto. 

 

 

 

RISCHIO: Vibrazioni 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale; Demolizione 

di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici; Rinfianco con sabbia e rinterro di 

scavo; T 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero 

(WBV): "Non presente". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti 

al minimo. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

b) Nelle lavorazioni: Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale;  

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti 

al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la 

durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario 

per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono 

essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto 

conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

c) Nelle macchine: Autocarro con gru; Autocarro; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro dumper; 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti 

al minimo. 

d) Nelle macchine: Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Escavatore; Dumper; Escavatore con martello 

demolitore; Sonda di perforazione; Terna; Rullo compressore; Finitrice; 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti 

al minimo. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 

e) Nelle macchine: Scarificatrice; Escavatore con martello demolitore; Dumper; 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti 

al minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la 

durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario 

per le esigenze della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da 

svolgere;  d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:  a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono 

essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto 

conto del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 

 

ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE 

LAVORAZIONI 
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Andatoie e Passerelle Attrezzi manuali Attrezzi manuali Cannello per saldatura 

ossiacetilenica 

Carriola 

     

Centralina idraulica a 

motore 

Cesoie pneumatiche Compattatore a piatto 

vibrante 

Compressore con 

motore endotermico 

Martello demolitore 

pneumatico 

     

Pompa a mano per 

disarmante 

Ponte su cavalletti Saldatrice polifusione Scala doppia Scala semplice 

     

Sega circolare Smerigliatrice 

angolare (flessibile) 

Smerigliatrice 

angolare (flessibile) 

Trapano elettrico Vibratore elettrico per 

calcestruzzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATOIE E PASSERELLE 
 

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di 

posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o 

ponteggi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 
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2) Caduta dall'alto; 

3) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  

c) indumenti protettivi. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

 

ATTREZZI MANUALI 
 

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), 

presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata 

all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione 

svolta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti. 
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ATTREZZI MANUALI 
 

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte 

destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Punture, tagli, abrasioni; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  

c) occhiali;  d) guanti. 

 

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
 

Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o 

taglio di parti metalliche. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Radiazioni non ionizzanti; 

4) Rumore; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 58 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature 

di sicurezza;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 

 

CARRIOLA 
 

La carriola è un'attrezzatura di cantiere per la movimentazione manuale di materiali. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore carriola; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

 

CENTRALINA IDRAULICA A MOTORE 
 

La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento 

di utensili idraulici. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Scoppio; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature 

di sicurezza;  f) indumenti protettivi. 
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CESOIE PNEUMATICHE 
 

Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) visiera protettiva;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta;  f) 

indumenti protettivi. 

 

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 
 

Il compattatore a piatto vibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non 

eccessiva entità, come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Rumore; 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

6) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 
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COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO 
 

Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di 

attrezzature di lavoro pneumatiche (martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, 

intonacatrici, pistole a spruzzo ecc). 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Getti, schizzi; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Rumore; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 

 

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
 

Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si 

presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Inalazione fumi, gas, vapori; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Rumore; 

5) Scivolamenti, cadute a livello; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

7) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  

f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

 

POMPA A MANO PER DISARMANTE 
 

La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Getti, schizzi; 

2) Nebbie; 

 

 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi. 
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PONTE SU CAVALLETTI 
 

Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto 

da cavalletti. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Scivolamenti, cadute a livello; 

 

 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

 

SALDATRICE POLIFUSIONE 
 

La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l'effettuazione di saldature di materiale 

plastico. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione fumi, gas, vapori; 

4) Punture, tagli, abrasioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera con filtro specifico;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 

 

SCALA DOPPIA 
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La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere 

temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Movimentazione manuale dei carichi; 

4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 

appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti 

in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale 

doppie non devono superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo 

che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

 

SCALA SEMPLICE 
 

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere 

temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Caduta dall'alto; 

2) Movimentazione manuale dei carichi; 

3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

 



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 65 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 

appropriate all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti 

in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti 

i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi 

di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 

   

      

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

 

 

SEGA CIRCOLARE 
 

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da 

carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Scivolamenti, cadute a livello; 

10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  

c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti. 
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2) DPI: utilizzatore sega circolare; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza. 

 

 

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE) 
 

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile 

portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Rumore; 

5) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  

f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
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TRAPANO ELETTRICO 
 

Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in 

qualsiasi materiale (legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente 

elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto meccanico 

(mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla 

punta vera e propria. Il moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, 

così come quelle più sofisticate possono essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Punture, tagli, abrasioni; 

4) Ustioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

    

     

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) maschere 

(se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  c) otoprotettori;  d) guanti. 
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VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO 
 

Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato 

cementizio a getto avvenuto. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Elettrocuzione; 

2) Rumore; 

3) Vibrazioni; 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; 

     

    

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti 

protettivi. 

 

MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
 

    

 

Autobetoniera Autocarro Autocarro con gru Autocarro dumper  

    

 

Autogru Autopompa per cls Dumper Escavatore  
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Escavatore con 

martello demolitore 

Finitrice Pala meccanica 

(minipala) con 

tagliasfalto con fresa 

Pala meccanica Rullo compressore 

   

  

Scarificatrice Sonda di perforazione Terna   

 

 

AUTOBETONIERA 
 

L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di 

betonaggio fino al luogo della posa in opera. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Cesoiamenti, stritolamenti; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autobetoniera; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) occhiali protettivi 

(all'esterno della cabina);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) 

indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

AUTOCARRO 
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L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, 

materiali di risulta ecc. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

8) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  

c) guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità 

(all'esterno della cabina). 

 

 

AUTOCARRO CON GRU 
 

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il 

carico e lo scarico degli stessi mediante gru. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro con gru; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno 

della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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AUTOCARRO DUMPER 
 

L'autocarro dumper è un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori stradali ed in galleria 

per il trasporto di materiali di risulta degli scavi. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Getti, schizzi; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro dumper; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera 

antipolvere (in  presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) 

indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

AUTOGRU 
 

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento 

e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Punture, tagli, abrasioni; 

7) Rumore; 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

9) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autogru; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti (all'esterno 

della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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AUTOPOMPA PER CLS 
 

L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il 

sollevamento del calcestruzzo per getti in quota. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autopompa per cls; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina);  c) guanti 

(all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 

della cabina). 

 

DUMPER 
 

Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Vibrazioni 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4)     Investimento, ribaltamento; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Rumore; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore dumper; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

otoprotettori;  d) guanti;  e) maschera;  f) indumenti protettivi. 

2) DPI: operatore dumper; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera 

antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) 

indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

ESCAVATORE 
 

L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e 

movimento di materiali. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

8) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore escavatore; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 

antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 

protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 
 

L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore 

alla fine del braccio meccanico e impiegata per lavori di demolizione. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Inalazione polveri, fibre; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 

8) Vibrazioni; 

9) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore escavatore con martello demolitore; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 

antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 

protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

 

FINITRICE 
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La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto 

stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Inalazione fumi, gas, vapori; 

4) Incendi, esplosioni; 

5) Investimento, ribaltamento; 

6) Rumore; 

7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore finitrice; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) copricapo;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti 

(all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 

della cabina). 

 

PALA MECCANICA (MINIPALA) CON TAGLIASFALTO CON FRESA 
 

La minipala con tagliasfalto con fresa è una macchina operatrice impiegata per modesti lavori 

stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Inalazione polveri, fibre; 

2) Incendi, esplosioni; 

3) Investimento, ribaltamento; 

4) Punture, tagli, abrasioni; 

5) Rumore; 

6) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti (all'esterno 

della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

PALA MECCANICA 
 

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni 

di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione polveri, fibre; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore pala meccanica; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera 

antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 

protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

RULLO COMPRESSORE 
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Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per 

la compattazione del terreno o del manto bituminoso. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore rullo compressore; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti (all'esterno 

della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

SCARIFICATRICE 
 

La scarificatrice è una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del 

manto bituminoso esistente. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

7) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore scarificatrice; 

      

   

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) calzature di 

sicurezza;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 

SONDA DI PERFORAZIONE 
 

La sonda di perforazione è una macchina operatrice utilizzata normalmente per l'esecuzione di 

perforazioni subverticali e suborizzontali adottando sistemi a rotazione e/o rotopercussione. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Getti, schizzi; 

3) Incendi, esplosioni; 

4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

8) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore sonda di perforazione; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 

di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 

 

TERNA 
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La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul 

lato posteriore, utilizzata per operazioni di scavo, riporto e movimento di terra o altri materiali. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 

1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Elettrocuzione; 

3) Getti, schizzi; 

4) Inalazione polveri, fibre; 

5) Incendi, esplosioni; 

6) Investimento, ribaltamento; 

7) Rumore; 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 

9) Vibrazioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore terna; 

       

  

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera 

antipolvere (all'esterno della cabina);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 

protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 

 

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Compattatore a piatto vibrante Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo;  112.0 939-(IEC-57)-RPO-01 

Martello demolitore pneumatico Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con 

mezzi meccanici; 117.0 918-(IEC-33)-RPO-01 

Sega circolare Scavi e protezione delle pareti; Realizzazione Vasca 

in C.A.;  113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Sega circolare  89.9  

Smerigliatrice angolare 

(flessibile) 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo 

nell'area di intervento; Demolizione di strutture in 

calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici;  113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 
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ATTREZZATURA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Smerigliatrice angolare 

(flessibile) 

Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo 

nell'area di intervento;  97.7  

Trapano elettrico Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo 

nell'area di intervento; 90.6  

Trapano elettrico Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo 

nell'area di intervento; Installazione elettropompe;  107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Autobetoniera Realizzazione di Pali trivellati; Realizzazione Vasca 

in C.A.;  112.0 947-(IEC-28)-RPO-01 

Autocarro con gru Allestimento/smobilizzo di cantiere temporaneo 

nell'area di intervento;  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro con gru Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di 

ispezione ed opere d'arte;  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro dumper Ripristino fondazione stradale e formazione di manto 

di usura e collegamento;  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Realizzazione di Pali trivellati; Installazione 

elettropompe; Realizzazione di Pali trivellati; 

Installazione elettropompe; Installazione 

elettropompe; Realizzazione di Pali trivellati; 

Installazione elettropompe; Realizzazione di Pali 

trivellati. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autopompa per cls Realizzazione di Pali trivellati; Realizzazione Vasca 

in C.A.; Realizzazione di Pali trivellati; 

Realizzazione Vasca in C.A.; Realizzazione di Pali 

trivellati; Realizzazione Vasca in C.A.; 

Realizzazione di Pali trivellati. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Dumper Scavi e protezione delle pareti; Realizzazione di Pali 

trivellati; Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo; 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore con martello 

demolitore 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con 

mezzi meccanici;  108.0 952-(IEC-76)-RPO-01 

Escavatore con martello 

demolitore 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione 

stradale;  108.0 952-(IEC-76)-RPO-01 

Escavatore Scavi e protezione delle pareti;  104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 
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MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Finitrice Ripristino fondazione stradale e formazione di manto 

di usura e collegamento; 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01 

Pala meccanica (minipala) con 

tagliasfalto con fresa 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione 

stradale;  104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 

Pala meccanica  104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 

Rullo compressore Ripristino fondazione stradale e formazione di manto 

di usura e collegamento;  109.0 976-(IEC-69)-RPO-01 

Scarificatrice Taglio, asportazione strato di usura e demolizione 

stradale;  93.2  

Sonda di perforazione Realizzazione di Pali trivellati; 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01 

Terna Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo;  80.9  
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 
 

In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni 

e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il 

Coordinamento delle situazioni di emergenza. 

 

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.  

Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in 

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 

81/2008. 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)] 

 

Coordinamento utilizzo parti comuni. 

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di 

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 

dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)] 

 

Modalità di cooperazione fra le imprese. 

Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i 

datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)] 

 

Organizzazione delle emergenze. 

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso 

in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del 

D.Lgs. 81/2008. 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)] 

 

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 

 

1)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti –Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

I giorni in cui si verificano le interferenze sono deducibili dal Diagramma di Gantt, allegato al PSC. 

Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 
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Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

2)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 
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 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

3) Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi–Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

k) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 88 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

4)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti –Via Siniscalchi -Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 
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h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

5) Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Scavi e protezione delle pareti 
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 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

6)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Scavi e protezione delle pareti 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

m) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

n) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

Rischi Trasmissibili: 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
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c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

7)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
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f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

m) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

n) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

Rischi Trasmissibili: 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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8)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

m) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

o) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

p) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

9) Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi – Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

f) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

g) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

i) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

m) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 
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Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

10) Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti– Via Siniscalchi – Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Scavi e protezione delle pareti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 
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j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

11)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi – Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Scavi e protezione delle pareti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 
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g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

12) Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  
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Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

 

 

 

13)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi–Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 
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 - Scavi e protezione delle pareti 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

m) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
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c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

14)  Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 
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m) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

15) Via Atzori/Spera – Via Nazionale – Via Citarella – Via Fucilari/Matteotti – Via Siniscalchi –Via Pucci/Lucarelli e 

traverse – Via Castaldo/Solimena  

Fasi: 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 
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Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

e) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

i) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

m) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

n) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

o) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

p) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
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e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

16)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

 - Installazione elettropompe 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

k) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
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b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

17)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

 - Installazione elettropompe 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di Pali trivellati: 
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

18)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Scavi e protezione delle pareti 

 - Installazione elettropompe 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

n) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

p) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

q) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

19)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Installazione elettropompe 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 
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Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

i) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

j) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

k) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo 

ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

p) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

q) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

r) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

s) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 
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e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

20)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

 - Installazione elettropompe 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

e) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

i) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

m) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

n) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

o) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 
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p) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

q) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

r) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

s) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

t) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

21)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 
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f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo 

ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

p) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

q) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

22)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

 - Installazione elettropompe 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

n) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

p) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

q) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

23)  Via Atzori/Spera   

Fasi: 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 
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l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

n) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

g) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

n) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

24)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 
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c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

25)  Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 
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b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

26)  Via Atzori/Spera 

Fasi: 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 
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i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

27)  Via Atzori/Spera - Via Castaldo/Solimena 

Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

k) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

n) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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28) Via Atzori/Spera – Via Castaldo/Solimena 

Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 
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l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

29)  Via Atzori/Spera – Via Castaldo/Solimena 

Fasi: 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

 - Scavi e protezione delle pareti 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo 

ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

30) Via Atzori/Spera; 

Fasi: 

 - Scavi e protezione delle pareti 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

m) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

Rischi Trasmissibili: 

Scavi e protezione delle pareti: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

m) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

31) Via Atzori/Spera  

Fasi: 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
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d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

m) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

n) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

o) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

 

 

32)  Via Atzori/Spera. Fasi: 

 - Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale 

 - Installazione elettropompe 
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da 

demolire. 

h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

j) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

k) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

l) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Taglio, asportazione strato di usura e demolizione stradale: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

33)  Via Atzori/Spera. Fasi: 

 - Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte 

 - Installazione elettropompe 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

i) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

j) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i 

suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi. 

k) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 

l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti. 

Rischi Trasmissibili: 

Posa di conduttura fognaria, posa pozzetti di ispezione ed opere d'arte: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

Installazione elettropompe: 

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Rumore per "Operaio comune (assistenza impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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34)  Via Atzori/Spera – Via Castaldo/Solimena. Fasi: 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

n) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 

o) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

35) Via Atzori/Spera. Fasi: 

 - Realizzazione Vasca in C.A. 

 - Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

e) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

f) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed 

i percorsi dei mezzi meccanici. 
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m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione Vasca in C.A.: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Rinfianco con sabbia e rinterro di scavo: 

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

c) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

 

 

 

36)  Via Atzori/Spera – Via Castaldo/Solimena. Fasi: 

 - Realizzazione di Pali trivellati 

 - Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento 

Le lavorazioni su elencate sono eseguite nei giorni lavorativi riportati nel diagramma di Gantt allegato al PSC, in cui è 

deducibile anche il periodo di interferenza. 

Coordinamento: 

a) Le attività interferenti saranno opportunamente distanziate temporalmente. 

b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 

d'uomo. 

c) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se 

del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 

formazione di polveri. 

e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare) 

f) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare) 

g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 



Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria _ 1° Lotto – Stralcio A 

 - Pag. 129 

h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare) 

i) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 

postazioni di lavoro. 

j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 

k) Utilizzo di casco (DPI da adottare) 

l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto. 

m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo 

ed i percorsi dei mezzi meccanici. 

n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti 

di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 

o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei 

mezzi d'opera. 

p) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo. 

q) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare) 

r) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso 

affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve 

provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica. 

Rischi Trasmissibili: 

Realizzazione di Pali trivellati: 

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

e) Rumore per "Operatore dumper" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Rumore per "Operatore trivellatrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

SIGNIFICATIVO 

h) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

k) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: 

GRAVISSIMO 

l) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

Ripristino fondazione stradale e formazione di manto di usura e collegamento: 

a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE 

e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 

f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

g) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

i) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE 

j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE 

k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE 
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

In caso di presenza di 2 o più imprese presenti in cantiere, i rispettivi Direttori di Cantiere di concerto con i rispettivi RLS 

dovranno (sentito il CSE) organizzare attraverso apposito programma l'informazione e formazione ai lavoratori 

sull'utilizzo delle parti comuni. 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL 

COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE 

TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 Riunione di coordinamento 

Descrizione: 

Sulle strade oggetto d’intervento risultano essere presenti sottoservizi, pertanto l'impresa esecutrice dei lavori al fine di 

evitare interferenze con le lavorazioni dovrà garantire (evidenziando con i dovuti apprestamenti e segnalazioni) il 

passaggio dei lavoratori dell'ente gestore per il regolare funzionamento dell'impianto. 

 

Sulle strade oggetto d’intervento non risultano essere presenti sottoservizi. 

 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Pronto soccorso: 

 gestione separata tra le imprese 

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà predisporre un piano d'emergenza al fine di indicare le misure da attuare nei casi di 

pronta evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 

necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio. 

In particolare: 

le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio; 

le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre persone presenti; 

le disposizioni per richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;  

gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 

 

Prima dell'inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli 

obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un 

incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza 

sanitaria 

I lavoratori devono aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui procedimenti 

relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso di incidente che possono verificarsi in cantiere onde 

garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. 

Ciascun’impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri lavoratori 

incaricati. 

L'impresa principale, deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un telefono per le 

comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori. 

I numeri telefonici utili devono essere conservati in cantiere e posizionati in maniera ben visibile per ogni necessità di 

emergenza 
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CONCLUSIONI GENERALI 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del 

Piano stesso: 

- M2: ALLEGATO A - Analisi e valutazione dei rischi; 

- M3: ALLEGATO B -  Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 

- M4: ALLEGATO C -  Stima dei costi della sicurezza; 

- M5: Fascicolo con le caratteristiche dell'opera; 

- M6: Planimetria delle aree di cantiere
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