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PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA  

Missione 2 - Componente C4 - Misura 4 - Investimento 4.2 

“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la 

digitalizzazione e il monitoraggio delle reti” 

********** 

Codice intervento: M2C4-I4.2_088 

Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di 

distribuzione del SII dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Regione 

Campania - Intervento di criticità 3,4,5 

STAZIONE APPALTANTE: GORI S.p.A. – Via Trentola, n. 211 – Ercolano (NA) 

LAVORI: Interventi finalizzati al controllo e alla riduzione delle perdite delle reti di 

distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della 

Regione Campania. 

Accordo Quadro per gli interventi di criticità 5 – Ambito dell’intervento comuni di: 

Anacapri, Capri, Carbonara di Nola, Casamarciano, Casola di Napoli, Cicciano, Corbara, 

Liveri, Mariglianella, Massa di Somma, Pimonte, Tufino, San Gennaro Vesuviano, Santa 

Maria la Carità, Sant'Anastasia, Scisciano, Visciano, Terzigno, Volla. 

CUP: H49J21010250001 - CIG: 948371947F 

Impresa: R.T.I.: DARF s.r.l. (Capogruppo-Mandataria) / Ing. Della Gatta s.r.l. (Mandante) 

/ Opus Costruzioni s.p.a. (Mandante) / SITE s.r.l. (Mandante) / I. CO.NA Soc. Coop. 

(Mandante) / GDM s.p.a. (Mandante) / Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Mandante) / Gemis 

s.r.l. (Mandante) / Finalca Ingegneria s.r.l. (Mandante) / Idrostudi s.r.l. (Mandante) / 

W.E.E. s.r.l. (Mandante) / Bouvengit s.r.l. (Mandante) / Ingegneria 2P & Associati s.r.l. 

(Mandante) / S.I.GA. s.r.l. (Mandante) / Idrogest s.r.l. (Mandante) / Datek22 s.r.l. 
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(Mandante) / T.A.E. s.r.l. (Mandante) / Pide s.r.l. (Mandante) / Ing. Giovanni Perillo 

(Mandante); 

Contratto d’appalto: REP. 1048 DEL 27/11/2023, REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE 

DI NAPOLI CON N. 209/2 IL 14/12/2023. 

Atto Aggiuntivo: REP. 1124 DEL 22/05/2025, REGISTRATO PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE DI 

NAPOLI CON N. 47/2 IL 05/08/2025. 

Importo Autorizzato: EURO 16.441.569,85 di cui € 267.429,85 sono Oneri di Sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

VERBALE DI CONCORDAMENTO 

DEI NUOVI PREZZI N° 5 

Premesso: 

- che a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con provvedimento 

del 22/06/2023 protocollo n. 53031/2023 è stata disposta l’aggiudicazione CIG 

948371947F in favore del “Raggruppamento Temporaneo di imprese fra: 

“DARF s.r.l.” (Capogruppo-Mandataria), “Ing. Della Gatta s.r.l.” (Impresa 

Mandante), “Opus Costruzioni s.p.a.” (Impresa Mandante), “SITE s.r.l.” 

(Impresa Mandante), “I.CO.NA Soc. Coop.” (Impresa Mandante), “GDM s.p.a.” 

(Impresa Mandante), “Ritonnaro Costruzioni s.r.l.” (Impresa Mandante), 

“Gemis s.r.l.” (Impresa Mandante), “Finalca Ingegneria s.r.l.” (Mandante), 

“Idrostudi s.r.l” (Mandante), “W.E.E. s.r.l.” (Mandante), “Bouvengit s.r.l” 

(Mandante), “Ingegneria 2P & Associati s.r.l.” (Mandante), “S.I.G.A. s.r.l.” 

(Mandante),  “Idrogest s.r.l.”(Mandante), “Datek22 s.r.l.” (Mandante), “T.A.E. 

s.r.l.” (Mandante),  “Pide s.r.l.” (Mandante), “Ing. Giovanni Perillo” 

(Mandante), (che in prosieguo sarà identificato con la denominazione di 

Appaltatrice), con un ribasso offerto del 15,00 %; 
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- che in data 27/11/2023, tra la GORI e l’Appaltatrice è stato stipulato il 

contratto con REP 1048 e registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

Napoli con n. 209/2 il 14/12/2023, per un importo contrattuale di euro 

16.062.601,59 compreso degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che in data 22/05/2025 tra l’Appaltatrice e la Stazione Appaltante GORI S.p.A. 

è stato sottoscritto l’ atto aggiuntivo al contratto di appalto classificato al 

Repertorio al n. 1124 in base al quale, ai sensi dell’articolo 5 del Contratto di 

Appalto è stato disposto  l’aumento dell’importo contrattuale di complessivi 

netti € 378.968,29, rientranti nel quinto d’obbligo, per l’esecuzione delle 

prestazioni aggiuntive: 1) fornitura di smart meter nb-iot per la telelettura di 

utenza; 2) fornitura di attrezzature per la ricerca perdite smart; classificate con  

CIG Derivato B5D2B9B952 e con CIG Derivato B5D2B716AA. 

- che in corso d’opera, in considerazione della frammentarietà degli interventi 

eseguiti che hanno comportato la realizzazione di condotte idriche anche di 

modeste estensioni ed in strade particolarmente disagiate, non individuabili a 

priori in sede di progetto definitivo; l’Appaltatrice  con nota acquisita agli atti 

GORI al n. 68585/25 del 16/09/2025 ha richiesto  l’introduzione di un nuovo 

prezzo per lavorazioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso da 

eseguire su superfici stradali di modesta estensione. 

Tutto ciò premesso: 

Visti: 

- l’art 22 comma 5 del Decreto  7 marzo 2018 , n.  49; 

- l’art 46 del Capitolato Speciale di Appalto 

tra 

l’arch. Mario GRASSO in qualità di Direttore dei Lavori, per conto del 
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Committente GORI S.p.A. con sede legale in Ercolano (NA) alla via Trentola 211, 

giusto atto di nomina del 16/06/2022  

e 

l’ing. Arturo BUSCO, nella qualità di Amministratore Delegato dell’impresa 

mandataria DARF s.r.l.;  

nell’anno 2025 il giorno 09 del mese di ottobre in Pomigliano D’Arco, viene 

concordato il seguente nuovo prezzo unitario, desunto da nuove analisi così come 

stabilito all’art. 46 comma 2 del CSA, che saranno assoggettati al medesimo 

ribasso d’asta previsto in contratto pari al 15,00%: 

GORI.RP.OC.260 – Sovrapprezzo per le pavimentazioni in bitume  

Sovrapprezzo per fresatura e stesura di conglomerato bituminoso relativo al 

ripristino definitivo della sede stradale oggetto di sostituzioni condotte, eseguito 

in aree urbanizzate. Il suddetto sovrapprezzo è da applicare esclusivamente alle 

voci GORI.RP.OC.114 & GORI.RP.OC.124 e per una superficie fino a mq 4000.  

Prezzo di applicazione                                                                euro/mqxcm 0,78 

Impresa Appaltatrice Il Direttore dei Lavori 

R.T.I. DARF S.r.l. (mandataria)             Arch. Mario Grasso 

Ing. Arturo Busco 

(Amministratore Delegato) 

 

VISTO: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Agnello MARONE 


