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Allestimento di cantiere tempol 8g

Tratto A3 95g

Tracciamento dell'asse di scav 2q

Taglio di asfalto di carreggiata 49

Asportazione di strato di usura 9g

Demolizione di fondazione stra 949

Scavo a sezione obbligata 57Tg

Scavo eseguito a mano 57Tg

Realizzazione della carpenteri: 9g

Protezione delle pareti di scavt 62g

Drenaggio del terreno di scavo 62g

Rinfianco condotta - Getto in ¢ 629

Posa di conduttura fognaria in 629

By-pass provvisorio di collettor 5g

Getto in calcestruzzo per opent 19g

Pozzetti di ispezione e opere d 199

Rinterro di scavo 55g

Formazione di fondazione stra 499

Formazione di manto di usura 4q

Tratto A4 169

Tracciamento dell'asse di scav 19

Taglic di asfalto di carreggiata 19

Asportazione di strato di usura 1g

Demolizione di fondazione stra Tg

Scavo a sezione obbligata Ta

Scavo eseguito a mano 79

Realizzazione della carpenteri: 44q

Rinfianco con sabbia eseguito 11g

Posa di conduttura fognaria in 11g

Getto in calcestruzzo per oper: 2g

Pozzetti di ispezione e opere d 2g

Rinterro di scave 14g

Formazione di fondazione stra 19

Formazione di manto di usura 1g

Tratto A12 43g

Tracciamento dell'asse di scav 4q

Taglio di asfalto di carreggiata 44q

Asportazione di strato di usura 949

Demolizione di fondazione stra 9g

Scavo a sezione obbligata 159

Scavo eseguito a mano 159

Realizzazione della carpenteri: 449

Protezione delle pareti di scave 19g

Drenaggio del terreno di scavo 19g

Rinfianco condotta - Getto in ¢ 19g

Posa di conduttura fognaria in 19g

By-pass prowvisorio di collettor 3g

Getlo in calcestruzzo per opert 9¢g

Pozzetti di ispezione e opere d 9g

Rinterro di scavo 30g

Formazione di fondazione stra 3g

Formazione di manto di usura 3g

Tratto A13 40g

Tracciamento dell'asse di scav 3g

Taglio di asfalto di carreggiata 3g

Asportazione di strato di usura 3g

Demolizione di fondazione stra 16g

Scavo a sezione obbligata 33g

Scavo eseguito a mano 33g

Protezione delle pareti di scave 33g

Realizzazione della carpenteri: 79

Rinfianco con sabbia eseguito 33g

Posa di conduttura fognaria in 33g

By-pass provvisorio di collettor 3g

Getto in calcestruzzo per opert 3g

Pozzetti di ispezione e opere d 3g

Rinterro di scavo 349

Formazione di fondazione stra 19

Formazione di manto di usura 19

Tratto A13.1 799

Tracciamento dell'asse di scav 59

Taglio di asfalto di carreggiata 5q

Asportazione di strato di usura 109

Demolizione di fondazione stra 1049

Scavo a sezione obbligata 24g

Scavo eseguito a mano 249

Protezione delle pareti di scave 249

Realizzazione della carpenteri: 6g

Rinfianco con sabbia eseguito 359

Posa di conduttura fognaria in 35g

By-pass provvisorio di collettor 5g

Getto in calcestruzzo per oper: 24g

Pozzetti di ispezione e opere d 24g

Rinterro di scavo 59g

Formazione di fondazione stra 5g

Formazione di manto di usura 5g

Tratto AO 18g

Tracciamento dell'asse di scav 3g

Taglic di asfalto di carreggiata 49

Asportazione di strato di usura 39

Demolizione di fondazione stra 449

Scavo a sezione obbligata 5q

Scavo eseguito a mano 5q

Protezione delle pareti di scave 5q

Realizzazione della carpenteri: 5g

Rinfianco con sabbia eseguito 10g

Posa di conduttura fognaria in 10g

Getto in calcestruzzo per opert 8g

Pozzetti di ispezione e opere d 5g

Rinterro di scavo 10g
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Formazione di fondazione stra 3g
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Formazione di manto di usura 3g

Solle to Cast o 3g

Risanamento delle camerette ¢ 6g

Rimozione di impianti 5g E

Rimozione di serramenti esterr 5g

"PATTO PER LA CAMPANIA - SETTORE PRIORITARIO 2 AMBIENTALE"

Posa di serramenti esterni 5g

INTERVENTO STRATEGICO

Realizzazione di impianto eleft 5g

"PIANO DELLA DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"

Posa delle apparecchiature ele 59

Lavaggio di vecchie pitture cor 4g

Formazione intonaci interni (tre 4g

I O i N o S S I e o A O O S N S N N RN R R N N R s N R N N N N NN N NN N R R N N NN NN NN RN Delibera Giunta Regionale della Campania n°732 del 13/12/2016

Tinteggiatura di superfici intern 3g

Formazione intanaci esterni (in 3g

Tinteggiatura di superfici esten 3g

Sollevamento Lattaro 49g

Risanamento delle camerette ¢ 109
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Rimozione di serramenti esterr 3g

Posa di serramenti esterni 3g

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA

Realizzazione di impianto elett Tg

BACINO DI VIA FONTANELLE

Posa delle apparecchiature ele 79

Lavaggio di vecchie pitture cor 3g

Formazione intonaci interni (tre 3g

Tinteggiatura di superfici intern 3g
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Tinteggiatura di superfici esten 4g

Smobilizzo Cantiere 1g

Smobilizzo del cantiere 19 Titolo:

INGEGNERIA

11 Responsabile INT 7261

ing. Domenico Cesare

LEGENDA Zona: Elaborato:

Z1 =Tratto A3

Z2 = Tratto Ad
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COLLABORATORI D IAG RAM MA D I GANTT

geom. Vincenzo Gaito

Z3 = Tratto A12

geom. Raimondo Nugnes

Z4 = Tratto A13
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Z6 = Tratto AZ8

Z7 = Tratto AD
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Z8 = Smobilizzo Cantiere

Z9 = Sollevamento Castagnarc

Z10 = Sollevamento Lattaro

IL PROGETTISTA ILR.U.P.

DATA

Apr 2018




